

ΕΓΓΡΑΦΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Πελοπόννησος» 2014-2020

Ιούλιος 2018



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.....	3
3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ.....	13
4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ	13
5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠ

- Πίνακας 1α: Ανακατανομή πόρων
- Πίνακας 1β: Τροποποίηση της Λογικής της Παρέμβασης

II. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

- Πίνακας 2: Μεθοδολογία τροποποίησης F100
 - Πίνακας 3: Πρόταση τροποποίησης Πλαισίου Επίδοσης
 - Πίνακας 4: Μερίδιο Π/Υ Άξονα Προτεραιότητας
-

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠ, στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, στις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της Αξιολόγησης του ΕΠ ως προς την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του ΕΠ, την επιτευξιμότητα των στόχων και των οροσήμων του Πλαισίου Επίδοσης, την αποδοτικότητα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, καθώς επίσης και ως προς την επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης. Η 2η Αναθεώρηση του ΕΠ προτείνεται κατόπιν 40 μηνών εφαρμογής του από την έγκρισή του, ενώ έχει μεσολαβήσει η 1η Αναθεώρησή του, τον 12ο/2017 (Τεχνική Προσαρμογή), η οποία αφορούσε κατά κύριο λόγο στον ΑΠ2Α, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Στοχεύει δε, μέσω των προτεινόμενων τροποποιήσεων, αφ' ενός στην ορθολογικότερη εφαρμογή του ΕΠ και την κατά το δυνατόν μεγιστοποίηση του αποτελέσματός του στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφ' ετέρου στην επικαιροποίηση της Λογικής της Παρέμβασης που είχε προσδιορισθεί για το εν λόγω ΕΠ, κατά τον σχεδιασμό του. Ωστόσο, κυρίαρχο ζήτημα της παρούσας Αναθεώρησης, το οποίο επηρεάζει και συνδέεται άμεσα με το σύνολο των δομικών στοιχείων του ΕΠ, καθώς επίσης και με το σύνολο των προτεινόμενων τροποποιήσεων, αναδεικνύεται η επικαιροποίηση του Πλαισίου Επίδοσης, λαμβάνοντας υπ' όψη την πρόσφατη τροποποίηση του Κ (ΕΕ) 215/2014, καθώς επίσης και την απαραίτητη διαβούλευση της πρότασης τροποποίησης του Πλαισίου Επίδοσης με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς, στην πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠ, δίνεται ιδιαίτερη σημασία, στην επικαιροποίηση του Πλαισίου Επίδοσης.

Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, κατά την διάρκεια της αξιολόγησης του ΕΠ, εγκρίθηκε η 1η Αναθεώρηση του ΕΠ (Δεκέμβριος 2017), σύμφωνα με την οποία, αφ' ενός συμπεριλήφθηκαν στο ΕΠ οι πρόσθετοι πόροι, οι οποίοι προέκυψαν από την εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής (κατά κύριο λόγο, αν όχι αποκλειστικά στον ΑΠ2Α, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ), αφ' ετέρου, εξ' αντικειμένου, επικαιροποιήθηκε η Λογική της Παρέμβασης για τον ΑΠ2Α, τροποποιώντας σε μεγάλο βαθμό το πλέγμα δεικτών (εκρών και αποτελέσματος) και εισάγοντας νέους Ειδικούς Στόχους στον εν λόγω ΑΠ. Επιπρόσθετα, οι παραπάνω τροποποιήσεις, είχαν ως αποτέλεσμα και την επικαιροποίηση των δεικτών και των στόχων τους, που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Επίδοσης του συγκεκριμένου ΑΠ.

Στους πίνακες 1α και 1β που ακολουθούν αποτυπώνεται η εικόνα του χρηματοδοτικού πλάνου του ισχύοντος (εγκεκριμένου τον Δεκέμβριο 2017) ΕΠ «Πελοπόννησος».

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
ΠΙΝΑΚΑΣ 1α
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΔΕΤ		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
			ΕΤΠΑ	%	ΕΚΤ	%	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	%
	ΑΠ01	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΔΙΧΗΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	32.800.000	20,15%	0	0,00%	32.800.000	50,60%
	Θ.Σ 1	Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας	4.800.000	2,95%	0	0,00%	4.800.000	7,41%
ΕΤΠΑ	1.a	Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος	1.500.000	0,92%	0	0,00%	1.500.000	2,31%
ΕΤΠΑ	1.b	Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυσής εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	3.300.000	2,03%	0	0,00%	3.300.000	5,09%
	Θ.Σ 2	Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)	2.500.000	1,54%	0	0,00%	2.500.000	3,86%
ΕΤΠΑ	2.b	Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	1.500.000	0,92%	0	0,00%	1.500.000	2,31%
ΕΤΠΑ	2.c	Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	1.000.000	0,61%	0	0,00%	1.000.000	1,54%
	Θ.Σ 3	Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΥΘΑ)	25.500.000	15,66%	0	0,00%	25.500.000	39,34%
ΕΤΠΑ	3.a	Πρωώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	15.000.000	9,21%	0	0,00%	15.000.000	23,14%
ΕΤΠΑ	3.c	Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	4.000.000	2,46%	0	0,00%	4.000.000	6,17%
ΕΤΠΑ	3.d	Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας	6.500.000	3,99%	0	0,00%	6.500.000	10,03%
	ΑΠ2Α	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ	0	0,00%	63.818.152	98,46%	63.818.152	98,46%
	Θ.Σ 8	Πρωώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	0	0,00%	4.139.685	6,39%	4.139.685	6,39%
ΕΚΤ	8.iii	Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	0	0,00%	1.600.000	2,47%	1.600.000	2,47%
ΕΚΤ	8.v	Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές.	0	0,00%	2.539.685	3,92%	2.539.685	3,92%

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
ΠΙΝΑΚΑΣ 1α
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΔΕΤ		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
			ΕΤΠΑ	%	ΕΚΤ	%	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	%
	Θ.Σ 9	Πρώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	0	0,00%	59.678.467	92,07%	59.678.467	92,07%
ΕΚΤ	9.i	Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	0	0,00%	12.499.866	19,28%	12.499.866	19,28%
ΕΚΤ	9.ii	Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	0	0,00%	4.048.640	6,25%	4.048.640	6,25%
ΕΚΤ	9.iii	Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	0	0,00%	4.797.646	7,40%	4.797.646	7,40%
ΕΚΤ	9.iv	Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	0	0,00%	28.332.315	43,71%	28.332.315	43,71%
ΕΚΤ	9.v	Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	0	0,00%	5.000.000	7,71%	5.000.000	7,71%
ΕΚΤ	9.vi	Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	0	0,00%	5.000.000	7,71%	5.000.000	7,71%
	ΑΠ2Β	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	20.000.000	12,29%	0	0,00%	20.000.000	30,86%
	Θ.Σ 9	Πρώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	8.000.000	4,91%	0	0,00%	8.000.000	12,34%
ΕΤΠΑ	9.a	Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	3.500.000	2,15%	0	0,00%	3.500.000	5,40%
ΕΤΠΑ	9.b	Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών	1.500.000	0,92%	0	0,00%	1.500.000	2,31%
ΕΤΠΑ	9.c	Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις	1.000.000	0,61%	0	0,00%	1.000.000	1,54%
ΕΤΠΑ	9.d	Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	2.000.000	1,23%	0	0,00%	2.000.000	3,09%
	Θ.Σ 10	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	12.000.000	7,37%	0	0,00%	12.000.000	18,51%
ΕΤΠΑ	10	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	12.000.000	7,37%	0	0,00%	12.000.000	18,51%
	ΑΠ03	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	48.495.071	29,79%	0	0,00%	48.495.071	74,82%
	Θ.Σ 4	Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	6.000.000	3,69%	0	0,00%	6.000.000	9,26%
ΕΤΠΑ	4.c	Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	6.000.000	3,69%	0	0,00%	6.000.000	9,26%
	Θ.Σ 5	Πρώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων	5.000.000	3,07%	0	0,00%	5.000.000	7,71%
ΕΤΠΑ	5.a	Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα	5.000.000	3,07%	0	0,00%	5.000.000	7,71%

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
ΠΙΝΑΚΑΣ 1α
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΔΕΤ		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
			ΕΤΠΑ	%	ΕΚΤ	%	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	%
	Θ.Σ 6	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	37.495.071	23,03%	0	0,00%	37.495.071	57,85%
ΕΤΠΑ	6.a	Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	2.000.000	1,23%	0	0,00%	2.000.000	3,09%
ΕΤΠΑ	6.b	Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	14.000.000	8,60%	0	0,00%	14.000.000	21,60%
ΕΤΠΑ	6.c	Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	10.500.000	6,45%	0	0,00%	10.500.000	16,20%
ΕΤΠΑ	6.d	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών.	1.500.000	0,92%	0	0,00%	1.500.000	2,31%
ΕΤΠΑ	6.e	Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	9.495.071	5,83%	0	0,00%	9.495.071	14,65%
	ΑΠ04	ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	58.609.000	36,00%	0	0,00%	58.609.000	90,42%
	Θ.Σ 7	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	58.609.000	36,00%	0	0,00%	58.609.000	90,42%
ΕΤΠΑ	7.b	Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	57.809.000	35,51%	0	0,00%	57.809.000	89,19%
ΕΤΠΑ	7.c	Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας	800.000	0,49%	0	0,00%	800.000	1,23%
		ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ	159.904.071	98,22%	63.818.152	98,46%	223.722.223	345,16%
		Α.Π. 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	2.894.272	1,78%	0	0,00%	2.894.272	4,47%
		Α.Π. 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	0	0,00%	998.599	1,54%	998.599	1,54%
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ	162.798.343	100,00%				
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ			64.816.751	100,00%		0,00%
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	162.798.343	100,00%	64.816.751	100,00%	227.615.094	100,00%

ΕΔΕΤ		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
			ΕΤΠΑ	%	ΕΚΤ	%	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	%
	ΑΠ01	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΔΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	41.000.000	20,15%	0	0,00%	41.000.000	50,60%
	Θ.Σ 1	Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας	6.000.000	2,95%	0	0,00%	6.000.000	7,41%
ΕΤΠΑ	1.a	Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος	1.875.000	0,92%	0	0,00%	1.875.000	2,31%
ΕΤΠΑ	1.b	Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφύσους εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	4.125.000	2,03%	0	0,00%	4.125.000	5,09%
	Θ.Σ 2	Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)	3.125.000	1,54%	0	0,00%	3.125.000	3,86%
ΕΤΠΑ	2.b	Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	1.875.000	0,92%	0	0,00%	1.875.000	2,31%
ΕΤΠΑ	2.c	Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	1.250.000	0,61%	0	0,00%	1.250.000	1,54%
	Θ.Σ 3	Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΥΘΑ)	31.875.000	15,66%	0	0,00%	31.875.000	39,34%
ΕΤΠΑ	3.a	Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	18.750.000	9,21%	0	0,00%	18.750.000	23,14%
ΕΤΠΑ	3.c	Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	5.000.000	2,46%	0	0,00%	5.000.000	6,17%
ΕΤΠΑ	3.d	Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας	8.125.000	3,99%	0	0,00%	8.125.000	10,03%
	ΑΠ2Α	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ	0	0,00%	79.772.690	98,46%	79.772.690	98,46%
	Θ.Σ 8	Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	0	0,00%	5.174.606	6,39%	5.174.606	6,39%
ΕΚΤ	8.iii	Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	0	0,00%	2.000.000	2,47%	2.000.000	2,47%
ΕΚΤ	8.v	Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	0	0,00%	3.174.606	3,92%	3.174.606	3,92%
	Θ.Σ 9	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	0	0,00%	74.598.084	92,07%	74.598.084	92,07%
ΕΚΤ	9.i	Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηριότητας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	0	0,00%	15.624.832	19,28%	15.624.832	19,28%
ΕΚΤ	9.ii	Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	0	0,00%	5.060.800	6,25%	5.060.800	6,25%
ΕΚΤ	9.iii	Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	0	0,00%	5.997.058	7,40%	5.997.058	7,40%
ΕΚΤ	9.iv	Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	0	0,00%	35.415.394	43,71%	35.415.394	43,71%
ΕΚΤ	9.v	Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	0	0,00%	6.250.000	7,71%	6.250.000	7,71%

ΕΔΕΤ		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
			ΕΤΠΑ	%	ΕΚΤ	%	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	%
ΕΚΤ	9.νι	Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	0	0,00%	6.250.000	7,71%	6.250.000	7,71%
	ΑΠ2Β	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	25.000.000	12,29%	0	0,00%	25.000.000	30,86%
	Θ.Σ 9	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	10.000.000	4,91%	0	0,00%	10.000.000	12,34%
ΕΤΠΑ	9.a	Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	4.375.000	2,15%	0	0,00%	4.375.000	5,40%
ΕΤΠΑ	9.b	Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών	1.875.000	0,92%	0	0,00%	1.875.000	2,31%
ΕΤΠΑ	9.c	Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις	1.250.000	0,61%	0	0,00%	1.250.000	1,54%
ΕΤΠΑ	9.d	Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	2.500.000	1,23%	0	0,00%	2.500.000	3,09%
	Θ.Σ 10	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	15.000.000	7,37%	0	0,00%	15.000.000	18,51%
ΕΤΠΑ	10	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	15.000.000	7,37%	0	0,00%	15.000.000	18,51%
	ΑΠ03	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	60.618.839	29,79%	0	0,00%	60.618.839	74,82%
	Θ.Σ 4	Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	7.500.000	3,69%	0	0,00%	7.500.000	9,26%
ΕΤΠΑ	4.c	Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	7.500.000	3,69%	0	0,00%	7.500.000	9,26%
	Θ.Σ 5	Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων	6.250.000	3,07%	0	0,00%	6.250.000	7,71%
ΕΤΠΑ	5.a	Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα	6.250.000	3,07%	0	0,00%	6.250.000	7,71%
	Θ.Σ 6	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	46.868.839	23,03%	0	0,00%	46.868.839	57,85%
ΕΤΠΑ	6.a	Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	2.500.000	1,23%	0	0,00%	2.500.000	3,09%
ΕΤΠΑ	6.b	Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	17.500.000	8,60%	0	0,00%	17.500.000	21,60%
ΕΤΠΑ	6.c	Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	13.125.000	6,45%	0	0,00%	13.125.000	16,20%
ΕΤΠΑ	6.d	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών.	1.875.000	0,92%	0	0,00%	1.875.000	2,31%
ΕΤΠΑ	6.e	Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	11.868.839	5,83%	0	0,00%	11.868.839	14,65%

ΕΔΕΤ		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
			ΕΤΠΑ	%	ΕΚΤ	%	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	%
	ΑΠ04	ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	73.261.250	36,00%	0	0,00%	73.261.250	90,42%
	Θ.Σ 7	Προώθηση των θιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	73.261.250	36,00%	0	0,00%	73.261.250	90,42%
ΕΤΠΑ	7.b	Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	72.261.250	35,51%	0	0,00%	72.261.250	89,19%
ΕΤΠΑ	7.c	Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας	1.000.000	0,49%	0	0,00%	1.000.000	1,23%
		ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ	199.880.089	98,22%	79.772.690	98,46%	279.652.779	345,16%
		Α.Π. 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	3.617.840	1,78%	0	0,00%	3.617.840	4,47%
		Α.Π. 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	0	0,00%	1.248.249	1,54%	1.248.249	1,54%
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ	203.497.929	100,00%				
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ			81.020.939	100,00%		0,00%
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	203.497.929	100,00%	81.020.939	100,00%	284.518.868	100,00%

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Οι βασικές αρχές/περιορισμοί και παράγοντες που επηρέασαν την πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠ, παρατίθενται πολύ επιγραμματικά αμέσως πιο κάτω:

- α) Θεματική συγκέντρωση
- β) Κλιματική αλλαγή
- γ) Βασική Αρχή Αναλογικότητας
- δ) Πλαίσιο Επίδοσης (αιτιολογημένη επικαιροποίηση του δείκτη F100)
- ε) Πλαίσιο Επίδοσης (δείκτες εκρών και ΒΣΥ – σχετική τροποποίηση Κ(ΕΕ)215/2014
- στ) Διάρκεια πράξεων ΕΚΤ
- ζ) Προϋπολογισμός ΕΚΤ, ανά τομέα πολιτικής
- η) Αυξημένες ανάγκες σε συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω, η πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠ, περιλαμβάνει τροποποιήσεις στα εξής βασικά/δομικά στοιχεία του Προγράμματος:

- Πολύ μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στους προϋπολογισμούς τεσσάρων από τους επτά Άξονες Προτεραιότητας.
- Μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στους προϋπολογισμούς των Θεματικών Στόχων εντός των Αξόνων Προτεραιότητας, καθώς επίσης και στους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και των Κατηγοριών Παρέμβασης.
- Στους Ειδικούς Στόχους, στο πλαίσιο επικαιροποίησης της Λογικής της Παρέμβασης.
- Στους Δείκτες Αποτελέσματος, τόσο ως προς την περιγραφή τους, όσο και ως προς τις τιμές στόχους.
- Στους Δείκτες Εκρών, επίσης ως προς την περιγραφή τους, αλλά και τους στόχους τους, όσο και ως προς την διατήρησή τους στο Πρόγραμμα.
- Στο Πλαίσιο Επίδοσης, ως προς τους δείκτες και τους στόχους τους.
- Στις ενδεικτικές δράσεις ορισμένων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων.
- Σε διαγραφή ή/και προσθήκη Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και Κατηγοριών (πεδίων) Παρέμβασης.
- Σε λοιπές οριζόντιες προβλέψεις σε επίπεδο ΕΠ (ρήτρα ευελιξίας κλπ).
- Στη χρήση χρηματοδοτικών μέσων.

Στη συνέχεια, ανά βασικό στοιχείο του Προγράμματος, παρουσιάζονται συνοπτικά/κωδικοποιημένα όλες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική

εφαρμογή του Προγράμματος, όπως προέκυψαν από την προαναφερθείσα αξιολόγηση και την οριστικοποίησή τους από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Με βάση τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και επιτευξιμότητας των χρηματοοικονομικών στόχων του ΕΠ, καθώς επίσης τους περιορισμούς και τις κανονιστικές δεσμεύσεις, αλλά και τις προαναφερθείσες υποθέσεις και παραδοχές, η συνολική πρόταση ανακατανομής των πόρων του ΕΠ, αναλύεται συνοπτικά, ανά ΑΠ, αμέσως πιο κάτω.

2.1.1. ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρότασης αναθεώρησης, δεν πραγματοποιούνται τροποποιήσεις στους προϋπολογισμούς των Αξόνων Προτεραιότητας, παρά μόνο ορισμένα μικρά ποσά δημόσιας δαπάνης, προκειμένου να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι των Αξόνων Προτεραιότητας της Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 5 (Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ) αυξάνεται κατά 800.000€, ήτοι κατά 22,1%, και διαμορφώνεται σε 4.417.840.€, ποσό που εξασφαλίζεται με ισόποση μείωση, ήτοι κατά 1,1% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 4. Αντίστοιχα, ο προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 6 (Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ) αυξάνεται κατά 200.000 €, ήτοι κατά 16,0% και διαμορφώνεται σε 1.448.249 € με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 2Α, ήτοι κατά 0,25%.

Οι λοιπές τροποποιήσεις στην κατανομή των πόρων του ΕΠ πραγματοποιούνται εντός κάθε Άξονα Προτεραιότητας, σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας και Κατηγορίας Παρέμβασης.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αύξηση των προϋπολογισμών των Αξόνων Προτεραιότητας 5 και 6, αιτιολογείται αφ' ενός από την ύπαρξη αυξημένων αναγκών τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, αφ' ετέρου απ το γεγονός ότι οι υφιστάμενοι προϋπολογισμοί των συγκεκριμένων Αξόνων Προτεραιότητας, απέχουν σημαντικά προς τα κάτω από το ανώτατο όριο Τεχνικής Βοήθειας που προβλέπει ο Κ (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 119), για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ανά Ταμείο.

2.1.2. ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

2.1.2.1. Θεματικός Στόχος 8 (ΕΚΤ) του Άξονα Προτεραιότητας 2Α

Ο προϋπολογισμός του Θεματικού Στόχου 8 παραμένει ως έχει, καθώς οι τροποποιήσεις που προτείνονται στο συγκεκριμένο Θεματικό Στόχο είναι μεταξύ των δύο Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του και συγκεκριμένα:

- Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 8iii κατά 1,2 εκατ. €, ήτοι κατά 60%.
- Ισόποση αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 8ν, ήτοι κατά 37,8%

Αιτιολόγηση

Οι λόγοι επιλογής των παραπάνω τροποποιήσεων είναι αφ' ενός η ύπαρξη «ανενεργών» πόρων της Επ.Προτ.8iii δεδομένων των προβλημάτων ενεργοποίησης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο (λειτουργία ΠΣΚΕ, επιλογή ΕΦ) και αφ' ετέρου η προοπτική υλοποίησης πράξεων σύντομης διάρκειας με δυνατότητα άμεσης απορρόφησης πόρων (πχ κατάρτιση) στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 8ν.

2.1.2.2. Θεματικός Στόχος 9 (ΕΚΤ) του Άξονα Προτεραιότητας 2Α

Στο πλαίσιο της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ, ο προϋπολογισμός του Θεματικού Στόχου υφίσταται μικρή μείωση ύψους 200.000€, ήτοι κατά 0,27%, προκειμένου να αυξηθεί ισόποσα ο προϋπολογισμός του ΑΠ6 (Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ). Οι υπόλοιπες προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν στους προϋπολογισμούς των επιμέρους Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του και συγκεκριμένα:

- Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού των Επ.Πρ. 9iv και 9ν κατά 9,27 εκατ. € και κατά 2,75 εκατ. € αντίστοιχα, ήτοι κατά 26,2% και 44,0%
- Αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού των Επ.Πρ. 9i, 9ii και 9iii κατά 3,38 εκατ. €, 1,94 εκατ. € και 6,50 εκατ. € αντίστοιχα, ήτοι κατά 21,6%, 38,34% και 108,42%.

Αιτιολόγηση

Βασικός λόγος που καθιστά απαραίτητες τις παραπάνω προτεινόμενες αλλαγές, είναι μεγάλη «δέσμευση» πόρων στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv , η οποία εμφανίζει σχεδόν μηδενικό ποσοστό υλοποίησης. Η υστέρηση αυτή, οφείλεται κυρίως στη μεγάλη εξάρτηση της εφαρμογής/υλοποίησης των σχετικών πράξεων από τις Αρχές / Φορείς εθνικών πολιτικών, και κυρίως μέσω όσων αφορά στις δράσεις του τομέα υγείας. Συνεπώς, η μείωση του προϋπολογισμού της Επ. Πρ.9iv και η αντίστοιχη αύξησεις των τριών Επενδυτικών Προτεραιοτήτων (9i, 9ii και 9iii) έχει ως στόχο την αξιοποίηση/ απορρόφηση «λιμναζόντων» πόρων μέσω δράσεων με θετικές προοπτικές ως προς την υλοποίησή τους και σύμφωνα με τις ανάγκες παρέμβασης στον κοινωνικό ιστό της Χώρας.

2.1.2.3. Θεματικοί Στόχοι 9 & 10 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 2Β

Οι προϋπολογισμοί των Θεματικών Στόχων 9 και 10 παραμένουν ως έχουν, καθώς οι τροποποιήσεις που προτείνονται, αφορούν στους προϋπολογισμούς των επιμέρους Επενδυτικών Προτεραιοτήτων τους. Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

- Αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 9a κατά 250.000 €, ήτοι κατά 5,71%
- Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 9c κατά 250.000 €, ήτοι κατά 20,0%
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Επ.Πρ.10a παραμένει ίδιος, καθώς οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν στον επιμερισμό του εν λόγω προϋπολογισμού στις επιμέρους Κατηγορίες Παρέμβασης.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της πρότασης ανακατανομής του ΑΠ2Β, η μείωση του προϋπολογισμού της Επ. Προτ. 9c οφείλεται κατά βάση στην υστέρηση της ενεργοποίησης της.

Οι πόροι που εξασφαλίζονται από τη μείωση του προϋπολογισμού της Επ. Προτ. 9c, κατανέμονται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9α του ΑΠ2Β, της οποίας ο υφιστάμενος προϋπολογισμός δεν επαρκούσε για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών.

2.1.2.4. Θεματικός Στόχος 4 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 3

Δεν προτείνονται τροποποιήσεις όσον αφορά στον προϋπολογισμό της μοναδικής επενδυτικής προτεραιότητας του Θεματικού Στόχου 4, ήτοι της επενδυτικής προτεραιότητας 4c και ως εκ τούτου ο προϋπολογισμός του παραμένει αμετάβλητος.

Αιτιολόγηση

Η επιλογή μη τροποποίησης του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου και κατ' ακολουθία της επενδυτικής προτεραιότητας 4c σε δύο παράγοντες/ παραμέτρους. Αφ' ενός, ο συγκεκριμένος Θεματικός Στόχος συνδέεται με δεσμεύσεις και περιορισμούς που διέπουν το ΕΠ (θεματική συγκέντρωση, δεσμεύσεις κλιματικής αλλαγής) και ως εκ τούτου δεν ενδείκνυται πιθανή μείωση στον προϋπολογισμό του, αφ' ετέρου το μηδενικό επίπεδο εφαρμογής της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4c αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την επιλογή αύξησης του προϋπολογισμού του.

2.1.2.5. Θεματικός Στόχος 5 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 3

Η προτεινόμενη τροποποίηση για τον Θεματικό Στόχο 5, αφορά σε μείωση του προϋπολογισμού της μοναδικής του Επενδυτικής Προτεραιότητας (5α) κατά 1,75 εκατ.€, ήτοι κατά 28,0% ο οποίος διαμορφώνεται σε 4,5 εκατ.€.

Αιτιολόγηση

Η επιλογή της παραπάνω τροποποίησης του προϋπολογισμού, πραγματοποιήθηκε προκειμένου να εξασφαλισθούν πόροι για την αύξηση του προϋπολογισμού της Επ.Προτ.6c, όπου διαπιστώνονται αυξημένες ανάγκες για την Περιφέρεια, με δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός της Επ.Προτ. 5α, λαμβανομένης υπ' όψη της προτεινόμενης μείωσης είναι επαρκής για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών.

2.1.2.6. Θεματικός Στόχος 6 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 3

Για τον συγκεκριμένο Θεματικό Στόχο, προτείνεται αύξηση του προϋπολογισμού κατά 1,75 εκατ. €, ήτοι κατά 3,7%. Η αύξηση αυτή είναι ισόποση με τη μείωση του προϋπολογισμού του Θεματικού Στόχου 5, εντός του Άξονα Προτεραιότητας 3. Όσον αφορά στις τροποποιήσεις μεταξύ των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, ισχύουν τα ακόλουθα:

- Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ. Προτ. 6α κατά 500.000 €, ήτοι κατά 20,0%
- Αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 6c κατά 3.250.000 €, ήτοι κατά 24,76%
- Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ. Προτ. 6e κατά 1.000.000 €, ήτοι κατά 8,43%

Αιτιολόγηση

Η πρόταση ανακατανομής έχει σαν στόχο την αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 6c, λόγω αυξημένων αναγκών στην Περιφέρεια, για παρεμβάσεις σε πολιτιστικούς πόρους, συνδεδεμένους με την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας, καθώς επίσης και λόγω δέσμευσης σημαντικού ποσού, σε δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης. Για την επιλογή της μείωσης του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6a λήφθηκε υπ' όψη η κάλυψη μεγάλου μέρους των αντίστοιχων αναγκών, από ομοειδείς δράσεις του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Τέλος, ο προϋπολογισμός της επενδυτικής προτεραιότητας 6e μετά την μικρή προτεινόμενη μείωση, αφ' ενός επαρκεί για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών στην Περιφέρεια, αφ' ετέρου δεν μειώνονται οι σημαντικού ποσοστού πόροι για τις εγκεκριμένες στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

2.1.2.7. Θεματικός Στόχος 7 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 4

Η μοναδική τροποποίηση που προτείνεται στον Θεματικό Στόχο 7, αφορά στην μείωση του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7b κατά 800.000€, ήτοι κατά 1,1%,

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 4 επιλέγεται προκειμένου να εξασφαλισθούν οι αναγκαίοι πόροι για την αύξηση του προϋπολογισμού του ΑΠ 5 (Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ), δεδομένης της επάρκειας του εναπομείναντος προϋπολογισμού του για την κάλυψη των αντίστοιχων αγαθών.

2.2. ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

2.2.1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠ

Στο πλαίσιο της 1ης αξιολόγησης της επικαιρότητας σχεδιασμού και στοχοθεσίας του ΕΠ «Πελοπόννησος» διερευνήθηκε βάσει των, πλέον πρόσφατων (2016), μακροοικονομικών στοιχείων, η επικαιρότητα της ανάλυσης των αναφερόμενων αδυναμιών, κινδύνων, θετικών στοιχείων και ευκαιριών (SWOT), η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της είχε στηριχθεί σε διαθέσιμα στοιχεία του 2011. Από τη διερεύνηση αυτή προέκυψε το συμπέρασμα ότι, τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάλυσης SWOT, πλην ορισμένων οριακών διαφοροποιήσεων και λαμβάνοντας υπ' όψη την επιδείνωση ορισμένων κλάδων παραγωγής, όπως σε ολόκληρη τη Χώρα, παραμένουν επίκαιρα μέχρι και σήμερα (Ιούλιος 2018). Ως εκ τούτου, δεν ανακύπτει η

ανάγκη τροποποίησης της Στρατηγικής του ΕΠ και εξ' αυτού δεν απαιτούνται αλλαγές στους επιμέρους Ειδικούς Στόχους του.

Ωστόσο, οι μόνες περιπτώσεις, κατά τις οποίες διαπιστώνεται ότι, οι Ειδικοί Στόχοι δεν συνάδουν/συμφωνούν με την αλληλουχία και τη «φιλοσοφία» της Λογικής της Παρέμβασης του ΕΠ, σχετίζονται, αφ' ενός με την ανάγκη τροποποιήσεων δεικτών αποτελέσματος, αφ' ετέρου με αναγκαίες αλλαγές στους δείκτες εκροών, ως απόρροια διαπιστωμένων προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του ΕΠ. Στη βάση των παραπάνω, κρίνονται σκόπιμες ορισμένες, μικρής κλίμακας, λεκτικές τροποποιήσεις Ειδικών Στόχων, όπως παρουσιάζονται αμέσως πιο κάτω, προκειμένου να ισχυροποιηθεί και να εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα της Λογικής της Παρέμβασης κάθε ΑΠ:

2.2.1.1. Άξονας Προτεραιότητας 1 (ΕΤΠΑ)

Μικρή λεκτική αλλαγή σε έναν από τους δύο Ειδικούς Στόχους της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3α με κωδικό 1.5.1, για διεύρυνση των παρεμβάσεων υπέρ των ΜΜΕ, λόγω αυξημένων αναγκών του συνολικού επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας.

2.2.1.2. Άξονας Προτεραιότητας 2Α (ΕΚΤ)

- Ο Ειδικός Στόχος με διαφορετικούς κωδικούς (2Α3.1 και 2Α5.1) λόγω του ότι αντιστοιχεί σε δύο διαφορετικές Επενδυτικές Προτεραιότητες (9i και 9iii) «Ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην αγορά εργασίας» τροποποιείται ως εξής: «Ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων που πλήττονται ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην αγορά εργασίας». Στόχος είναι η διεύρυνση της βασικής παρέμβασης λόγω έντασης των αναγκών στον κοινωνικό ιστό της Περιφέρειας.
- Ο Ειδικός Στόχος 2Α7.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων» τροποποιείται ως εξής: « Προώθηση ~~Ενίσχυση~~ της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων», λεκτική προσαρμογή υπό την έννοια του στόχου.

2.2.1.3. Άξονας Προτεραιότητας 2Β (ΕΤΠΑ)

- Ο Ειδικός Στόχος 2Β1.1 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας» τροποποιείται ως εξής: «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας στους κατοίκους της Περιφέρειας», για μεγαλύτερη συνάφεια με τον αντίστοιχο δείκτη αποτελέσματος.
- Ο Ειδικός Στόχος 2Β3.1 «Αύξηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας» τροποποιείται ως εξής: «Ενίσχυση ~~Αύξηση~~ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας», για λόγους εννοιολογικής πληρότητας.
- Ο Ειδικός Στόχος 2Β5.1 «Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας του μαθητικού πληθυσμού στις σχολικές και προσχολικές μονάδες» τροποποιείται ως εξής: «Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας του μαθητικού και φοιτητικού

πληθυσμού στις σχολικές, ~~και~~ προσχολικές και πανεπιστημιακές μονάδες αντίστοιχα», για κάλυψη του συνόλου των αναγκών της Περιφέρειας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

2.2.1.4. Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΕΤΠΑ)

- Ο Ειδικός Στόχος 3.1.1 «Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτήρια και στις παλαιές ενεργοβόρες κατοικίες» τροποποιείται ως εξής: «Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιριακού αποθέματος στην Περιφέρεια». Για αποτύπωση των διευρυμένων αναγκών ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος.
- Ενοποίηση δύο Ειδικών Στόχων σε έναν της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c. Συγκεκριμένα, οι Ειδικοί Στόχοι 3.5.1 και 3.5.2, για ενοποίηση του στόχου ως προς τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.

Αιτιολόγηση για το σύνολο των τροποποιήσεων στους Ειδικούς Στόχους

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι τροποποιήσεις αυτές, δεν αφορούν σε αλλαγή της Στρατηγικής του ΕΠ, αλλά σε λεκτικές τροποποιήσεις προκειμένου, αφ' ενός να αποφευχθεί η ταύτιση του Ειδικού Στόχου, είτε με δράση, είτε με τον δείκτη αποτελέσματος, αφ' ετέρου να ενδυναμωθεί η σύνδεση των Ειδικών Στόχων με τους προτεινόμενους και υφιστάμενους δείκτες εκρών και αποτελέσματος των αντίστοιχων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, καθώς επίσης και με τις υλοποιούμενες πράξεις στο ΕΠ.

2.2.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

2.2.2.1. Δείκτες Αποτελέσματος

Με βάση τις διαπιστώσεις περί προβλημάτων στην μέτρηση ορισμένων δεικτών αποτελέσματος κατά την εφαρμογή του ΕΠ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της επικαιρότητας του σχεδιασμού και της στοχοθεσίας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και συγκεκριμένα κατά την εξέταση της επικαιρότητας της Λογικής της Παρέμβασης, η πρόταση τροποποίησης ή/και αντικατάστασής τους, παρουσιάζεται συνοπτικά αμέσως πιο κάτω ανά Άξονα Προτεραιότητας:

2.2.2.1.1. Άξονας Προτεραιότητας 1 (ΕΤΠΑ)

- Αντικατάσταση του Ειδικού Δείκτη Αποτελέσματος T2401 «Ερευνητικοί Τομείς και Κλάδοι που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια» της Επ.Πρ. 1α, με νέο δείκτη ο οποίος υπάρχει στον πυρήνα του ΟΠΣ με κωδικό T2473 «Προσωπικό Ε & Α στην Περιφέρεια». Η τροποποίηση προτείνεται λόγω ζητημάτων μετρησιμότητας του υφιστάμενου δείκτη, σε σχέση με τη μέθοδο ορισμού και υπολογισμού του.
- Αντικατάσταση του Ειδικού Δείκτη Αποτελέσματος T2405 «Κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από δημόσιους φορείς της Περιφέρειας» της Επ.Πρ. 2c, με τον δείκτη «Κατηγορίες φορέων δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα που παρέχουν υπηρεσίες μέσω ΤΠΕ». Η τροποποίηση προτείνεται λόγω ζητημάτων, συνάφειας και ανταπόκρισης των υφιστάμενων δεικτών εκρών και αποτελέσματος. Με αυτή την τροποποίηση επιτυγχάνεται

μεγαλύτερη συνάφεια μεταξύ των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της εν λόγω Επενδυτικής Προτεραιότητας.

- Αντικατάσταση του Ειδικού Δείκτη Αποτελέσματος T2408 «Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στους κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας», της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3a, με τον δείκτη T2409 «Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία». Η αντικατάσταση προτείνεται για την ανταπόκριση του δείκτη αποτελέσματος στην τροποποίηση του Ειδικού Στόχου της συγκεκριμένης Επενδυτικής Προτεραιότητας.
- Αντικατάσταση του Ειδικού Δείκτη Αποτελέσματος T2409 «Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3c, με τον δείκτη T2476 «Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία τουριστικής δραστηριότητας». Η τροποποίηση προτείνεται λόγω της έντασης των παρεμβάσεων αυτής της Επενδυτικής Προτεραιότητας, σ' αυτό το στάδιο προγραμματισμού, στην ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων.

2.2.2.1.2. Άξονας Προτεραιότητας 2Α (ΕΚΤ)

Κατά την 1η Αναθεώρηση του ΕΠ (Δεκέμβριος 2017), κατόπιν λεπτομερών Οδηγιών και κατευθύνσεων των κεντρικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων αρμόδιων Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ, το σύνολο του πλέγματος δεικτών (εκρών και αποτελέσματος) του ΑΠ2Α, τροποποιήθηκε πλήρως, προκειμένου, αφ' ενός η νέα Λογική της Παρέμβασης να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των ενταγμένων και προγραμματιζόμενων έργων του ΑΠ2Α, αφ' ετέρου να ομογενοποιηθούν/ συστηματοποιηθούν οι δείκτες σε όλα τα ΕΠ, για την μέτρηση ομοειδών πράξεων. Στο πλαίσιο της παρούσας 2ης αναθεώρησης του ΕΠ, προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση, για ένα Δείκτη Αποτελέσματος. Συγκεκριμένα:

- Αντικατάσταση του Κοινού Δείκτη Αποτελέσματος CR06 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, με τον Ειδικό Δείκτη Αποτελέσματος με κωδικό 10903 και τίτλο «Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους».

Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για τεχνικούς λόγους παρακολούθησης και μέτρησης, σε σχέση με την ιδιαιτερότητα παρακολούθησης των κοινών δεικτών ΕΚΤ.

2.2.2.1.3. Άξονας Προτεραιότητας 2Β (ΕΤΠΑ)

- Αντικατάσταση του δείκτη T2427 «Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας της Περιφέρειας» με τον δείκτη «Άμεσα ωφελούμενοι από υποδομές πρόνοιας». Η τροποποίηση προτείνεται, καθώς ο υφιστάμενος δείκτης T2427, λόγω της σύνδεσής του, τόσο με το κόστος, όσο και με το φυσικό αντικείμενο των παρεμβάσεων, προσιδιάζει σε δείκτη εκρών, ενώ ο προτεινόμενος είναι καταλληλότερος για δείκτης αποτελέσματος.
- Αντικατάσταση του δείκτη T2410 «Άμεσα ωφελούμενος αστικός πληθυσμός» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9b, με τον αντίστοιχο δείκτη αποτελέσματος T2412 «άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών που εφαρμόζονται προγράμματα τοπικής ανάπτυξης» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9d. Η τροποποίηση προτείνεται με δεδομένη τη χρήση της

Επενδυτικής Προτεραιότητας 9b για ΟΧΕ αγροτικών περιοχών (Μάνης), χωρίς κατ' ανάγκη να αφορά σε ΤΑΠΤοΚ.

2.2.2.1.4. Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΕΤΠΑ)

- Αντικατάσταση του Δείκτη Αποτελέσματος T2415 «Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4c, με τον νέο Δείκτη Αποτελέσματος «Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας». Η τροποποίηση είναι αναγκαία λόγω του τρόπου μέτρησης από την εθνική αρμόδια Αρχή.
- Αντικατάσταση του Δείκτη Αποτελέσματος T2417 «Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα διαχείρισης κινδύνων» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 5a, από δύο νέους Δείκτες Αποτελέσματος T2478 και T2479 με τους οποίους εξειδικεύονται οι κίνδυνοι από πλημμύρες και πυρκαγιές αντίστοιχα. Με αυτή την τροποποίηση, αυξάνεται η σαφήνεια και η μετρησιμότητα των δεικτών.
- Αντικατάσταση του Δείκτη Αποτελέσματος T2421 «Επισκέψεις σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόλους» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c, από τον νέο δείκτη «Επισκέψεις σε πολιτιστικούς πόλους». Η τροποποίηση αυτή προτείνεται, λόγω τήρησης της βασικής Αρχής της Αναλογικότητας.

2.2.2.1.5. Άξονας Προτεραιότητας 4 (ΕΤΠΑ)

- Αντικατάσταση του Δείκτη Αποτελέσματος T2463 «Μετακινούμενοι επιβάτες μέσω των λιμανιών της Περιφέρειας» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7c, από το νέο δείκτη T2481 «Μετακινήσεις επιβατών από και προς την Περιφέρεια, μέσω των λιμανιών της». Η αντικατάσταση είναι αναγκαία για λόγους σαφήνειας και μετρησιμότητας.

2.2.2.2. Δείκτες Εκροών

Αμέσως πιο κάτω παρουσιάζονται επιγραμματικά οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του πλέγματος δεικτών εκροών του ΕΠ, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες, είτε για τους λόγους που ανέκυψαν κατά την εξέταση της επικαιρότητας της Λογικής της Παρέμβασης, είτε για λόγους που σχετίζονται με την προτεινόμενη ανακατανομή των πόρων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και Κατηγοριών Παρέμβασης. Επιπρόσθετα, ορισμένες τροποποιήσεις προέκυψαν ως ανάγκη από την εμπειρία παρακολούθησης και μέτρησης των δεικτών, κατά την εφαρμογή του ΕΠ.

Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις που προτείνονται ως προς τους κοινούς και ειδικούς δείκτες εκροών, παρατίθενται αμέσως πιο κάτω, ανά Άξονα Προτεραιότητας:

2.2.2.2.1 Άξονας Προτεραιότητας 1 (ΕΤΠΑ)

- Αντικατάσταση του ειδικού δείκτη εκροών T2406 «Χρήστες υπηρεσιών ΤΠΕ που παρέχονται από δημόσιους φορείς», της Επ.Πρ. 2c, με νέο ειδικό δείκτη με τίτλο «Φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα που αναβαθμίζουν την υποδομή τους με την αξιοποίηση ΤΠΕ». Όπως αναφέρθηκε αντίστοιχα για την αντικατάσταση του δείκτη αποτελέσματος της αυτής

Επ.Πρ. 2c, η παρούσα τροποποίηση προτείνεται, ούτως ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνάφεια μεταξύ των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της εν λόγω Επενδυτικής Προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπ' όψη τα ζητήματα μετρησιμότητας / επαληθευσιμότητας και ανταπόκρισης του υφιστάμενου δείκτη εκροών στις προβλεπόμενες δράσεις της Επ.Πρ.

- Προσθήκη νέου κοινού δείκτη εκροών CO28, στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 1b, 3a και 3d, λόγω των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων ενίσχυσης ΜΜΕ και των σχετικών δεσμεύσεων / απαιτήσεων του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών.
- Προσθήκη του κοινού δείκτη εκροών CO02 στην Επενδυτική Προτεραιότητα 2b, λόγω ανάγκης κάλυψης των απαιτήσεων σε δείκτες του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών, για δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων.
- Προσθήκη του κοινού δείκτη CO03 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων», στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3a, λόγω χρήσης χρηματοδοτικού μέσου, στην εν λόγω Επενδυτική Προτεραιότητα.
- Προσθήκη του πλέγματος κοινών δεικτών εκροών (CO01, CO02, CO05 και CO08) στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3c, για κάλυψη των αναγκών / απαιτήσεων του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών, σε σχέση με τη φύση των ενισχύσεων. Παράλληλα καταργείται ο υφιστάμενος CO29, επειδή δεν σχετίζεται με τις προβλεπόμενες / προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις ενίσχυσης ΜΜΕ.

2.2.2.2.2. Άξονας Προτεραιότητας 2Α (ΕΚΤ)

- Αντικατάσταση του κοινού δείκτη εκροών CO01 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, από τον νέο ειδικό δείκτη εκροών 10902 «Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης». Η τροποποίηση αυτή εκρίθη αναγκαία για τεχνικούς λόγους αξιόπιστης παρακολούθησης των συγκεκριμένων δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i.

2.2.2.2.3. Άξονας Προτεραιότητας 2Β (ΕΤΠΑ)

- Αντικατάσταση του ειδικού δείκτη εκροών T2428 «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας», της Επ.Πρ. 9a με τον κοινό δείκτη εκροών CO35. Η παρούσα τροποποίηση, καθίσταται αναγκαία για την διακριτή μέτρηση παιδικής μέριμνας μέσω του CO35, σε σχέση με την μέτρηση της εκπαίδευσης σε άλλη Επενδυτική Προτεραιότητα.
- Αντικατάσταση του ειδικού δείκτη εκροών με κωδικό T2430 «Πληθυσμός των αστικών κέντρων της Περιφέρειας, που καλύπτεται από τις παρεμβάσεις», της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9b, με τον ειδικό δείκτη εκροών T2433 «Ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών της Περιφέρειας που καλύπτεται από τις παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης». Η συγκεκριμένη τροποποίηση απαιτήθηκε για την μέτρηση παρεμβάσεων ΟΧΕ αγροτικών περιοχών, χωρίς κατ' ανάγκη να αναφέρεται σε ΤΑΠΤοΚ.

2.2.2.2.4. Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΕΤΠΑ)

- Προσθήκη του κοινού δείκτη εκροών CO19 με τίτλο «Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων», στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6b, για την κάλυψη της κατηγορίας δράσης για έργα επεξεργασίας λυμάτων, ο οποίος δεν είχε συμπεριληφθεί, στο ΕΠ, κατά τον σχεδιασμό.

2.2.2.3. Λοιπές τροποποιήσεις του Συστήματος Δεικτών του ΕΠ

Επιπλέον, των παραπάνω τροποποιήσεων, επί των δεικτών εκροών και αποτελέσματος, περιλαμβάνονται και αντίστοιχες τροποποιήσεις που αφορούν στις τιμές βάσης και στόχων, στη μονάδα μέτρησης, στην πηγή, καθώς επίσης και στη συχνότητα υπολογισμού ορισμένων δεικτών. Όλα αυτά τα στοιχεία, πολύ αναλυτικά παρουσιάζονται τόσο στο συνημμένο πίνακα τροποποίησης της Λογικής της Παρέμβασης, όσο και στη μεθοδολογία επιλογής και μέτρησης δεικτών, έγγραφα τα οποία επισυνάπτονται.

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Η πρόταση τροποποίησης του Πλαισίου Αναθεώρησης, η οποία στηρίζεται στις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της Αξιολόγησης, περιγράφεται αναλυτικότερα στα κείμενα και πίνακες που ακολουθούν, κατόπιν της συνοπτικής παρουσίασης των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων που συνδέονται με την αναθεώρηση του ΕΠ.

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί ως προς την αιτιολόγηση των προτεινόμενων σημείων αναθεώρησης του ΕΠ και του Πλαισίου Επίδοσης, οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την αναθεώρηση επ' αυτών των σημείων είναι οι εξής:

- α) Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΕΠ ως προς την αντιμετώπιση / κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών του κοινωνικοοικονομικού και επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας, που προέκυψαν από την συνεχιζόμενη και εντεινόμενη οικονομική ύφεση κατά τα έτη 2015-2017, περίοδος εφαρμογής του ΕΠ από την έγκρισή του.
- β) Βελτίωση της συνεκτικότητας και της αλληλουχίας λειτουργίας της Λογικής της Παρέμβασης του ΕΠ με τις ανάλογες τροποποιήσεις, έστω μικρής κλίμακας Ειδικών Στόχων και Δεικτών Αποτελέσματος και αποτελεσματικότερη σύνδεση των δεικτών εκροών με τις προγραμματιζόμενες κατηγορίες δράσεων και τους δείκτες αποτελέσματος.
- γ) Ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροών και των δεικτών αποτελέσματος.

δ) Δικαιότερη και αντικειμενικότερη αξιοποίηση του αποθεματικού επίδοσης με διευθέτηση ασφαμάτων ή/και επιπτώσεις επί των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης, από απρόβλεπτες κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ καταστάσεις που δημιουργήσαν στη διάρκεια των τριών πρώτων χρόνων εφαρμογής του ΕΠ.

5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Από το Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης στη 2η Συνεδρίαση, το 2016, τέθηκε σε εφαρμογή εντός του έτους 2017 με την ανάθεση της «Αξιολόγησης της επικαιρότητας του σχεδιασμού και στοχοθεσίας του Προγράμματος και πρόταση Αναθεώρησης».

Οι βασικές ενότητες της συγκεκριμένης αξιολόγησης του ΕΠ, οι οποίες συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την αναθεώρησή του, είναι οι εξής:

- α) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ΕΠ.
- β) Αξιολόγηση της επικαιρότητας της Λογικής της Παρέμβασης.
- γ) Εκτίμηση της επιτευξιμότητας των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης.
- δ) Διερεύνηση των αναγκών αναθεώρησης του ΕΠ και πρόταση αναθεώρησης.

Όλες οι παραπάνω ενότητες απαιτούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα αξιολογικά ερωτήματα, τα οποία αντιμετώπισε η αξιολόγηση, με συγκεκριμένη μεθοδολογία και μέσα / εργαλεία επεξεργασίας των δεδομένων.

Ως εκ τούτου, ανά βασική ένότητα της αξιολόγησης τα αντίστοιχα ευρήματα, πολύ συνοπτικά είναι τα εξής:

1. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΕΠ:

- α) Ο βαθμός ενεργοποίησης του ΕΠ (εξειδίκευση του ΕΠ σε συγκεκριμένες δράσεις και στη συνέχεια με αντίστοιχες προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους πράξεων), είναι υψηλός.
- β) Χαμηλός είναι ο βαθμός εφαρμογής του ΕΠ, όσον αφορά στις εντάξεις, συμβάσεις και στις δαπάνες με μια μικρή τάση βελτίωσης, κυρίως στις εντάξεις κατά το 1ο εξάμηνο του 2018, έναντι της προηγούμενης περιόδου.
- γ) Η προαναφερόμενη συνολική εικόνα ως προς τα επίπεδα ενεργοποίησης και εφαρμογής του ΕΠ διαφοροποιείται σημαντικά, τόσο μεταξύ των δύο Ταμείων (ΕΔΕΤ) που συγχρηματοδοτούν το Πρόγραμμα, όσο και μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας. Συγκεκριμένα:

- γ1) Το μέρος του ΕΠ που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ εμφανίζει υψηλούς βαθμούς ενεργοποίησης (εξειδικεύσεις δράσεων και προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους) και έναρξης υλοποίησης (εντάξεις), ενώ η ουσιαστική εφαρμογή του (συμβάσεις και δαπάνες), κυμαίνεται σε χαμηλούς έως πολύ χαμηλούς βαθμούς.
- γ2) Το μέρος του ΕΠ που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (αντιπροσωπευόμενο κατά 98,5% από τον Άξονα Προτεραιότητας 2Α) εμφανίζει χαμηλούς έως πολύ χαμηλούς βαθμούς σε όλα τα στάδια ενεργοποίησης και υλοποίησης.
- γ3) Όσον αφορά στους Άξονες Προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, εκείνος που εμφανίζει πολύ χαμηλούς βαθμούς έως και μηδενικούς βαθμούς πραγματικής ενεργοποίησης και υλοποίησης είναι ο Άξονας Προτεραιότητας 1 (Επιχειρηματικότητα και RIS3).
- γ4) Οι υπόλοιποι Άξονες Προτεραιότητας (2Β, 3 και 4), εξαιρούμενων εκείνων της Τεχνικής Βοήθειας¹, εμφανίζουν υψηλούς έως και πολύ υψηλούς βαθμούς ενεργοποίησης (εξειδικεύσεις δράσεων και προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους), καθώς και εντάξεις πράξεων, αλλά σχετικά χαμηλούς βαθμούς πραγματικής υλοποίησης (συμβάσεις και δαπάνες), παρά την σημαντική πρόοδο που εμφανίζουν σ' αυτά τα στάδια εφαρμογής, κατά το πρώτο (1ο) εξάμηνο του 2018.
- δ) Αντίστοιχες σημαντικές διαφοροποιήσεις, ως προς την ενεργοποίηση και υλοποίηση εμφανίζονται μεταξύ των Θεματικών Στόχων, των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων ή/και Κατηγοριών (πεδίων) Παρέμβασης, με ορισμένες (όχι λίγες, αλλά με σχετικά μικρό προϋπολογισμό) Επενδυτικές Προτεραιότητες ή/και Κατηγορίες (πεδία) Παρέμβασης να είναι εντελώς ανενεργές. Ορισμένες άλλες Επενδυτικές Προτεραιότητες ή/και Κατηγορίες (πεδία) Παρέμβασης εμφανίζουν υπερκάλυψη του προϋπολογισμού τους, τουλάχιστον κατά τα στάδια της ενεργοποίησης ή/και των εντάξεων.
- ε) Η παραπάνω εικόνα εφαρμογής του ΕΠ ως προς τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του αντικατοπτρίζεται και στα επίπεδα φυσικής υλοποίησης του ΕΠ, τόσο στο σύνολό του, όσο και στα προαναφερόμενα διακριτά δομικά του τμήματα.
- στ) Όσον αφορά στην αποδοτικότητα εφαρμογής του ΕΠ, αυτή εμφανίζεται υψηλού βαθμού, αν και ο βαθμός υλοποίησης, ακόμα και ως προς τις εντάξεις, δεν είναι εκείνος ο οποίος θα προσδιόριζε μέσα μοναδιαία κόστη (βασικό στοιχείο εκτίμησης της αποδοτικότητας) ανά κατηγορία πράξεων. Εν τούτοις και με δεδομένο τους χαμηλούς βαθμούς υλοποίησης, αλλά και τις πολύ μεγάλες εκπτώσεις κατά τη διαδικασία επιλογής αναδόχων εκτέλεσης των συμβάσεων, εκτιμάται ότι στη συντριπτική πλειονότητα των φυσικών στόχων του ΕΠ, λόγω της υψηλής αποδοτικότητας εφαρμογής δεν τίθεται ζήτημα μη επίτευξής τους από ανεπάρκεια πόρων του ΕΠ για αυτούς τους στόχους.

¹ Εξαιρούνται οι ΑΠ 5 και 6 της Τεχνικής Βοήθειας από αυτή την ανάλυση στην παρούσα συνοπτική αναφορά, λόγω του πολύ μικρού χρηματοδοτικού βάρους τους στο ΕΠ, αλλά και λόγω του χαρακτήρα και του σκοπού των συγκεκριμένων Αξόνων Προτεραιότητας.

Με βάση την παραπάνω εικόνα ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΕΠ, συνάγονται τα παρακάτω βασικά / κύρια συμπεράσματα:

- i) Τόσο η μέχρι σήμερα εφαρμογή του, όσο και η μεσοβραχυπρόθεσμη προοπτική εφαρμογής του, έχει αμβλύνει την συνεκτικότητα υλοποίησής του, σε σχέση με το μείγμα της αναπτυξιακής στρατηγικής του, ως προς τις προβλεπόμενες / σχεδιασθείσες παρεμβάσεις του υπέρ του κοινωνικοοικονομικού ιστού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- ii) Η για διάφορους λόγους (οι περισσότεροι των οποίων εκτός ευθύνης και κατά συνθήκη αρμοδιότητας της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ) καθυστέρηση εφαρμογής του ΕΠ, δημιουργεί κινδύνους απώλειας αναπτυξιακού αποτελέσματος στην Περιφέρεια, πέραν των κινδύνων απώλειας πόρων του ΕΠ κατά τα έτη 2019 και 2020, σύμφωνα με τους Κανονιστικούς όρους διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.
- iii) Εφ' όσον δεν αυξηθούν σημαντικά, μέχρι και το 2020, οι ρυθμοί ενεργοποίησης (κυρίως προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους) και μέχρι το 2021 οι ρυθμοί ένταξης ώριμων (τεχνικά και διοικητικά) πράξεων, η χρηματοοικονομική και η φυσική υλοποίηση του ΕΠ στους περισσότερους κύριους / βασικούς Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ, διαφαίνεται να φθάνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μέχρι το τέλος της περιόδου, ιδιαίτερα στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2Α και 3.

2. Επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης του ΕΠ:

- α) Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της ανάλυσης SWOT, δεν προκύπτουν ανάγκες σημαντικής διαφοροποίησης της Λογικής της Παρέμβασης, σε επίπεδο Ειδικών Στόχων και δεικτών αποτελέσματος ανά Επενδυτική Προτεραιότητα.
- β) Όσον αφορά στην ανάγκη επικαιροποίησης της Λογικής της Παρέμβασης από την εφαρμογή του ΕΠ, λαμβάνοντας υπ' όψη και τη σχετικά πρόσφατη τροποποίησή της για τον ΑΠ2Α κατά την 1η αναθεώρηση του ΕΠ (Τεχνική Προσαρμογή), οι αναγκαίες τροποποιήσεις αναφέρονται κατά κύριο λόγο στα εξής:
 - Επικαιροποίηση των τιμών βάσης ορισμένων δεικτών αποτελέσματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα αντίστοιχα στοιχεία των «πιστοποιημένων» αρμόδιων πηγών.
 - Οριακές τροποποιήσεις σε ορισμένους Ειδικούς Στόχους, σύμφωνα με την αναγκαιότητα εξειδίκευσης / ενεργοποίησης και έναρξης της εφαρμογής (εντάξεις πράξεων) του Προγράμματος.
 - Μικρής κλίμακας ορθολογικοποίηση του πλέγματος δεικτών, τόσο σε σχέση με τη σύνδεση εκροών και αποτελέσματος, όσο και σε σχέση με την σαφήνεια και μετρησιμότητά τους.
 - Οριακές διορθώσεις υπολογιστικών σφαλμάτων, ως προς τις τιμές στόχους σε δείκτες εκροών.

3. Εκτίμηση της επιτευξιμότητας των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης.

Από το γεγονός ότι, η πρόοδος εφαρμογής του Προγράμματος διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας, η πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης διαφοροποιείται σημαντικά, τόσο μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας, όσο και εντός κάθε Άξονα Προτεραιότητας.

Όσον αφορά στους στόχους του οικονομικού δείκτη F100, με ορόσημο το έτος 2018, φαίνεται ότι δεν επιτυγχάνονται με σημαντική αρνητική απόκλιση στους τέσσερεις (4) από τους πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι προσδιορίζουν το Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ. Σε γενικές γραμμές, μόνο ο ΑΠ1 παρουσιάζει ιδιαίτερα αρνητική εικόνα σε όλους τους δείκτες του, ενώ οι άλλοι τρεις διατρέχουν κίνδυνο απώλειας του αποθεματικού επίδοσης, κυρίως από τον δείκτη F100. Από αυτούς τους Άξονες Προτεραιότητας που εμφανίζουν χαμηλό βαθμό επίτευξης μόνο του στόχου του δείκτη F100, ο ένας (ΑΠ2Α) συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και από την επίδοσή του εξαρτάται το σύνολο του αποθεματικού επίδοσης του συγκεκριμένου Ταμείου στο ΕΠ, ενώ οι άλλοι δύο είναι ο ΑΠ2Β και ο ΑΠ3, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Οι παράγοντες που έχουν συμβάλει στη χαμηλή επιτευξιμότητα των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης σ' αυτούς τους Άξονες Προτεραιότητας είναι περισσότεροι του ενός και ποικίλουν, οι κυριότεροι όμως των οποίων είναι οι εξής:

- α) Εφαρμογή λανθασμένης μεθοδολογίας υπολογισμού / εκτίμησης των τιμών στόχων κατά τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ.
- β) Υποθέσεις επίτευξης των στόχων, οι οποίες δεν επαληθεύονται λόγω των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών ή/και κεντρικών πολιτικών διαχείρισης του ΕΠ 2014-2020, που μεσολάβησαν από τον σχεδιασμό του ΕΠ, κυρίως μέχρι το τέλος του 2017. Οι υποθέσεις αυτές αναφέρονται στο πρόσθετο έγγραφο του Πλαισίου Επίδοσης.
- γ) Μη προβλέψιμες καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση εθνικών πολιτικών ή/και στη διαθεσιμότητα μέσων / εργαλείων διαχείρισης από κεντρικές Υπηρεσίες του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Παράλληλα με τους παραπάνω παράγοντες που λειτούργησαν αρνητικά στην επιτευξιμότητα των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης, υπήρξαν παράγοντες οι οποίοι λειτούργησαν θετικά στην επίτευξη ορισμένων στόχων του Πλαισίου Επίδοσης, κατά κύριο λόγο των Αξόνων Προτεραιότητας (2Β και 4). Οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται στην ένταξη εμπροσθοβαρών δράσεων, ή/και τμηματοποιημένων πράξεων (phased), μεταξύ των περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, ή/και «μεταφερόμενων» πράξεων στο ΕΠ από την περίοδο 2007-2013.

Με βάση τα παραπάνω διαπιστωθέντα από την αξιολόγηση του ΕΠ, το μεγαλύτερο πρόβλημα επί της επιτευξιμότητας των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης το αντιμετωπίζει ο Άξονας Προτεραιότητας 1 (Επιχειρηματικότητα και RIS3), σε όλους τους δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης, ενώ μικρότερα προβλήματα διαφαίνονται στους Άξονες Προτεραιότητας 2Α και 3, τα οποία κατά κύριο λόγο εστιάζουν στον οικονομικό δείκτη F100.

4. Διερεύνηση των αναγκών αναθεώρησης του ΕΠ και τις προτάσεις αναθεώρησης.

Από το σύνολο των ευρημάτων αποτίμησης της εφαρμογής του Προγράμματος, απαιτούνται σχετικά μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στο ισχύον Πρόγραμμα, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή του και την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων της Περιφέρειας. Επίσης, με την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του ΕΠ που επιδιώκεται με την προτεινόμενη αναθεώρηση, ενισχύεται η συμβολή του ΕΠ στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και της στρατηγικής Ε2020 μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με την χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων και με την επιδιωκόμενη αύξηση της απασχόλησης.

Η κυριότερη δε αναγκαιότητα της αναθεώρησης είναι η τροποποίηση του Πλαισίου Επίδοσης του ΕΠ, με δεδομένους τους παράγοντες που λειτούργησαν αρνητικά για την επίτευξη των στόχων των δεικτών που το προσδιορίζουν, ιδίως με ορόσημο το έτος 2018. Ορισμένοι δε από τους παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά την επιτευξιμότητα των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης, αν όχι οι περισσότεροι, αλλά αναμφισβήτητα οι κυριότεροι, αιτιολογούν βάσει των κανονιστικών διατάξεων, την τροποποίηση του Πλαισίου Επίδοσης.

Με βάση τα παραπάνω, τα κύρια σημεία της προτεινόμενης αναθεώρησης σύμφωνα με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της αξιολόγησης του ΕΠ, είναι τα εξής:

- i) Τροποποίηση των δεικτών και στόχων τους που συμμετέχουν και προσδιορίζουν το Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ, με κύρια / βασική παράμετρο την τροποποίηση των τιμών στόχων του οικονομικού δείκτη F100 σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ.

Η πρόταση τροποποίησης τεκμηριώνεται στη βάση των κανονιστικών διατάξεων, τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά και στόχους των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης, όσο και ως προς την αιτιολόγηση της τροποποίησης.

- ii) Μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στη Λογική της Παρέμβασης του ΕΠ, με προσθήκη ή/και κατάργηση Ειδικών Στόχων του ΕΠ, λόγω της αντίστοιχης προσθήκης ή/και κατάργησης πολύ μικρού αριθμού Επενδυτικών Προτεραιοτήτων στους Άξονες Προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

- iii) Μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στο πλέγμα των δεικτών (αποτελέσματος και εκρών) για ορθολογικοποίησή τους και σε ορισμένες περιπτώσεις τροποποίηση των τιμών στόχων, λόγω λανθασμένου υπολογισμού κατά τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ.

- iv) Οριακές μετακινήσεις πόρων, μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας και Θεματικών Στόχων εντός του ΑΠ και μικρής κλίμακας μετακινήσεις πόρων μεταξύ Επενδυτικών Προτεραιοτήτων ή/και μεταξύ Κατηγοριών Παρέμβασης, χωρίς να αλλάζει η Θεματική Συγκέντρωση.

ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Η αιτιολόγηση της πρότασης τροποποίησης του Πλαισίου Επίδοσης του ΕΠ «Πελοπόννησος», έχει ως κύρια εισροή τα συμπεράσματα και τις προτάσεις του έργου της Αξιολόγησης του ΕΠ.

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ / ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος», τόσο από την έγκρισή του, όσο και κυρίως από την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης τον Ιούνιο 2015, κατά την οποία ουσιαστικά έγινε η έναρξη ενεργοποίησης και εφαρμογής του ΕΠ, μέχρι και την παρούσα πρόταση αναθεώρησης του Προγράμματος, λειτούργησαν διάφοροι παράγοντες, οι οποίοι συνέβαλλαν αρνητικά στην επιτευξιμότητα των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης, με ορόσημο το έτος 2018.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους παράγοντες ήταν εκτός ευθύνης και ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ, κατά τον οποίο προσδιορίστηκαν και στοχοθετήθηκαν οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης. Ορισμένοι δε, από αυτούς τους παράγοντες είχαν αναφερθεί στο πρόσθετο έγγραφο του Πλαισίου Επίδοσης που συνόδευε το ΕΠ κατά την υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ενδεχόμενες αιτίες μη επίτευξης των τεθέντων στόχων για το Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ.

Οι συγκεκριμένοι παράγοντες / αιτίες που λειτούργησαν αρνητικά στο βαθμό επιτευξιμότητας των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης, με κίνδυνο μη επίτευξής τους στο ορόσημο του 2018, αναφέρονται σε μεγάλες καθυστερήσεις εξασφάλισης των συνθηκών και προϋποθέσεων έγκαιρης και αποτελεσματικής έναρξης ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΕΠ. Οι καθυστερήσεις αυτές, με δεδομένο τον απαραίτητο χρονισμό των διαχειριστικών ενεργειών και διαδικασιών από την πρόσκληση προς δυνητικούς δικαιούχους πράξεων του ΕΠ μέχρι και την δημιουργία φυσικού αντικειμένου και δαπανών, οι οποίες εκ του θεσμικού πλαισίου ακολουθούν μια αυστηρή αλληλουχία, συνέβαλλαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στον εμφανιζόμενο κίνδυνο και σε ορισμένες περιπτώσεις, στην βεβαιότητα μη επίτευξης ορισμένων στόχων του Πλαισίου Επίδοσης, με ορόσημο το έτος 2018. Ως εκ τούτων, οι μη προβλέψιμες καθυστερήσεις από εξωγενείς της Διαχειριστικής Αρχής παράγοντες, οδήγησαν την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ σε λανθασμένες υποθέσεις ως προς την στοχοθεσία ορισμένων δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η πρόοδος επίτευξης των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης του ΕΠ διαφοροποιείται σημαντικά, τόσο μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας, όσο και εντός κάθε Άξονα Προτεραιότητας. Είναι γεγονός ότι, η καθυστέρηση ενεργοποίησης ορισμένων δράσεων του Προγράμματος και ως εκ τούτων, η καθυστέρηση έναρξης της υλοποίησής του, έχει συμβάλει σημαντικά στον χαμηλό βαθμό / επίπεδο επίτευξης των στόχων ορισμένων δεικτών εκροών ή/και ΒΣΥ και στον F100 του Πλαισίου Επίδοσης σε τέσσερις (4) από τους πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ, που συμμετέχουν στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ. Σε γενικές γραμμές, μόνο ο ΑΠ1 παρουσιάζει ιδιαίτερα αρνητική εικόνα σε όλους τους δείκτες του, ενώ οι άλλοι τρεις διατρέχουν κίνδυνο απώλειας του αποθεματικού επίδοσης, κυρίως από τον δείκτη F100. Από αυτούς τους Άξονες Προτεραιότητας που εμφανίζουν χαμηλό βαθμό επίτευξης μόνο του στόχου του δείκτη F100, ο ένας (ΑΠ2Α) συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και από την επίδοσή του εξαρτάται το σύνολο του αποθεματικού επίδοσης του συγκεκριμένου Ταμείου στο ΕΠ, ενώ οι άλλοι δύο είναι ο ΑΠ2Β και ο ΑΠ3, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Πέραν δε αυτών των παραγόντων που δημιούργησαν τις μη προβλέψιμες αντίστοιχες καθυστερήσεις και ως εκ τούτου, λανθασμένες υποθέσεις στην εφαρμογή του ΕΠ, σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώνεται, είτε λανθασμένη μεθοδολογία υπολογισμού, είτε λανθασμένος αριθμητικά υπολογισμός των στόχων ορισμένων δεικτών του Προγράμματος που συμμετέχουν στο Πλαίσιο Επίδοσης.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω και σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις περί των όρων και προϋποθέσεων τροποποίησης των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης, η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ (ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου), προτείνει τεκμηριωμένα την τροποποίηση των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης του ΕΠ, επικαλούμενη την αντίστοιχη αιτιολόγηση.

Αναλυτικότερα στοιχεία ως προς την αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας, παρουσιάζονται σε επόμενο μέρος του παρόντος σημειώματος.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ F100

Το ζήτημα του οικονομικού δείκτη F100 είναι «οριζόντιο», τουλάχιστον για όλα τα ΠΕΠ.

Ο χαρακτηρισμός του ως «οριζόντιο» οφείλεται σε τρία δεδομένα:

Το πρώτο και κυρίαρχο δεδομένο είναι ότι, κατά τον σχεδιασμό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020, η τιμή του δείκτη F100 με ορόσημο το έτος 2018, προσδιορίσθηκε με ενιαία μεθοδολογία από τις κεντρικές Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η μεθοδολογία αυτή εξασφάλιζε ότι, το άθροισμα των τιμών στόχων του δείκτη F100 κάθε Άξονα Προτεραιότητας, θα υπερκάλυπτε τις ανάγκες του κανόνα $n+3$ για το έτος 2018, σε επίπεδο ΕΔΕΤ (Ταμείου) για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, θεωρώντας, μάλλον, τις αρχικές προκαταβολές και τις ετήσιες προχρηματοδοτήσεις ως το ποσό υπερκάλυψης των

αναγκών / απαιτήσεων του $n+3$ για το έτος 2018. Αυτός ο υπολογισμός έγινε από λάθος σε σχέση με τα προβλεπόμενα στον Κ (ΕΕ) 1303/2013 περί προκαταβολών και προχρηματοδοτήσεων, που επηρεάζουν τις ανάγκες για την κάλυψη των απαιτήσεων του κανόνα $n+3$, κατά το έτος 2018.

Το δεύτερο δεδομένο οριζόντιου χαρακτήρα του ζητήματος του δείκτη F100 είναι ότι, το πρόβλημα της υπερεκτίμησης της τιμής στόχο του δείκτη F100, με ορόσημο το 2018, αφορά σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας κάθε ΠΕΠ και κατ' ακολουθία σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος», με εξαίρεση τον Άξονα Προτεραιότητας 4. Στον συγκεκριμένο ΑΠ έχουν ενταχθεί από το 2016 πράξεις σημαντικού προϋπολογισμού και υψηλού βαθμού ωριμότητας και υλοποίησης ως τμηματοποιημένα (phased), μεταξύ των περιόδων 2007-2013 και 2014-2020.

Τέλος, το τρίτο δεδομένο είναι ότι, οι αντίστοιχες τιμές στόχοι του δείκτη F100 ανά Άξονα Προτεραιότητας, με ορόσημο το έτος 2018 θα ήταν ανέφικτες, για όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, λόγω της ιδιαίτερα υψηλής υπερεκτίμησης, με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία της μεθοδολογίας υπολογισμού τους, εάν δεν υπήρχαν πράξεις phased ή/και «μεταφερόμενες» από την περίοδο 2007-2013.

Με βάση τα παραπάνω οριζόντιου χαρακτήρα δεδομένα, για την ιδιαίτερα υψηλή τιμή στόχο του δείκτη F100 με ορόσημο το έτος 2018, ανά Άξονα Προτεραιότητας, απαιτείται επίσης οριζόντια αντιμετώπιση του ζητήματος διόρθωσης του συγκεκριμένου λάθους. Όσον αφορά στο ΕΠ «Πελοπόννησος», η μεθοδολογία τροποποίησης του στόχου του δείκτη F100 με ορόσημο το 2018, παρουσιάζεται σε επόμενο μέρος του παρόντος σημειώματος.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

3.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Οι παράγοντες που έχουν συμβάλει στο χαμηλό βαθμό επιτευξιμότητας ορισμένων στόχων του Πλαισίου Επίδοσης, με κίνδυνο ή/και βεβαιότητα μη επίτευξης αυτών των στόχων με ορόσημο το έτος 2018, διαφοροποιούνται ανά Άξονα Προτεραιότητας, ακόμα και ανά κατηγορία δράσης εντός μιας Επενδυτικής Προτεραιότητας. Επίσης, αυτοί οι παράγοντες μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες, τις εξής:

- α) Λανθασμένη μεθοδολογία υπολογισμού / εκτίμησης της τιμής στόχο, κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ, είτε λαμβάνοντας υπ' όψη λανθασμένα ιστορικά στοιχεία εφαρμογής συγκεκριμένων δράσεων από προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, είτε πράττοντας αριθμητικά / μαθηματικά λάθη (τα οποία σε μια περίπτωση επέδρασαν στη λανθασμένη στοχοθεσία για το έτος 2023), είτε λαμβάνοντας υπ' όψη λανθασμένες υποθέσεις επί της εφαρμογής του ΕΠ.

β) Σημαντικές καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση και υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων του ΕΠ, με μεγάλη ή μικρότερη συμμετοχή αυτών των δράσεων στον προϋπολογισμό των αντίστοιχων Αξόνων Προτεραιότητας. Οι καθυστερήσεις αυτές ποικίλουν σε διάρκεια, αλλά και σε αιτίες και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ και ως εκ τούτου, εμπίπτουν στην περίπτωση των λανθασμένων υποθέσεων για την στοχοθεσία των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης.

Παράλληλα με τους παραπάνω λόγους / αιτίες που έχουν συμβάλει ή/και συνεχίζουν να συμβάλλουν στην μη επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης, υπήρξαν και παράγοντες οι οποίοι λειτούργησαν θετικά στην επίτευξη των στόχων ορισμένων δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης, συμπεριλαμβανομένου και του δείκτη F100.

Οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται στην ένταξη στο ΕΠ εμπροσθοβαρών δράσεων, κυρίως στον Άξονα Προτεραιότητας 2Α (ΕΚΤ), ή/και τμηματοποιημένων πράξεων (phased) μεταξύ των περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, ή/και «μεταφερόμενων» πράξεων στο ΕΠ από την περίοδο 2007-2013 (ΑΠ2Β, 3 και 4).

Αυτοί οι παράγοντες λειτούργησαν «αντισταθμιστικά», κυρίως σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας, ως προς το πρόβλημα λανθασμένης μεθοδολογίας εκτίμησης των τιμών στόχων του F100 με ορόσημο το 2018, αλλά και στην επίτευξη των στόχων ορισμένων άλλων δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης.

3.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα προαναφερόμενα, τόσο ως προς τις κανονιστικές διατάξεις λειτουργίας του Πλαισίου Επίδοσης, αλλά και τους όρους τροποποίησης των στόχων του, όσο και ως προς τις συνθήκες διαμόρφωσης του επιπέδου επίτευξης και του βαθμού επιτευξιμότητας των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης του ΕΠ «Πελοπόννησος», η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την πρόταση τροποποίησης των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης¹, ακολουθεί τις παρακάτω βασικές κατευθύνσεις:

α) Λαμβάνονται υπ' όψη:

- ι) Οι λανθασμένες υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά την μεθοδολογία υπολογισμού / εκτίμησης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης, τόσο εκείνων των στόχων με ορόσημο το έτος 2023, όσο και εκείνων των στόχων με ορόσημο το έτος 2018 [παραγρ. 6 του άρθρου 5, του Κ (ΕΕ) 215/2014].

Οι υποθέσεις αυτές αναφέρονται, είτε στα μέσα μοναδιαία κόστη ομοειδών πράξεων, είτε στην επιλεξιμότητα πράξεων που εντάχθηκαν / συμβασιοποιήθηκαν μετά την 1η/1/2014

¹ Κατά κύριο λόγο οι στόχοι του Πλαισίου Επίδοσης με ορόσημο το έτος 2018.

στα ΕΠ της περιόδου 2007-2013 και δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι το τέλος του 2015.² Ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις αναφέρονται αναλυτικά στο πρόσθετο έγγραφο του Πλαισίου Επίδοσης του ΕΠ, το οποίο συνόδευε το ΕΠ κατά την υποβολή του στην SFC, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4, παραγρ. 2 του Κ (ΕΕ) 215/2014 και σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Επιτροπής για το Πλαίσιο Επίδοσης των ΕΠ της περιόδου 2014-2020.³

- ii) Τα υπολογιστικά / μαθηματικά λάθη, όπως αυτά αποδεικνύονται από τις αντίστοιχες αναφορές στο πρόσθετο έγγραφο του Πλαισίου Επίδοσης.
- iii) Οι καθυστερήσεις ενεργοποίησης και υλοποίησης δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, λόγω της αδυναμίας υποδοχής από το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο (από την ΜΟΔ ΑΕ), αντίστοιχων προσκλήσεων και αιτήσεων / προτάσεων χρηματοδότησης. Ο συγκεκριμένος λόγος / αιτία καθυστέρησης, λαμβάνεται υπ' όψη για την τροποποίηση των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης ως απολύτως αιτιολογημένος παράγοντας, με δεδομένο ότι:

- Η γενικευμένη υποχρεωτική χρήση του ΠΣΚΕ σε κεντρικό επίπεδο, ήταν συναπόφαση των Υπηρεσιών της Επιτροπής και του Κράτους – Μέλους σε υψηλό διοικητικό ή/και πολιτικό επίπεδο, κατόπιν της έγκρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, χωρίς να γίνεται σχετική αναφορά σ' αυτά. Ως εκ τούτου, όχι μόνο δεν ήταν προβλέψιμη αυτή η καθυστέρηση, αλλά ούτε καν υπήρχε σαν όρος, προκειμένου να ληφθεί υπ' όψη κατά την στοχοθέτηση των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης (συμπεριλαμβανομένου και του F100) σε Άξονες Προτεραιότητας που περιλαμβάνουν δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων, βάσει των ενωσιακών κανονισμών και όχι βάσει γνωμοδοτήσεων Υπηρεσιών του Κράτους – Μέλους.

Πιο συγκεκριμένα και προς επίρρωση της αναφερόμενης αδυναμίας της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ, όπως και όλων των Διαχειριστικών Αρχών των ΠΕΠ, να γνωρίζουν κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ την υποχρέωση, αλλά και τους όρους αποκλειστικής χρήσης του ΠΣΚΕ για την ενεργοποίηση και διαχείριση Κρατικών Ενισχύσεων, επισημαίνονται τα εξής.

Πρώτον, η υποχρεωτική χρήση του ΠΣΚΕ «για το σύνολο των φορέων που υλοποιούν μέτρα ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηματικότητας που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ», όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 57, του νόμου 4314/2014, έγινε γνωστή στις 23/12/2017 με την ψήφισή του και την δημοσίευσή του στο ΦΕΚ Α'265/2014. Όπως είναι γνωστό, το ΕΠ

² Η επιλεξιμότητα αυτών των πράξεων δεν σχετιζόταν με τους όρους εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» ή τις σχετικές αναφορές του ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά σε όρους εφαρμογής των δράσεων που καθορίζει το Κράτος – Μέλος.

³ Στο πρόσθετο έγγραφο του Πλαισίου Επίδοσης η αναφορά περί «μη επικύρωσης» των εκτιμήσεων επί των στόχων των δεικτών αναφέρονται σε όλους τους δείκτες του κάθε Άξονα Προτεραιότητας και ως εκ τούτου και στον F100, ενώ δεν γίνεται αναφορά για το οριζόντιο λάθος ως προς την τιμή στόχο του F100, λόγω του οριζόντιου υπολογισμού του από τις Υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου.

«Πελοπόννησος» υποβλήθηκε στην Επιτροπή προς έγκριση στις 14/12/2014 και εγκρίθηκε την 18η/12/2014.

Δεύτερον, στο ίδιο άρθρο (57) του ν.4314/2014, στην παράγραφο 2, αναφέρεται ότι «με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις προσδιορίζονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Σύστημα ΠΣΚΕ, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την διαχείριση κάθε δράσης».

Από αυτή και μόνο την παράγραφο, είναι εμφανές ότι πολύ αργότερα (το 2015), με το ΣΔΕ, προσδιορίστηκαν οι όροι χρήσης του ΠΣΚΕ και ως εκ τούτου κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ, τους οποίους η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ δεν χειρίσθηκε, κατά την περίοδο 2007-2013 (ως ΕΔΑ), μέσω δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, είναι εμφανές ότι δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η πλήρης αδυναμία ενεργοποίησης και διαχείρισης δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων εκτός ΠΣΚΕ.

- Η διάρκεια ισχύος αυτής της συμφωνίας μεταξύ Κράτους – Μέλους και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί καθολικής χρήσης του κεντρικά λειτουργούντος ΠΣΚΕ, ήταν πολύ μεγάλη, δεσμεύοντας όλες τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ως εκ τούτου και την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, να έχει ανενεργές τις δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων για τρία (3) χρόνια από την έγκριση του ΕΠ ή για τριάντα (30) μήνες από την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ.
- Δεν ήταν δυνατόν (βάσει αυτής της συμφωνίας μεταξύ των Υπηρεσιών της ΕΕ και του Κράτους - Μέλους), να ενεργήσει διαφορετικά η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, εάν δεν συμφωνούσαν οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια διαφορετική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Αυτό συνέβη αρκετά καθυστερημένα, τουλάχιστον ως προς την γνωστοποίηση στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου της νέας συμφωνίας μεταξύ Επιτροπής και Κράτους - Μέλους, η οποία συμφωνία έλυνε μερικώς (άμβλυνε) το πρόβλημα, αλλά καθοριστικά, για την εφαρμογή δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.

iv) Οι καθυστερήσεις οριστικοποίησης των εθνικών πολιτικών κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας, η εφαρμογή των οποίων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Πελοπόννησος», όπως και από όλα τα ΠΕΠ στις αντίστοιχες Περιφέρειες, με την συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ.

Με δεδομένη τη δέσμευση που αναφέρεται στο ΕΠ, περί της αναγκαίας διαβούλευσης και της σύμφωνης γνώμης των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή αυτών των δράσεων στην Περιφέρεια, η οποία διαβούλευση γίνεται μεταξύ του Κράτους - Μέλους και των Υπηρεσιών της Επιτροπής, η οποιαδήποτε καθυστέρηση ενεργοποίησης και υλοποίησης αυτών των δράσεων του ΕΠ οφείλεται αποκλειστικά στην εξέλιξη των

συμφωνιών μεταξύ του Κράτους Μέλους και των αρμόδιων Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

- ν) Επίσης, λαμβάνεται υπ' όψη η επίσπευση της ενεργοποίησης και υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων του ΕΠ, σε ορισμένους Άξονες Προτεραιότητας, λόγω ένταξης σ' αυτούς (κατά περίπτωση) «εμπροσθοβαρών» δράσεων [κυρίως εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (Άξονας Προτεραιότητας 2Α)] ή / και πράξεων phased ή «μεταφερόμενων» από την περίοδο 2007 – 2013 (Άξονες Προτεραιότητας 2Β, 3 και 4).

β) **Δεν λαμβάνονται υπ' όψη**, στη μεθοδολογία της πρότασης τροποποίησης των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης του ΕΠ «Πελοπόννησος», αφ' ενός η πρόσθετη προκαταβολή 7%, η οποία αφορά μόνο στον δείκτη F100 με ορόσημο το έτος 2018, αφ' ετέρου οι καθυστερήσεις ενεργοποίησης συγκεκριμένου τύπου δράσεων του ΕΠ, οι οποίες καθυστερήσεις επηρεάζουν σημαντικά τόσο την επίτευξη των στόχων του δείκτη F100, όσο και την επίτευξη των στόχων άλλων δεικτών ή ΒΣΥ σε ορισμένους Άξονες Προτεραιότητας. Συγκεκριμένα, **δεν** λαμβάνονται υπ' όψη οι καθυστερήσεις που οφείλονται στους παρακάτω λόγους / αιτίες:

- i) Εκπλήρωση θεματικών αιρεσιμοτήτων σε εθνικό επίπεδο, ορισμένες εκ των οποίων συνέβαλλαν και στην καθυστέρηση εκπλήρωσης αντίστοιχων αιρεσιμοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο. Ο λόγος που δεν λαμβάνονται υπ' όψη αυτού του είδους οι καθυστερήσεις είναι ότι, με αυστηρά κριτήρια, η εκπλήρωση αυτών των αιρεσιμοτήτων ήταν ευθύνη του Κράτους – Μέλους, η οποία αντανακλά και στις ΕΥΔ των ΠΕΠ, με δεδομένο ότι ήταν γνωστές από την έγκριση των ΕΠ και δεν ευθύνεται η Επιτροπή γι' αυτές τις καθυστερήσεις.
- ii) Η αδυναμία ύπαρξης / εξασφάλισης ικανού / κατάλληλου Περιφερειακού Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, αφ' ενός διότι η «υποχρέωση» αυτή ήταν ευθύνη των Διαχειριστικών Αρχών των ΠΕΠ, έστω και αν ο συντονισμός αυτής της διαδικασίας γινόταν από την ΕΑΣ, αφ' ετέρου και να υπήρχε έγκαιρα τέτοιος ΕΦΔ, δεν θα ήταν δυνατόν να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς την δυνατότητα χρήσης του κεντρικού ΠΣΚΕ.
- iii) Οι επί μακρόν επικρατούσα σύγχυση / ασάφεια περί Κρατικών Ενισχύσεων σε πολλές δράσεις του ΕΠ και κυρίως για δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ, χωρίς να εξαιρούνται και άλλες δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ.

Αυτός ο παράγοντας καθυστέρησης ενεργοποίησης και υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων στο ΕΠ, δεν λαμβάνεται υπ' όψη στη μεθοδολογία αιτιολογημένης τροποποίησης των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης με ορόσημο το 2018, αφ' ενός διότι το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη λειτουργία των αρμόδιων Υπηρεσιών του Κράτους – Μέλους, αφ' ετέρου η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ, σύμφωνα με το ΣΔΕ, δεν είναι υποχρεωμένη να έχει την γνωμοδότηση της ΕΥΚΕ σε κάθε φάση / στάδιο εφαρμογής του

ΕΠ (π.χ. Αξιολόγηση προτάσεων χρηματοδότησης). Η γνωμοδότηση απαιτείται μόνο κατά την προετοιμασία των αντίστοιχων προσκλήσεων προς δυνητικούς δικαιούχους και εφ' όσον αυτή η γνωμοδότηση στηρίζεται επαρκώς βάσει κανονιστικών διατάξεων περί Κρατικών Ενισχύσεων και μη νόθευσης του ανταγωνισμού.

iv) Οι αδυναμίες δυνητικών δικαιούχων ή/και δικαιούχων πράξεων του ΕΠ να ανταποκριθούν επαρκώς και έγκαιρα, αφ' ενός στις πολύπλοκες και αυστηρές απαιτήσεις του ΣΔΕ, αφ' ετέρου στις επίσης αυστηρές και πολύπλοκες απαιτήσεις του νόμου 4412 / 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η κάλυψη ή έστω η άμβλυνση των συγκεκριμένων αδυναμιών είναι ευθύνη του Κράτους – Μέλους, αφ' ενός μέσω έγκαιρων και ορθολογικών παρεμβάσεων απλούστευσης του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου και των Διαχειριστικών Αρχών, αφ' ετέρου μέσω της κατάλληλης ενημέρωσης και υποστήριξης των δυνητικών δικαιούχων ή/και δικαιούχων πράξεων του ΕΠ.

γ) **Η μεθοδολογία ποσοτικοποίησης της επίδρασης**, των καθυστερήσεων ή/ και της επίσπευσης της εφαρμογής του ΕΠ, στις τιμές στόχους των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης με ορόσημο το 2018, για την αιτιολογημένη τροποποίησή τους, βασίζεται, αφ' ενός στους τυπικούς χρονισμούς της εφαρμογής του ΕΠ μέχρι το τέλος του έτους 2018 (το πρώτο ορόσημο του Πλαισίου Επίδοσης), αφ' ετέρου στη διάρκεια των καθυστερήσεων από συγκεκριμένες αιτίες/ λόγους ή της επίσπευσης λόγω εμπροσθοβαρών / phased / μεταφερόμενων εντάξεων.

Οι τυπικοί χρονισμοί της εφαρμογής του Προγράμματος υπολογίζονται βάσει τεσσάρων χρονικών τομών, ήτοι:

i) Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών 1/1/2014.

ii) 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ (Ιούνιος 2015), κατά την οποία εγκρίθηκαν οι πρώτες εξειδικεύσεις δράσεων, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων επιλογής πράξεων, ήτοι κατόπιν αυτών υπήρξε η δυνατότητα ενεργοποίησης του ΕΠ με προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους.

iii) Τέλος του έτους 2018, κατά το οποίο κρίνεται η επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης.

iv) Τέλος Ιουνίου 2016, ως χρονική τομή εμφάνισης συμβάσεων ή/και δαπανών για τις νέες πράξεις που εξειδικεύθηκαν κατά την 1η συνεδρίαση της επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ (Ιούνιος 2015), ενώ μέχρι τότε λειτουργούσαν οι υπογεγραμμένες συμβάσεις για τα phased και μεταφερόμενα, του ΕΤΠΑ.

v) Το διάστημα από την πρώτη (1η) συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ μέχρι το τέλος του έτους 2018 (42 μήνες), χαρακτηρίζεται ως «ωφέλιμος χρόνος» εφαρμογής του ΕΠ.

Όσον αφορά στις καθυστερήσεις ενεργοποίησης και εφαρμογής του ΕΠ, η διάρκεια καθυστέρησης αρχίζει από την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης μέχρι και τον χρόνο άρσης των εμποδίων που δημιουργήσαν την όποια καθυστέρηση.

Ως προς τον «χειρισμό» των τμηματοποιημένων (phased) και «μεταφερόμενων», λόγω του ότι αυτές είχαν ήδη συμβάσεις ή/και δαπάνες πράξεων ΕΤΠΑ, ο «κερδισμένος» χρόνος αρχίζει από την 1η/1/2014 (έναρξη επιλεξιμότητας) μέχρι και τον Ιούνιο 2016, ήτοι 30 μήνες από την έναρξη επιλεξιμότητας, ή και ένα έτος από την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ, με δεδομένο ότι αυτός ο χρόνος απαιτείται (κατά κανόνα) από την ενεργοποίηση (προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους) μέχρι και την εμφάνιση των πρώτων εκρών φυσικού αντικείμενου και κατ' ακολουθία των πρώτων δαπανών μιας δράσης, όταν δεν προβλέπεται προκαταβολή με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Για τις εμπροσθοβαρής πράξεις ΕΚΤ ως «κερδισμένος» χρόνος θεωρούνται 18 μήνες, ήτοι από την έναρξη επιλεξιμότητας (1/1/2014) μέχρι τον Ιούνιο 2015 και μόνο για συγκεκριμένες πράξεις (τις πρώτες) στις δράσεις «εναρμόνισης» και «εξειδικευμένης υποστήριξης μαθητών ΑΜΕΑ», καθώς και για τις πράξεις «δομών γυναικών θυμάτων βίας», στο σύνολο των πράξεων, με δεδομένο ότι αυτές οι δράσεις μέχρι να αποδώσουν δαπάνες απαιτείται μικρότερος χρόνος από την ενεργοποίησή τους.

- δ) Στις περιπτώσεις ύπαρξης λαθών στους μαθηματικούς / αριθμητικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό των τιμών στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης, όπως αυτά τα λάθη αποδεικνύονται από τις αντίστοιχες αναφορές στο πρόσθετο έγγραφο του Πλαισίου Επίδοσης, γίνεται κατά περίπτωση η διόρθωση των συγκεκριμένων λαθών (σε μια μόνο περίπτωση στοχοθέτησης δείκτη εκρών με ορόσημο το έτος 2023). Και σ' αυτή την περίπτωση ανήκει και ο λανθασμένος υπολογισμός της τιμής στόχο του F100 με ορόσημο το έτος 2018, συμπεριλαμβανομένου και του μεθοδολογικού λάθους, χωρίς όμως να γίνεται σχετική αναφορά στο πρόσθετο έγγραφο του Πλαισίου Επίδοσης, όπως έχει ήδη αιτιολογηθεί η συγκεκριμένη περίπτωση, στην έκθεση αξιολόγησης του ΕΠ.

Κατόπιν της παραπάνω ανάλυσης των βασικών κατευθύνσεων της μεθοδολογίας αιτιολογημένης τροποποίησης, αμέσως πιο κάτω εξειδικεύονται αυτές οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις ανά δείκτη του Πλαισίου Επίδοσης, του οποίου ο στόχος τροποποιείται, σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας. Για τον δείκτη F100 γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση για όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, με δεδομένη την οριζόντια μεθοδολογική προσέγγιση επανυπολογισμού του, για το έτος 2018.

3.2.1. Οικονομικός Δείκτης F100

Η μεθοδολογία τροποποίησης του στόχου του δείκτη F100 με ορόσημο το έτος 2018, ακολουθεί τρία στάδια / επίπεδα:

Το πρώτο στάδιο / επίπεδο τροποποίησής του, αφορά στη διόρθωση του λάθους περί μη υπολογισμού των αρχικών προκαταβολών και των ετήσιων προχρηματοδοτήσεων, όταν ο συγκεκριμένος στόχος με ορόσημο το έτος 2018, συνδέεται με τις απαιτήσεις σε δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του κανόνα $n+3$. Το συγκεκριμένο στάδιο / επίπεδο τροποποίησης είναι απολύτως οριζόντιο, με κοινή μεθοδολογία για όλα τα ΠΕΠ και για όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, επάνω στις εξής βασικές γραμμές:

- α) Από τους υφιστάμενους / ισχύοντες στόχους του F100 με ορόσημο το 2018 κάθε Άξονα Προτεραιότητας, αφαιρέθηκαν τα ποσά που αντιστοιχούν στις αρχικές προκαταβολές και ετήσιες προχρηματοδοτήσεις μέχρι και το τέλος του 2018, μη συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιστοιχούν στην Τεχνική Βοήθεια.
- β) Η κατανομή των αρχικών προκαταβολών και ετήσιων προχρηματοδοτήσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας, έγινε αναλογικά προς τον προϋπολογισμό των αντίστοιχων Αξόνων Προτεραιότητας.

Σημείωση

Με αυτή τη μεθοδολογία, η μείωση των αρχικά τεθέντων στόχων ανά Άξονα Προτεραιότητας, είναι μικρότερη από αυτή που θα ήταν αν υπολογίζονταν και οι προκαταβολές και προχρηματοδοτήσεις της Τεχνικής Βοήθειας.

- γ) Στη συνέχεια επί της διαφοράς αυτής έγιναν στρογγυλοποιήσεις προς τα επάνω σε επίπεδο δεκάδας. **Αυτοί οι στόχοι θα έπρεπε να είχαν τεθεί το έτος 2014.**

Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία οι τιμές στόχοι του δείκτη F100 ανά ΑΠ του ΕΠ, διαμορφώνονται ως εξής, όπως φαίνονται στη στήλη 8 του συνημμένου πίνακα 2, σε σχέση με τις ισχύουσες.

ΑΠ	ΤΑΜΕΙΟ (ΕΔΕΤ)	ΙΣΧΥΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ F100 (2018)	ΝΕΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ F100 (2018) <i>βάσει κοινής μεθοδολογίας ΕΥΣΕ (με στρογγυλοποίηση)</i>
1	ΕΤΠΑ	11.250.000	6.918.180
2Α	ΕΚΤ	22.500.000	14.922.110
2Β	ΕΤΠΑ	7.500.000	4.858.650
3	ΕΤΠΑ	16.250.000	9.845.370
4	ΕΤΠΑ	20.000.000	12.959.650

Το δεύτερο στάδιο / επίπεδο τροποποίησης του στόχου του F100, με ορόσημο το 2018, ανά Άξονα Προτεραιότητας, αφορά στην εκτίμηση της αρνητικής επίδρασης στην επίτευξη των στόχων του F100, που έχουν, αφ' ενός οι προαναφερόμενες καθυστερήσεις ενεργοποίησης και υλοποίησης δράσεων του ΕΠ, αφ' ετέρου οι λάθος υποθέσεις κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ και οι οποίες λαμβάνονται υπ' όψη για την αιτιολογημένη τροποποίηση των στόχων του πλαισίου

επίδοσης, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες κανονιστικές διατάξεις που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενο μέρος του παρόντος σημειώματος.

Οι καθυστερήσεις αυτές, προσδιορισμένες χρονικά αναφέρονται στους εξής παράγοντες / αιτίες:

- α) Αδυναμία χρήσης του ΠΣΚΕ (ΑΠ1): Τριάντα (30) μήνες καθυστέρηση, από Ιούνιο 2015 (1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ) μέχρι και τον Δεκέμβριο 2017 (τον Ιανουάριο 2018 δόθηκε η δυνατότητα (εγκύκλιος 821/ΕΥΚΕ100/23-01-2018) περιορισμένης εφαρμογής Κρατικών Ενισχύσεων (πρόσκληση, αξιολόγηση και παρακολούθηση εκτός ΠΣΚΕ), με υποχρέωση καταχώρησης των σχετικών στοιχείων στο ΠΣΚΕ σε μεταγενέστερο χρόνο.
- β) Καθυστέρηση οριστικοποίησης εθνικών πολιτικών και των αναγκαίων διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΕ για κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας. Συγκεκριμένα ανά Επενδυτική Προτεραιότητα του ΕΚΤ:
- Δράσεις Κέντρων Κοινότητας και υποστήριξης Ρομά του ΑΠ2Α: Δέκα (10) μήνες καθυστέρηση, από Ιούνιο 2015 (1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ), μέχρι και τον Απρίλιο 2016 (*Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii*).
 - Παρεμβάσεις του Τομέα Υγείας κατά το μέρος εκείνο που καθόρισε συγκεκριμένες δράσεις το Υπουργείο Υγείας, στον ΑΠ2Α: τριάντα (30) μήνες καθυστέρηση, από τον Ιούνιο 2015, μέχρι τον Δεκέμβριο 2017 (*Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv*).
 - Λοιπές δράσεις και παρεμβάσεις ενίσχυσης των δομών φτώχειας και ΚΗΦΗ, στον ΑΠ2Α: Δέκα (10) μήνες καθυστέρηση, από τον Ιούνιο 2015, μέχρι και τον Απρίλιο 2016 (*Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv*).
 - Παρεμβάσεις στον Τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στον ΑΠ2Α: Τριάντα (30) μήνες καθυστέρηση, από τον Ιούνιο 2015, μέχρι και τον Δεκέμβριο 2017 (*Επενδυτική Προτεραιότητα 9v*).
- γ) Μη επιλεξιμότητα, την περίοδο 2014-2020, δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας σε κατοικίες, που εντάχθηκαν / συμβασιοποιήθηκαν μετά την 1η/1/2014 στο Τομεακό ΕΠ της περιόδου 2007-2013 και δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι το τέλος 2015, όπως είχε ληφθεί υπ' όψη κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ. Η συγκεκριμένη λανθασμένη υπόθεση, κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ δημιούργησε καθυστέρηση εικοσιπέντε (25) μηνών, από τον Ιούνιο 2015 (1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ) μέχρι τον Ιούλιο 2017, με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του νέου ΚΕΝΑΚ (Επενδυτική Προτεραιότητα 4c, όσον αφορά στις ιδιωτικές κατοικίες / Κατηγορία Παρέμβασης 014).

Με βάση τα παραπάνω, υπολογίζεται ως ποσοστό, ο χρόνος (σε μήνες) κάθε αιτίας καθυστέρησης, ως προς το σταθερό «ωφέλιμο» χρονικό διάστημα (σε μήνες) από τον Ιούλιο 2015 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2018, ήτοι ως προς 42 μήνες.

Η αρνητική επίδραση αυτών των παραγόντων καθυστέρησης, ως προς την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων ανά Άξονα Προτεραιότητας, φαίνεται στη στήλη 9 του συνημμένου πίνακα 2. Συγκεκριμένα, με βάση το ποσοστό που αντιστοιχεί η τιμή στόχος του F100 με ορόσημο το 2018, σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας, ως προς τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας⁴, υπολογίζεται η συμβολή κάθε Επενδυτικής Προτεραιότητας ή / και Θεματικού Στόχου, στην τιμή στόχο του F100 με ορόσημο το 2018.

Στη συνέχεια, επί του ποσού συμβολής κάθε Επενδυτικής Προτεραιότητας ή / και Θεματικού Στόχου στην τιμή στόχο του F100 με ορόσημο το 2018, με βάση το ποσοστό χρονικής καθυστέρησης ενεργοποίησης και εφαρμογής της αντίστοιχης Επενδυτικής Προτεραιότητας ή / και Θεματικού Στόχου, υπολογίζεται το αντίστοιχο ποσό υστέρησης (ως δαπάνες), για την επίτευξη της τιμής στόχου του F100 με ορόσημο το 2018, για κάθε Επενδυτική Προτεραιότητα, Θεματικό Στόχο και τελικά ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Σημείωση

Όσον αφορά στον στόχο του δείκτη F100 με ορόσημο το έτος 2018 του ΑΠ1, αναφέρεται ρητά στο πρόσθετο έγγραφο του Πλαισίου Επίδοσης ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις, ως προς την στοχοθέτηση των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης «δεν επικυρώνονται» εάν αποδειχθεί λανθασμένη η υπόθεση ότι, οι προετοιμαζόμενες για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ από την περίοδο 2007-2013 θα είναι επιλέξιμες στο ΕΠ, ως προς τα χαρακτηριστικά τους και τη φύση των επενδυτικών σχεδίων. Η υπόθεση αυτή, η οποία δεν επαληθεύθηκε αντιστοιχούσε σε ολοκληρωθείσες επενδύσεις το έτος 2018, με επιχορήγηση (Δαπάνες) 6,6 εκατ. €.

Το τρίτο επίπεδο / στάδιο τροποποίησης του στόχου του δείκτη F100, (σ' αυτή τη περίπτωση με αύξησή του), αφορά στην επίσπευση της υλοποίησης δράσεων του ΕΠ, λόγω του ότι αυτές ήταν, είτε εμπροσθοβαρείς, είτε phased, είτε «μεταφερόμενες» από την περίοδο 2007-2013. Οι δράσεις αυτές, οι οποίες εντάχθηκαν κατά τα έτη 2015 και 2016, με συμβασιοποιημένα υποέργα ή/και με γεγεννημένες δαπάνες, ορισμένες από το έτος 2014, λειτούργησαν ιδιαίτερα θετικά στην επίσπευση της εφαρμογής του ΕΠ και συμβάλλουν κατά ένα βαθμό, ανάλογα με τον προϋπολογισμό τους, στην επίτευξη του στόχου του δείκτη του F100 με ορόσημο το έτος 2018. Τέτοιου είδους δράσεις, όπως έχει προαναφερθεί, δημιουργούν «κέρδος» χρόνου εφαρμογής του ΕΠ. Για τις συγκεκριμένες πράξεις του ΕΚΤ το «κέρδος» χρόνου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες, ήτοι από 1/1/2014, μέχρι και την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ (Ιούνιος 2015), το 42,9% του «ωφέλιμου χρόνου» εφαρμογής του ΕΠ. Για τις αντίστοιχες πράξεις του ΕΤΠΑ το «κέρδος» χρόνου είναι τριάντα (30) μήνες, ήτοι από 1/1/2014 μέχρι και τον Ιούνιο 2016 (ένα έτος μετά την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ, διάστημα αναγκαίο και ικανό να δημιουργήσει δαπάνες με νέα έργα) και ο χρόνος αυτός αντιπροσωπεύει το 71,4% του «ωφέλιμου χρόνου» εφαρμογής του ΕΠ.

⁴ Στην παρούσα μεθοδολογία, ο προϋπολογισμός των Αξόνων Προτεραιότητας που χρησιμοποιείται, καθώς και η διάρθρωσή του ανά Επενδυτική Προτεραιότητα αναφέρονται στα στοιχεία του ΕΠ, όπως ίσχυε πριν την 1η Αναθεώρηση του ΕΠ (Τεχνική Προσαρμογή-Δεκέμβριος 2017).

Οι δράσεις αυτές, τόσο του ΕΚΤ, όσο και του ΕΤΠΑ είναι οι εξής:

- Δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9i του Άξονα Προτεραιότητας 2Α. (Η πρώτη ενταχθείσα πράξη)
- Δράσεις εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών ΑΜΕΑ, οι δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (ΑΜΕΑ), καθώς και οι δράσεις υποστήριξης δομών προς όφελος των γυναικών θυμάτων βίας στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii του Άξονα Προτεραιότητας 2Α. (Οι πρώτες ενταχθείσες πράξεις)
- Πράξεις phased ή «μεταφερόμενες» στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 9α και 10α του Άξονα Προτεραιότητας 2Β, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6b του Άξονα Προτεραιότητας 3, καθώς και στην Επενδυτική Προτεραιότητα 7b του Άξονα Προτεραιότητας 4.

Η συμβολή αυτών των δράσεων / πράξεων στην επίτευξη των αντίστοιχων στόχων του δείκτη F100, με ορόσημο το έτος 2018, φαίνεται στη στήλη 12 του συνημμένου πίνακα 2.

Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία επανεκτίμησης / τροποποίησης του στόχου του οικονομικού δείκτη F100, όπως αναλυτικά εφαρμόζεται σύμφωνα με τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα 2, οι νέες προτεινόμενες τιμές στόχοι του δείκτη F100 με ορόσημο το έτος 2018, όπως διαμορφώνονται με την εφαρμογή της προαναφερθείσας μεθοδολογίας, φαίνονται στη στήλη 13 του συνημμένου πίνακα 2, ενώ στη στήλη 14 του ιδίου πίνακα, οι συγκεκριμένες τιμές ανά Άξονα Προτεραιότητας στρογγυλοποιούνται ανάλογα. Πιο συνοπτικά, ανά Άξονα Προτεραιότητας, ανά στάδιο της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας, οι τιμές στόχοι του F100 με ορόσημο το έτος 2018, διαμορφώνονται όπως στον παρακάτω πίνακα:

ΑΠ	ΤΑΜΕΙΟ	ΙΣΧΥΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ F100 (2018)	ΝΕΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ F100 (2018) (Βάσει κοινής μεθοδολογίας ΕΥΣΕ)	ΝΕΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ F100 (2018) (Λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις καθυστερήσεις εφαρμογής)	ΝΕΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ F100 (2018) (Λαμβάνοντας υπ’ όψη και την επίσπευση της εφαρμογής λόγω εμπροσθοβαρών / phased και μεταφερόμενων)	ΝΕΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ ΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ F100 (2018) (Με στρογγυλοποίηση της τιμής)
1	ΕΤΠΑ	11.250.000	6.918.180	2.353.266	2.353.266	2.360.000
2Α	ΕΚΤ	22.500.000	14.922.110	10.282.574	10.870.529	10.870.000
2Β	ΕΤΠΑ	7.500.000	4.858.650	4.858.650	5.771.382	5.780.000
3	ΕΤΠΑ	16.250.000	9.845.370	9.593.312	10.210.349	10.210.000
4	ΕΤΠΑ	20.000.000	12.259.650	12.259.650	17.160.366	17.160.000

Σημείωση

Η άποψη, ότι το άθροισμα των τιμών στόχων του οικονομικού δείκτη F100 κάθε Άξονα Προτεραιότητας, θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες δαπανών σύμφωνα με τον κανόνα $n+3$ του έτους 2018, δεν ευσταθεί, αφού μάλιστα δεν λαμβάνεται υπ' όψη, στον επανυπολογισμό του δείκτη, η πρόσθετη προκαταβολή 7%.

Ο λόγος για τον οποίο δεν ευσταθεί αυτή η άποψη είναι ο εξής:

Όταν με βάση τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, γίνεται αποδεκτή η αιτιολογημένη και αρκούντως τεκμηριωμένη, είτε μείωση των στόχων των δεικτών εκροών, είτε η αντικατάσταση των δεικτών εκροών με αντίστοιχα Βασικά Στάδια Υλοποίησης (ΒΣΥ), είναι δεδομένο ότι αυτές οι διαφοροποιήσεις στους δείκτες φυσικού αντικείμενου συνδέονται άμεσα, έστω και μη γραμμικά με δαπάνες. Είναι καταφανές το γεγονός ότι οι δαπάνες δημιουργούνται μόνο με υλοποίηση φυσικού αντικείμενου, εκτός των περιπτώσεων προκαταβολών, οι οποίες όμως, είναι πολύ μικρής ποσοτικής κλίμακας. Εφ' όσον, λοιπόν, υπάρχουν λόγοι μείωσης των στόχων φυσικού αντικείμενου, η μείωση αυτή επηρεάζει αντίστοιχα, αν όχι ανάλογα, και την τιμή στόχο του F100. Ως εκ τούτου, δεν συνάδει με την βασική αρχή της κανονικότητας η άποψη ότι, το άθροισμα των στόχων του F100 για κάθε Άξονα Προτεραιότητας, με ορόσημο το έτος 2018, θα πρέπει να παραμείνει σταθερό συγκρινόμενο με τις απαιτήσεις / ανάγκες δαπανών του κανόνα $n+3$. Σημειωτέον δε, ότι η τροποποίηση των στόχων του δείκτη F100 γίνεται οριζόντια, λόγω της λανθασμένης μεθοδολογίας αρχικού υπολογισμού. Μετά απ' αυτή την οριζόντια τροποποίηση, δεν μπορεί να αγνοηθούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις, οι οποίες προκύπτουν από άλλες αιτίες, σύμφωνα πάντα με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

Επειδή δε, οι αιτιολογημένοι παράγοντες που συντελούν στη μείωση των φυσικών στόχων του Πλαισίου Επίδοσης, διαφοροποιούνται τόσο σε αντικείμενο, όσο και σε ποσοτική κλίμακα ανά Άξονα Προτεραιότητας, επηρεάζοντας αντίστοιχα και τους στόχους του F100, είναι δεδομένο ότι οι νέοι διαμορφωμένοι στόχοι του F100 ανά Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να αντιστοιχούν στο ποσοστό συμμετοχής του προϋπολογισμού του κάθε Άξονα Προτεραιότητας προς το σύνολο του προϋπολογισμού του ΕΠ ανά Ταμείο.

3.2.2. Δείκτες εκροών και ΒΣΥ Άξονα Προτεραιότητας 1

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας δεσμεύει το 20,15% του προϋπολογισμού του ΕΠ που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ1, εκτός από τον οικονομικό δείκτη F100 συμμετέχουν δύο δείκτες, ένας κοινός δείκτης εκροών (CO02) και ένας Βασικού Σταδίου Υλοποίησης (K302: αριθμός συμβάσεων). Ο κοινός δείκτης εκροών συνδέεται με το 65,55% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας.

Με δεδομένο ότι, ο Άξονας Προτεραιότητας παρέμεινε σχεδόν ανενεργός μέχρι και τον Δεκέμβριο 2017 και η μοναδική ενεργοποίησή του και τυπική υλοποίησή του εντός του έτους 2017 ήταν η συμμετοχή του στο χρηματοδοτικό μέσο / εργαλείο ΤΕΠΙΧ II, ο βαθμός εφαρμογής του είναι πολύ χαμηλός, σχεδόν μηδενικός. Ως εκ τούτου, οι στόχοι και των δύο δεικτών (εκτός

του F100) που συμμετέχουν στο Πλαίσιο Επίδοσης του Άξονα Προτεραιότητας απέχουν σημαντικά από τα αντίστοιχα στοιχεία εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας, τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξή τους.

Επιπρόσθετα, ακόμα και στο στάδιο ενεργοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας, υπό την έννοια των προσκλήσεων προς δυνητικούς δικαιούχους, αν εξαιρεθεί η πρόσκληση προς το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, τον Δεκέμβριο 2017, προϋπολογισμού 2,0 εκατ.€, η οποία μετουσιώθηκε άμεσα σε ένταξη και σύμβαση, με αντίστοιχες δαπάνες 0,5 εκατ. €, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν δύο (2) προσκλήσεις, το δεύτερο εξάμηνο του 2017, αθροιστικού προϋπολογισμού που αντιπροσωπεύει το 8% του προϋπολογισμού του. Αυτή η εικόνα του ΑΠ1, έχει δημιουργηθεί κατά το τέλος του έτους 2017, ως προς την ενεργοποίησή του και κατ' ακολουθία, ως προς την υλοποίησή του / εφαρμογή του, παρά του γεγονότος ότι, από το έτος 2016 η ΕΥΔ του ΕΠ εξειδίκευσε δράσεις των Θεματικών Στόχων 1 και 2 συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 4,125 εκατ. € (το 45,2% του προϋπολογισμού των αντίστοιχων Θεματικών Στόχων ή το 10,1% του προϋπολογισμού του ΑΠ1). Δεν κατέστη δυνατόν όμως, να μετουσιωθούν σε αντίστοιχες προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους.

Η κυριότερη αιτία / παράμετρος καθυστέρησης εφαρμογής (ενεργοποίησης και υλοποίησης) του μεγαλύτερου (χρηματοδοτικά) μέρους του ΑΠ1 (πάνω από το 80% του προϋπολογισμού του) ήταν, μέχρι και το τέλος του 2017, η αναγκαστική χρήση του κεντρικά λειτουργούντος ΠΣΚΕ για όλες τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του συγκεκριμένου ΑΠ, το οποίο, όπως έχει προαναφερθεί, αδυνατούσε να υποδεχθεί προσκλήσεις και να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των αιτήσεων / προτάσεων χρηματοδότησης. Τον Ιανουάριο 2018, με την υπ' αριθμ. 8217/ΕΥΚΕ 100/23-01-2018 «εγκύκλιο» του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, δόθηκε η δυνατότητα εφαρμογής (αξιολόγησης και παρακολούθησης) μικρής κλίμακας προσκλήσεων εκτός ΠΣΚΕ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν θεωρηθεί ότι διευθετήθηκαν πλέον τα ζητήματα που κατέστησαν ανενεργό τον Άξονα Προτεραιότητας, για ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα, η επίτευξη των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης, ιδιαίτερα εκείνων με ορόσημο το τέλος του έτους 2018, πέραν του δείκτη F100 για τον οποίο έγινε αναλυτική αναφορά προηγουμένως, καθίσταται από πολύ δύσκολη έως αδύνατη, για τον εξής λόγο.

Το διάστημα που απομένει μέχρι το τέλος του έτους 2018 είναι πολύ μικρό, τόσο για την επίτευξη του στόχου του δείκτη εκροών CO₂, όταν απαιτείται η ολοκλήρωση ή έστω σε σημαντικό βαθμό υλοποίηση εξήντα (60) επενδυτικών σχεδίων εντός ολίγων μηνών, όσο και για την επίτευξη του στόχου του δείκτη K302, ο οποίος αναφέρεται σε 200 υπογεγραμμένες συμβάσεις.

Ως εκ τούτων, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα ή έστω πιθανότητα εξασφάλισης του Αποθεματικού Επίδοσης που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, είναι

απαραίτητη η τροποποίηση όλης της «φιλοσοφίας» των δεικτών και των στόχων τους που συμμετέχουν στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ1. Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη διαφοροποίηση όλων των προϋποθέσεων επί των οποίων προσδιορίστηκαν οι δείκτες και υπολογίστηκαν οι τιμές στόχοι των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης. Συγκεκριμένα, καμμία προϋπόθεση για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων του Άξονα Προτεραιότητας, που αναφέρονται αναλυτικά στο πρόσθετο έγγραφο του Πλαισίου Επίδοσης, το οποίο υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υποβολή του ΕΠ «Πελοπόννησος», δεν έχει ισχύσει μέχρι σήμερα.

Στη βάση των παραπάνω, πιο συγκεκριμένα, ως προς την πρόταση τροποποίησης:

- α) Παραμένει ο κοινός δείκτης εκροών CO02, ως δείκτης επίδοσης, αλλά μόνο με ορόσημο το έτος 2023, κατά το οποίο λαμβάνει τιμή στόχο 160, με τιμή στόχο για το 2018, μηδενική, για όλους τους λόγους που έχουν προαναφερθεί.
- β) Επίσης, με βάση τα παραπάνω ο δείκτης ΒΣΥ Κ206 «συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων» αντικαθίσταται από νέο δείκτη ΒΣΥ με τίτλο «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης», ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον δείκτη CO02, με τιμή στόχο το έτος 2018, σαράντα πέντε (45) επιχειρήσεις. Ο στόχος αυτός εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί με την αξιοποίηση υποβληθεισών προτάσεων χρηματοδότησης επενδύσεων σε τουριστικές επιχειρήσεις, σε σχετική πρόσκληση του ΕΠΑνΕΚ. Ένα σημαντικό μέρος των υποβληθεισών προτάσεων χρηματοδότησης, λόγω υπερκάλυψης του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης πρόσκλησης, δεν δύναται να καλυφθούν χρηματοδοτικά, από το ΕΠΑνΕΚ.
- γ) Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η νέα προσέγγιση του Πλαισίου Επίδοσης του ΑΠ1 κάνει χρήση των πόρων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1b, 3a και 3c και των Κατηγοριών (πεδίων) Παρέμβασης 067, 071 και 075, δεσμεύοντας συνολική δημόσια δαπάνη 23,20 εκατ. €, ποσό που αντιπροσωπεύει το 56,59% του αντίστοιχου προϋπολογισμού του ΑΠ1.

3.2.3. Δείκτες εκροών Άξονα Προτεραιότητας 2Α⁵

Η ιδιαίτερη σημασία του ΑΠ2Α ως προς το Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ, αναφέρεται σε δύο χαρακτηριστικά του.

Το πρώτο χαρακτηριστικό του είναι ότι, απ' αυτόν εξαρτάται το αποθεματικό επίδοσης του ΕΚΤ για το ΕΠ «Πελοπόννησος», το οποίο λόγω του ιδιαίτερα υψηλού προϋπολογισμού του ΑΠ, πλησιάζει στα 5,00 εκατ. € δημόσιας δαπάνης.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι, κατά την 1η αναθεώρηση του ΕΠ (Τεχνική Προσαρμογή), είναι ο μοναδικός Άξονας Προτεραιότητας του ΕΠ, του οποίου αναθεωρήθηκε /

⁵ Στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ2Α δεν γίνεται χρήση δεικτών ΒΣΥ.

τροποποιήθηκε το Πλαίσιο Επίδοσης, ως προς τους δείκτες εκροών που συμμετέχουν σ' αυτό (πλην του δείκτη F100).

Οι δείκτες εκροών που συμμετέχουν στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ ανέρχονται σε έξι (6). Είναι γεγονός ότι, ο μεγάλος αριθμός δεικτών εκροών που συμμετέχουν στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ2Α, προέκυψε ως ανάγκη κατά την τεχνική προσαρμογή του ΑΠ τον Δεκέμβριο 2017, για την κάλυψη κατ' ελάχιστον του 50% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας από τους προϋπολογισμούς των δράσεων, στις οποίες οι συγκεκριμένοι δείκτες αντιστοιχούν.

Στην παρούσα πρόταση αναθεώρησης, λαμβάνοντας υπ' όψη την αλλαγή της στρατηγικής των αρμόδιων Υπουργείων Πολιτικής του ΑΠ (Εργασίας, Εσωτερικών, Παιδείας), για χρονική παράταση της υλοποίησης των έξι (6) πράξεων / δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας, αξιοποιώντας τους πρόσθετους πόρους που εγκρίθηκαν στην 1η αναθεώρηση του ΕΠ τον 12ο/2017 (Τεχνική Προσαρμογή, κυρίως για την δράση της «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής»), ο προϋπολογισμός αυτών των δράσεων / πράξεων αυξάνεται και συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη του 50% του ΑΠ.

Συγκεκριμένα, ως προς την προαναφερθείσα αύξηση της διάρκειας υλοποίησης των κεντρικά σχεδιαζόμενων δράσεων του ΕΚΤ, οι οποίες συνδέονται με τρεις (3) δείκτες εκροών (10501, 05502 και 11501) που συμμετέχουν στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ, αναφέρονται τα εξής:

- α) Επέκταση της διάρκειας υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σε επτά (7) χρόνια (μέχρι και το έτος «σχολικό έτος» 2021-2022). Επενδυτικές Προτεραιότητες 9i και 9iii και αντίστοιχες Κατηγορίες Παρέμβασης, 109 και 111.
- β) Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας, σε έξι (6) χρόνια , ήτοι μέχρι το έτος 2022. Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii και αντίστοιχη Κατηγορία Παρέμβασης 110.
- γ) Παράταση της διάρκειας υλοποίησης της δράσης «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών ΑΜΕΑ», σε έξι (6) χρόνια, ήτοι μέχρι το έτος 2021. Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii και αντίστοιχη Κατηγορία Παρέμβασης 111.
- δ) Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, για επί πλέον δύο (2) χρόνια, ήτοι μέχρι το 2021,
- ε) Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των ΚΔΗΦ για επί πλέον τρία (3) χρόνια, ήτοι μέχρι το 2023.
- στ) Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των ΚΗΦΗ για επιπλέον τρία (3) χρόνια, ήτοι μέχρι και το έτος 2022.

Επίσης, επιπλέον των παραπάνω δράσεων, των οποίων η διάρκεια υλοποίησης επεκτείνεται πέραν της αρχικής τριετίας, στις δράσεις που συμβάλουν σε δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης και συγκεκριμένα στον δείκτη 05502, προστίθενται και οι νέες δράσεις του Σχεδίου Δράσης για τους Ρομά.

Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η διατήρηση όλων των δεικτών εκροών στο Πλαίσιο Επίδοσης και προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:

- α) Δείκτης CO01: Καταργείται ο δείκτης από το Πλαίσιο Επίδοσης, με δεδομένη και την υπό εξέλιξη επικαιροποίηση της διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια, με την προετοιμασία ίδρυσης και λειτουργίας σχετικού Μηχανισμού. Παραμένει όμως ως δείκτης του Προγράμματος.
- β) Δείκτης CO05: Καταργείται ο δείκτης από το Πλαίσιο Επίδοσης, για τον ίδιο λόγο που καταργείται ο δείκτης CO01, ενώ παραμένει και αυτός ως δείκτης του Προγράμματος.
- γ) Δείκτης 11501: Αυξάνεται η τιμή στόχος του δείκτη από 149 σε 210 σχολεία, λόγω αύξησης των ποσών που διατίθενται για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών ΑΜΕΑ, με παράταση του χρόνου ενίσχυσης της δράσης έως το 2021.
- δ) Δείκτης 05502: Μειώνεται η τιμή στόχος του δείκτη για το 2023 από 29 σε 26, αφ' ενός λόγω μη ρεαλιστικής εκτίμησης της αρχικής στοχοθέτησης περί της αναγκαιότητάς τους, αλλά και της δυνατότητας λειτουργίας τόσων δομών, αφ' ετέρου λόγω σχεδιασμού επέκτασης του χρόνου λειτουργίας πέραν της τριετίας των υφιστάμενων και των νέων δομών.
- ε) Δείκτης T2472: Προτείνεται η εξαίρεση / διαγραφή του δείκτη από το Πλαίσιο Επίδοσης, κυρίως λόγω του ότι είναι μονοδιάστατος εκφράζοντας μια δομή, ενώ παραμένει στο Πρόγραμμα.
- στ) Δείκτης 10501: Μειώνεται η τιμή στόχος για το 2023 από 15.220 σε 14.400, λόγω της «αποσύνδεσης» του δείκτη όσον αφορά στη συμμετοχή του στο Πλαίσιο Επίδοσης, από τις δράσεις εναρμόνισης ΑΜΕΑ της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii.
- ζ) Δείκτης 11203: Προτείνεται η προσθήκη του συγκεκριμένου δείκτη στο Πλαίσιο Επίδοσης, ο οποίος συνδέεται με τις δράσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Τοπικές Ομάδες Υγείας – Τ.ΟΜ.Υ.) της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iv, που δεσμεύουν προϋπολογισμό 8,4 εκατ. €. Στην συγκεκριμένη επιλογή, αλλά και στον προσδιορισμό του οροσήμου του δείκτη για το 2018, λαμβάνεται υπ' όψη ο προγραμματισμός ένταξης πέντε πράξεων που αφορούν Τοπικές Ομάδες Υγείας στο ΕΠ «Πελοπόννησος» προς το τέλος του έτους 2018, με δεδομένο ότι αυτές οι Τ.ΟΜ.Υ θα έχουν διάρκεια λειτουργίας μέχρι τον Νοέμβριο 2018 πάνω από έξι (6) μήνες.

Κατόπιν αυτών των τροποποιήσεων, ο προϋπολογισμός των δράσεων που συνδέονται με το νέο πλέγμα δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης, δεσμεύουν το 52,36%% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 2Α.

3.2.4. Δείκτες εκροών Άξονα Προτεραιότητας 2B⁶

Ο ΑΠ2Β είναι ο μικρότερος σε προϋπολογισμό Άξονας Προτεραιότητας του ΕΠ και ως εκ τούτου, δεσμεύει το μικρότερο μεν μέρος του προϋπολογισμού του ΕΠ που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, πολύ πλησίον δε του τρίτου σε σειρά, από πλευράς προϋπολογισμού, κύριου Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, από την επίτευξη ή μη των στόχων του, ως προς το Πλαίσιο Επίδοσης με ορόσημο το 2018, εξαρτάται η εξασφάλιση αποθεματικού επίδοσης από το ΕΤΠΑ ύψους 1,25 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή, με αντίστοιχη συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 1,6 εκατ. €.

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας, εκτός από τον οικονομικό δείκτη F100, συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης του Προγράμματος με τρεις (3) δείκτες εκροών, εκ των οποίων οι δύο (2) κοινοί δείκτες εκροών και ο ένας (1) Ειδικός. Οι τρεις (3) δείκτες εκροών συνδέονται με το 71,50% του προϋπολογισμού του ΑΠ.

Έχοντας ως δεδομένα τα παραπάνω και σύμφωνα με την εξέλιξη υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 2B, αλλά και με βάση τη πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ, η πρόταση τροποποίησης του Πλαισίου Επίδοσης του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, αναφέρεται στα εξής:

α) Δείκτης T2428: Καταργείται ο δείκτης από το Πλαίσιο Επίδοσης για τους εξής λόγους:

- Λανθασμένος ορισμός και λανθασμένη μεθοδολογία μέτρησης (Ακαταλληλότητα του δείκτη).
- Μικρό ποσοστό του προϋπολογισμού των αντίστοιχων δράσεων στον ΑΠ.

β) Δείκτης CO35: Μειώνεται η τιμή στόχος του δείκτη για το 2023 με αναλογική μείωση του οροσήμου του δείκτη για το 2018, λόγω της μη συμμετοχής των Κατηγοριών Παρέμβασης 049 και 050 στον προϋπολογισμό της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10a που «συμμετέχει» στο Πλαίσιο Επίδοσης.

γ) Δείκτης CO36: Αυξάνεται η τιμή στόχος του δείκτη για το 2023, λόγω της προτεινόμενης αντίστοιχης αύξησης του προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης 053, κατά 2.125.000 €.

Δεν προτείνεται άλλη τροποποίηση στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ2Β, ως προς τους δείκτες εκροών, με δεδομένο ότι οι δείκτες εκροών που συνεχίζουν να συμμετέχουν στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ, αντιπροσωπεύουν το 69,50% του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου ΑΠ.

⁶ Στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ2Β δεν γίνεται χρήση δεικτών ΒΣΥ.

3.2.5. Δείκτες εκροών Άξονα Προτεραιότητας 3⁷

Ο ΑΠ3 είναι ο δεύτερος σε μέγεθος προϋπολογισμού Άξονας Προτεραιότητας του ΕΠ που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, δεσμεύοντας το 29,8% του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ στο Πρόγραμμα.

Το αποθεματικό επίδοσης που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο ΑΠ, ανέρχεται σε 3,03 εκατ. € Κοινοτική Συνδρομή, ή σε 3,8 εκατ. € Δημόσια Δαπάνη.

Στο Πλαίσιο Επίδοσης του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, εκτός από τον οικονομικό δείκτη F100, συμμετέχουν δύο (2) κοινοί δείκτες εκροών (CO09 και CO18), οι οποίοι συνδέονται με το 51,76% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας, μέσω των Κατηγοριών Παρέμβασης 20, 21, 91, 92 και 94.

Λόγω του ότι δεν αντιμετωπίζονται προβλήματα επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροών που συμμετέχουν στο Πλαίσιο Επίδοσης, οι τροποποιήσεις που γίνονται ανά δείκτη είναι οι εξής:

- α) Δείκτης CO09: Αυξάνεται η τιμή στόχος του δείκτη για το 2023 από 30.000 σε 37.000, λόγω της προτεινόμενης αντίστοιχης αύξησης του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6ς, κατά 3.250.000 €.
- β) Δείκτης CO18: Τροποποιείται η τιμή στόχος του δείκτη, για το έτος 2023, από 13.000 άτομα σε 45.000, λόγω διόρθωσης / τροποποίησης του εκτιμώμενου Μέσου Μοναδιαίου Κόστους (ΜΜΚ), το οποίο κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος είχε εκτιμηθεί λανθασμένα με ιδιαίτερα υψηλή τιμή από αριθμητικό σφάλμα. Για τον επανυπολογισμό της τιμής στόχο, λαμβάνεται υπ' όψη, τόσο το ΜΜΚ των ενταγμένων πράξεων, όσο και εκείνο που προκύπτει από τις συμβασιοποιημένες πράξεις. Ο στόχος του δείκτη με ορόσημο το 2018 παραμένει ως έχει, με δεδομένο ότι αυτός υπολογίσθηκε επί πραγματικού, λαμβάνοντας υπ' όψη τα προγραμματισμένα να καταστούν «μεταφερόμενα» από την περίοδο 2007-2013.

3.2.6. Δείκτες εκροών Άξονα Προτεραιότητας 4⁸

Ο ΑΠ4 είναι ο μεγαλύτερος σε προϋπολογισμό Άξονας Προτεραιότητας του ΕΠ, συγχρηματοδοτούμενος από το ΕΤΠΑ, δεσμεύοντας το 36% των πόρων του συγκεκριμένου Ταμείου. Ως εκ τούτου, το αποθεματικό επίδοσης που αναλογεί στον ΑΠ ανέρχεται σε 3.660.725 € Κοινοτική Συνδρομή (το 36,6% του συνολικού αποθεματικού επίδοσης ΕΤΠΑ) και αναλογεί σε 4,6 εκατ. € Δημόσια Δαπάνη.

Στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ συμμετέχουν, πέραν του οικονομικού δείκτη F100, δύο (2) κοινοί δείκτες εκροών (CO13 & CO14). Οι δύο (2) κοινοί δείκτες εκροών, συνδέονται με το 93,52% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας.

Με δεδομένο ότι, έχουν ενταχθεί από το έτος 2016 τρεις (3) πράξεις «μεταφερόμενες» και δύο (2) phased από την περίοδο 2007-2013, η επίτευξη των στόχων και των τριών (3) δεικτών του

⁷ Στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ3 δεν γίνεται χρήση δεικτών ΒΣΥ.

⁸ Στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ4 δεν γίνεται χρήση δεικτών ΒΣΥ.

Πλαισίου Επίδοσης είναι υψηλού βαθμού, ενώ η επιτευξιμότητά τους, κυρίως ως προς τους στόχους με ορόσημο το 2018, για τους δείκτες εκροών εξαρτάται από την δυνατότητα ολοκλήρωσης τριών (3) πράξεων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Αυτή η επιφύλαξη αμβλύνεται με την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Κ (ΕΕ) 215/2014, με τον Κ (ΕΕ) 276/2018, υπό την προϋπόθεση, ότι θα έχουν ολοκληρώσει φυσικό αντικείμενο σε διακριτά τμήματα των συγκεκριμένων πράξεων, το οποίο θεωρείται δεδομένο.

Ως εκ τούτων, δεν προτείνεται καμμία τροποποίηση στους δείκτες εκροών στο Πλαίσιο Επίδοσης του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Θ.Σ/Ε.Π./ ΔΡΑΣΕΙΣ	ΛΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΟΣ (ΔΔ)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ (ΔΔ)	ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠ. ΠΡΟΤ.	ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤ. ΠΑΡ.	ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ ΕΠ.ΠΡΟΤ.	ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ ΚΑΤ.ΠΑΡ.	ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΑΠ01	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	41.000.000		058, 062, 064, 065, 066, 067, 071, 079, 082	41.000.000	41.000.000	41.000.000	0	0	
Θ.Σ 1	Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας	6.000.000		058, 062, 064, 065	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	
Ε.Π. 1α	Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος	1.875.000	058	Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος	1.875.000	1.875.000	1.875.000	0	0	0,00%
Ε.Π. 1b	Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυσού εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	4.125.000	062	Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ	625.000	4.125.000	625.000	0	0	0,00%
			064	Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας)	2.875.000		2.875.000		0	0,00%
			065	Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή	625.000		625.000		0	100,00%
Θ.Σ 2	Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)	3.125.000		079, 082	3.125.000	5.125.000	5.125.000	2.000.000	2.000.000	
Ε.Π. 2b	Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	1.875.000	082	Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κ.λπ.)	1.875.000	1.875.000	1.875.000	0	0	0,00%
Ε.Π. 2c	Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	1.250.000	079	Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)	1.250.000	3.250.000	3.250.000	2.000.000	2.000.000	0,00%
Θ.Σ 3	Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΓΘΑ)	31.875.000		066, 067, 071	31.875.000	29.875.000	29.875.000	-2.000.000	-2.000.000	
Ε.Π. 3a	Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	18.750.000	067	Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin offs) και παράγωγες εταιρείες (spin outs))	16.250.000	18.750.000	16.250.000	0	0	0,00%
			071	Ανάπτυξη και προώθηση επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών που συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην προσαρμοστικότητα στην κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης σε τέτοιες υπηρεσίες)	2.500.000		2.500.000	0	0	100,00%
Ε.Π. 3c	Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	5.000.000	066	Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)	5.000.000	7.000.000	0	2.000.000	-5.000.000	0,00%
			075	Ανάπτυξη και προβολή των εμπορικών τουριστικών υπηρεσιών στις ή για τις ΜΜΕ	0		7.000.000		7.000.000	0,00%
Ε.Π. 3d	Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας	8.125.000	066	Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)	8.125.000	4.125.000	4.125.000	-4.000.000	-4.000.000	0,00%

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020										
ΠΙΝΑΚΑΣ 1α										
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ										
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ										
Θ.Σ/Ε.Π./ ΔΡΑΣΕΙΣ	ΛΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΟΣ (ΔΔ)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Σ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ (ΔΔ)	ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠ. ΠΡΟΤ.	ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤ. ΠΑΡ.	ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ ΕΠ.ΠΡΟΤ.	ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ ΚΑΤ.ΠΑΡ.	ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΑΠ2Α	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ	79.772.690		104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114	79.772.690	79.572.690	79.572.690	-200.000	-200.000	
Θ.Σ 8	Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	5.174.606		104, 106	5.174.606	5.174.606	5.174.606	0	0	
Ε.Π. 8iii	Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	2.000.000	104	Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	2.000.000	800.000	800.000	-1.200.000	-1.200.000	0,00%
Ε.Π. 8v	Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές.	3.174.606	106	Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	3.174.606	4.374.606	4.374.606	1.200.000	1.200.000	0,00%
Θ.Σ 9	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	74.598.084		109, 110, 111, 112, 113, 114	74.598.084	74.398.084	74.398.084	-200.000	-200.000	
Ε.Π. 9i	Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	15.624.832	109	Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας	15.624.832	19.000.000	19.000.000	3.375.168	3.375.168	0,00%
Ε.Π. 9ii	Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	5.060.800	110	Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	5.060.800	7.000.000	7.000.000	1.939.200	1.939.200	0,00%
Ε.Π. 9iii	Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	5.997.058	111	Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	5.997.058	12.500.000	12.500.000	6.502.942	6.502.942	0,00%
Ε.Π. 9iv	Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	35.415.394	112	Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	35.415.394	26.148.084	26.148.084	-9.267.310	-9.267.310	0,00%
Ε.Π. 9v	Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	6.250.000	113	Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	6.250.000	3.500.000	3.500.000	-2.750.000	-2.750.000	0,00%
Ε.Π. 9vi	Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	6.250.000	114	Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	6.250.000	6.250.000	6.250.000	0	0	0,00%
ΑΠ2Β	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	25.000.000		049, 050, 051, 052, 053, 055, 073, 097	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	
Θ.Σ 9	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	10.000.000		053, 055, 073, 097	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	
Ε.Π. 9a	Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	4.375.000	053	Υποδομές στον τομέα της υγείας	2.500.000	4.625.000	2.750.000	250.000	250.000	0,00%
			055	Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη	1.875.000		1.875.000		0	0,00%
Ε.Π. 9b	Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών	1.875.000	097	Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο κοινότητας σε αστικές και αγροτικές περιοχές	1.875.000	1.875.000	1.875.000	0	0	0,00%
Ε.Π. 9c	Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις	1.250.000	073	Στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ)	1.250.000	1.000.000	1.000.000	-250.000	-250.000	0,00%
Ε.Π. 9d	Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	2.500.000	097	Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο κοινότητας σε αστικές και αγροτικές περιοχές	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00%
Θ.Σ 10	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	15.000.000		049, 050, 051, 052	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	
Ε.Π. 10	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	15.000.000	049	Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση	2.500.000	15.000.000	1.000.000	0	-1.500.000	0,00%
			050	Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων	1.250.000		1.250.000		0	0,00%
			051	Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)	7.500.000		9.000.000		1.500.000	0,00%
			052	Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	3.750.000		3.750.000		0	0,00%

Θ.Σ/Ε.Π./ ΔΡΑΣΕΙΣ	ΛΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΟΣ (ΔΔ)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ (ΔΔ)	ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠ. ΠΡΟΤ.	ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤ. ΠΑΡ.	ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ ΕΠ.ΠΡΟΤ.	ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ ΚΑΤ.ΠΑΡ.	ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΑΠ03	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	60.618.839		013, 014, 017, 020, 021, 022, 023, 083, 086, 087, 090, 091, 092, 094, 094, 095	60.618.839	60.618.839	60.618.839	0	0	
Θ.Σ 4	Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	7.500.000		013, 014	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	
Ε.Π. 4c	Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	7.500.000	013	Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	5.000.000	7.500.000	5.000.000	0	0	100,00%
			014	Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	2.500.000		2.500.000		0	100,00%
Θ.Σ 5	Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων	6.250.000		087	6.250.000	4.500.000	4.500.000	-1.750.000	-1.750.000	
Ε.Π. 5a	Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα	6.250.000	087	Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών	6.250.000	4.500.000	4.500.000	-1.750.000	-1.750.000	100,00%
Θ.Σ 6	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	46.868.839		017, 020, 021, 022, 023, 083, 086, 090, 091, 092, 094, 094, 095	46.868.839	48.618.839	48.618.839	1.750.000	1.750.000	
Ε.Π. 6a	Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	2.500.000	017	Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)	1.250.000	2.000.000	750.000	-500.000	-500.000	0,00%
			023	Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης)	1.250.000		1.250.000		0	100,00%
Ε.Π. 6b	Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	17.500.000	020	Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)	8.750.000	17.500.000	8.750.000	0	0	
			021	Διαχείριση υδάτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, της μέτρησης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)	6.250.000		6.250.000		0	40,00%
			022	Επεξεργασία λυμάτων	2.500.000		2.500.000		0	0,00%
			091	Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών	3.750.000		3.750.000		0	0,00%
Ε.Π. 6c	Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	13.125.000	092	Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων	3.750.000	16.375.000	6.000.000	3.250.000	2.250.000	0,00%
			094	Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς	5.625.000		6.625.000		1.000.000	0,00%
Ε.Π. 6d	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών.	1.875.000	086	Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	0	0	40,00%
Ε.Π. 6e	Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	11.868.839	083	Μέτρα για την ποιότητα του αέρα	1.875.000	10.868.839	1.875.000	-1.000.000	0	40,00%
			090	Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια	6.243.839		6.243.839		0	100,00%
			094	Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς	2.500.000		1.500.000		-1.000.000	0,00%
			095	Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς	1.250.000		1.250.000		0	0,00%
ΑΠ04	ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	73.261.250		031, 034, 036, 040, 044	73.261.250	72.461.250	72.461.250	-800.000	-800.000	
Θ.Σ 7	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	73.261.250		031, 034, 036, 040, 044	73.261.250	72.461.250	72.461.250	-800.000	-800.000	
Ε.Π. 7b	Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	72.261.250	031	Άλλοι εθνικοί και περιφερειακοί δρόμοι (νέα κατασκευή)	37.500.000	71.461.250	37.500.000	-800.000	0	0,00%
			034	Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)	22.261.250		21.461.250		-800.000	0,00%
			036	Μεταφορές πολλαπλών μέσων	8.750.000		8.750.000		0	40,00%
			040	Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες	3.750.000		3.750.000		0	40,00%
Ε.Π. 7c	Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας	1.000.000	044	Έξυπνα συστήματα μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της διαχείρισης της ζήτησης, των συστημάτων διοδίων, συστημάτων παρακολούθησης, ελέγχου και πληροφοριών ΤΠ)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	40,00%
ΑΠ05	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	3.617.840			3.617.840	4.417.840	4.417.840	800.000	800.000	
ΤΒ ΕΤΠΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	3.617.840	121	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	2.306.091	4.417.840	2.856.091	800.000	550.000	0,00%
			122	Αξιολόγηση και μελέτες	562.178		812.178		250.001	0,00%
			123	Πληροφόρηση και επικοινωνία	749.571		749.571		0	0,00%
ΑΠ06	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	1.248.249			1.248.249	1.448.249	1.448.249	200.000	200.000	
ΤΒ ΕΚΤ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	1.248.249	121	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	653.056	1.448.249	753.056	200.000	100.000	0,00%
			122	Αξιολόγηση και μελέτες	207.024		307.024		100.000	0,00%
			123	Πληροφόρηση και επικοινωνία	388.169		388.169		0	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	284.518.868			284.518.868	284.518.868	284.518.868			
ΕΤΠΑ		203.497.929			203.497.929	203.497.929	203.497.929			
ΕΚΤ		81.020.939			81.020.939	81.020.939	81.020.939			

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΠ	Τ Ε Α Ι Μ Ο	ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ			ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ							ΔΡΑΣΕΙΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ						
		ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Δ.Δ.	ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ.	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		ΠΗΓΗ	ΚΩΔ.	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΗΓΗ
										ΣΥΝΟΛΟ		ΣΥΝΟΛΟ							ΣΥΝΟΛΟ		
1	ΕΤΠΑ	Θ.2.1	Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της	6.000.000																	
	ΕΤΠΑ	1a	Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων καινοτότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος	1.875.000	1.1.1	Αύξηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια, που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τις Περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές.	T2401 T2473	Ερευνητικοί τομείς και κλάδοι που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Προσωπικό Ε&Α στην Περιφέρεια	Αριθμός Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης	7 1.247	2014 2015	8 1.370	Κάθε δύο (2) χρόνια	ΕΕΕΕ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Eurostat	*Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στη Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας.	CO24	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	6,00	Κάθε δύο (2) χρόνια	*Μηχανισμός υποστήριξης ΜΜΕ και Καινοτομίας ΕΕΕΕ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
	ΕΤΠΑ	1b	Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοικτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης	4.125.000	1.2.1	Αύξηση της ιδιωτικής επιχειρηματικής συμμετοχής στο σύνολο της δαπάνης για Ε-Τ-Κ. Αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Συμβολή στην κάλυψη των στόχων της Περιφερειακής RIS3.	T2402	Επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (ως ποσοστό του Περιφερειακού ΑΕΠ)	Ποσοστό (%)	0,99 0,04	2011 2015	0,11 0,06	Κάθε δύο (2) χρόνια	Σύστημα παρακολούθησης ή/και ΕΕΕΕ Eurostat	* Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού και μέσων για ίδρυση ή / και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων. * Ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ. * Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας για ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας / τεχνολογίας και καινοτομιών στη παραγωγική και λειτουργική διαδικασία των επιχειρήσεων.	CO01 CO02 CO04 CO26 CO28	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη Έρευνα καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά.	Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις	380 410 360 400 40 50 10	Κάθε χρόνο Ετήσια Κάθε χρόνο Ετήσια Κάθε χρόνο Ετήσια Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
	ΕΤΠΑ	Θ.2.2	Ενίσχυση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογικών πληροφοσιών και	3.425.000 5.125.000																	
	ΕΤΠΑ	2b	Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	1.875.000	1.3.1	Διεύρυνση της ανάπτυξης και χρήσης ΤΠΕ συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας	T2403	Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΤΠΕ	Εκατομμύρια Ευρώ	177,00 106,00	2011 2015	186,00 110,0	Κάθε δύο (2) χρόνια Ετήσια	Μηχανισμός Υποστήριξης των ΜΜΕ και καινοτομίας ΕΛΣΤΑΤ	* Ενίσχυση επενδύσεων για ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου (όπως, ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing).. * Ενίσχυση υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων, για ανάπτυξη ή / και χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ, στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.	CO01 CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις	80 80	Κάθε χρόνο Ετήσια Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
	ΕΤΠΑ	2c	Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	1.250.000 3.250.000	1.4.1	Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με τη χρήση ΤΠΕ.	T2405 T2474	Κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από δημόσιους φορείς της Περιφέρειας Κατηγορίες φορέων δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα που παρέχουν υπηρεσίες μέσω ΤΠΕ στην Περιφέρεια	Αριθμός	2,9 3,0	2014 	3,99 5,0	Κάθε δύο (2) χρόνια	Μηχανισμός Υποστήριξης των ΜΜΕ και καινοτομίας Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Περιφέρεια	* Ενίσχυση των φορέων πολιτισμού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας, για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας. * Ενίσχυση των φορέων του τομέα της υγείας στη Περιφέρεια για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, κυρίως στις απομακρυσμένες/ορεινές περιοχές. * Ενίσχυση των φορέων του τομέα της υγείας στη Περιφέρεια για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, κυρίως στις απομακρυσμένες εσωτερικές ζώνες των μεγάλων νησιών και στο σύνολο των μικρών νησιών της Περιφέρειας	T2406 T2475	Χρήστες υπηρεσιών ΤΠΕ που παρέχονται από δημόσιους φορείς Φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα που αναβαθμίζουν την υποδομή τους με την αξιοποίηση ΤΠΕ	Άτομα Αριθμός	20.000 6	Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
	ΕΤΠΑ	Θ.2.3	Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της	11.875.000 29.875.000																	
	ΕΤΠΑ	3a	Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	18.750.000	1.5.1	Εκσυγχρονισμός της επιχειρηματικής βάσης και με την Αύξηση της εκμετάλλευσης προϊόντων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομιών από υφιστάμενες ΜΜΕ, για βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.	T2408	Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στους κλάδους υψηλής Προστιθέμενης Αξίας	Εκατομμύρια Ευρώ	2.752,00 6.868,00	2011 2015	3.160,00 8.240,00	Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης/-Επιμελητήρια/-	* Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αναβάθμιση και αξιοποίηση καινοτομιών και προϊόντων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων Ε&Α και μη τεχνολογικής καινοτομίας. * Ενίσχυση / υποστήριξη της ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα για την αξιοποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων δεύτερης μεταποίησης και μέσω υποστηρικτικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. * Ενίσχυση της λειτουργίας υποστηρικτικού μηχανισμού και μέσων για ίδρυση, ανάπτυξη των εργασιών καινοτόμων επιχειρήσεων και προαγωγή της επιχειρηματικότητας, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης», στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.	CO01 CO02 CO03 CO04 CO05 CO08 CO28	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά.	Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης Επιχειρήσεις	440 360 140 115 40 399 250 20 30 60 100 35	Κάθε χρόνο Ετήσια Κάθε χρόνο Ετήσια Κάθε χρόνο Ετήσια Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
	ΕΤΠΑ	3c	Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	5.000.000 7.000.000	1.6.1	Αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας	T2409 T2476	Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Τουριστικής Δραστηριότητας	Εκατομμύρια Ευρώ	7.885,00 1350	2011 2015	8.900,00 1.750,00	Κάθε χρόνο Ετήσια	Μηχανισμός Υποστήριξης των ΜΜΕ και καινοτομίας ΕΛΣΤΑΤ	*Ενίσχυση της εκπόνησης και εφαρμογής επιχειρηματικών σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, κατά προτεραιότητα με τη χρήση καινοτομιών. *Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για αναδιοργάνωση των παραγωγικών, εμπορικών και διοικητικών λειτουργιών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. * Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων	CO01 CO02 CO05 CO08 CO29	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην εταιρεία	Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης Επιχειρήσεις	45 45 30 90 100 30,00	Ετήσια Ετήσια Ετήσια Ετήσια Κάθε χρόνο	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Σύστημα Παρακολούθησης

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΠ	Τ Ε Α Ι Μ Ο	ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ			ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ							ΔΡΑΣΕΙΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ							
		ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Δ.Δ.	ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ.	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		ΠΗΓΗ	ΚΩΔ.	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΗΓΗ	
										ΣΥΝΟΛΟ		ΣΥΝΟΛΟ							ΣΥΝΟΛΟ			
	ΕΤΠΑ	3d	Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας	8.425.000 4.125.000	1.7.1	Αύξηση της αξίας των εξαγωγών	T2407	Αξία εξαγωγών της Περιφέρειας	Εκατομμύρια Ευρώ	4.343.140,00 3.666,51	2011 2015	4.780.000,00 4.250,00	Κάθε-χρόνο Ετήσια	Επιμελητήριο-/ ΕΛΣΤΑΤ	* Ενίσχυση / υποστήριξη των Επιχειρήσεων για ανάπτυξη Έρευνας / Τεχνολογίας και καινοτομιών στη παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τους στο εξωτερικό, με τοπικής προέλευσης των ενδιάμεσων ή / και πρώτων υλών. * Ενίσχυση / υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την προώθηση στο εξωτερικό των μεταποιημένων προϊόντων τοπικής προέλευσης με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και χρήση καινοτομιών. *Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για τον αναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου, με εξαγωγικό προσανατολισμό των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων τους.	CO01 CO02 CO05 CO08 CO28	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν απασχόλησης Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά.	Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης Επιχειρήσεις	55 40 55 40 42 10 40,00 25	Κάθε-χρόνο Ετήσια Κάθε-χρόνο Ετήσια Κάθε-χρόνο Ετήσια Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ	
	EKT	Θ.Σ. 8	Προώθηση της διατήρησης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού	5.174.606																		
	EKT	8iii	Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσίων επιχειρήσεων	2.000.000 800.000	2A1.1	Διεύρυνση του επιχειρηματικού ιστού και της απασχόλησης με καινοτομικές δραστηριότητες	CR06	Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Αριθμός	405,00 40,00	2014	426 50,00	ΕΕΥ 2018 και ΤΕΥ	Έρευνα	* Συμβουλευτική Υποστήριξη ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων * Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων / αυτοαπασχόληση για ανέργους.	CO01	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Αριθμός	440,00 55,00	Κάθε-χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ microdata	
	EKT	8v	Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	3.474.606 4.374.606	2A2.1	Βελτίωση της θέσης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις με αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και διατήρηση των θέσεων απασχόλησης	CR03	Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Αριθμός	540 720	2014	660 880	Κάθε-χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ microdata	*Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων και εργοδοτών ιδιωτικών ΜΜΕ κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τους πυλώνες της RIS3 Πελοποννήσου.	CO05	Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	Αριθμός	4.200,00 1.600,00	Κάθε-χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ microdata	
	EKT	Θ.Σ. 9	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	74.598.084 74.398.084																		
	EKT	9i	Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	15.624.832 19.000.000	2A3.1	Ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων που πλήττονται ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην αγορά εργασίας	CR06 10903	Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Αριθμός	48 176	2014	60 220	ΕΕΥ 2018 και ΤΕΥ	Έρευνα	*Δράσεις ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημοσιότητας. *Κατάρτιση / απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας, με πρακτική άσκηση. *Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. *Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας	CO01 10902	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης	Αριθμός	600 2.200	Κάθε-χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ microdata	
															10501	Ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.	10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων	Αριθμός	14.400	Κάθε-χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ microdata
	EKT	9ii	Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	5.060.800 7.000.000	2A4.1	Βελτίωση της προσαρμογής των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες	05504	Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες	Αριθμός	0	2014	7 9	Ολοκλήρωση μελέτης αξιολόγησης	Έρευνα	*Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες. *Δημιουργία Κέντρων Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) *Δημιουργία Κέντρων Παρακολούθησης του Ο.Φ.Η.ΗΙ. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους) *Ομάδες βελτίωσης διαβίωσης Ρομά *Κέντρα ένταξης μεταναστών Υποστήριξη για την Απασχόληση και Επιχειρησιακή Συμβουλευτική των Ρομά	05502 05503	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	7 9 4.500 1.400	Κάθε-χρόνο Ετήσια Κάθε-χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ	
					2A4.2	Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή ή κοινωνική ένταξή τους	11104	Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Αριθμός	10,0	2014	13,0	Κάθε-χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ microdata	* Δράσεις για την προώθηση στην απασχόληση. * Επιδότηση Ενοικίου	CO15	Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)	Αριθμός	50 70	Κάθε-χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ microdata	

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΠ	Τ Ε Α Ι Μ Ο	ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ			ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ							ΔΡΑΣΕΙΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΗ						
		ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Δ.Δ.	ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ.	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		ΠΗΓΗ	ΚΩΔ.	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΗΓΗ
										ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ							ΣΥΝΟΛΟ		
2Α	ΕΚΤ	9iii	Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	5.997.058 12.500.000	2Α5.1	Ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων που πλήττονται ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην αγορά εργασίας	10502	Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής του	Αριθμός	0,0	2016	425 130	Κάθε χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ microdata	*Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες. *Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας. *Δομές και υπηρεσίες προνοιακής φροντίδας, όπως: οικοτροφεία, κέντρα διήμερευσης ΑΜΕΑ, ξενώνες και οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ).	10501	Άτομα που αποδεσμεύονται απο την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων	Αριθμός	820 250	Κάθε χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ microdata
					2Α5.2	Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες).	05504	Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες	Αριθμός	0	2014	5 12	Ολοκλήρωση μελέτης αξιολόγησης	Έρευνα	*Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) * Αναμόρφωση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την αξιολόγηση της αναπηρίας.	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	5 12	Κάθε χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Πληροφοριακό σύστημα. Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ), Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας.
							11509	Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ	Λόγος (%)	4,2	2016	4,57	Κάθε χρόνο Ετήσια	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας	11501	Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις	Αριθμός	149 210	Κάθε χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας.	
ΕΚΤ	9iv	Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περιθαλψής και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	35.415.394 26.148.084	2Α6.1	Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λουτές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.	11206	Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)	Ποσοστό (%)	0	2014	35,7	Κάθε χρόνο Ετήσια	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Υγείας από εφαρμογές ΗΔΙΚΑ	*Δράσεις Υπουργείου Υγείας - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΤΟΜΥ) * Παροχή περιθαλψής (ενίσχυση κοινωνικών ιατρείων / γιατροί στο σπίτι).	11202	Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)	Αριθμός	60.690	Κάθε χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Υπουργείο Υγείας / Δ/ση ΠΦΥ	
						11203	Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν	Αριθμός	17	Κάθε χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Υγείας - ΥΠΕ										
						11204	Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας	Αριθμός	785	Κάθε χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ www.psychargos.gov.gr										
						11205	Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας για εξαρτήσεις	Αριθμός	150	Κάθε χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Нарκωτικά (ΕΚΤΕΠΙΝ)										
						T2472	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών διασφάλισης και πρόληψης Δημόσιας Υγείας	Αριθμός	1	Κάθε χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Περιφέρεια										
				05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	16 4	Κάθε χρόνο Ετήσια	Πληροφοριακό Σύστημα / Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης												
				05503	Αριθμός των επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	1480 125	Κάθε χρόνο Ετήσια	Πληροφοριακό Σύστημα/-Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης												
ΕΚΤ	9v	Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	6.250.000 3.500.000	2Α7.1	Προώθηση Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων	11303	Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης	Αριθμός	25,00	2014	75 45	Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των πράξεων. ΠΣΚΕ Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	* Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής οικονομίας *Ενίσχυση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές επιχειρήσεις. *Δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. * Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας	11301	Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	Αριθμός	125 75	Κάθε χρόνο Ετήσια	ΠΣΚΕ		
														11302	Αριθμός Κέντρων στήριξης κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	Αριθμός	1	Κάθε χρόνο Ετήσια	ΠΣΚΕ		

ΠΙΝΑΚΑΣ 1β

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΠ	Τ Ε Α Ι Μ Ο	ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ			ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ							ΔΡΑΣΕΙΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ							
		ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΩΨ/ΣΜΟΣ Δ.Δ.	ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ.	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		ΠΗΓΗ	ΚΩΔ.	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΗΓΗ	
										ΣΥΝΟΛΟ		ΣΥΝΟΛΟ							ΣΥΝΟΛΟ			
	EKT	9vi	Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.	6.250.000	2Α8.1	Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της απασχολησιμότητας ευπαθών ομάδων σε περιοχές χαμηλής ανάπτυξης	CR06	Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τηνητη λήξη της συμμετοχής τους.	Αριθμός	16,00	2014	30,00	ΕΕΥ 2018 και ΤΕΥ	Έρευνα	*Δράσεις ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημοσιότητας. *Κατάρτιση / απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας, με πρακτική άσκηση. *Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καταπολέμησης των διακρίσεων, υποστήριξης ατόμων ομάδας στόχου (συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, επαγγελματική υποστήριξη, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κοινότητας δράσεις κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και επιχειρηματικότητα)	CO01	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Αριθμός	200	Κάθε χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ microdata	
																05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	1	Κάθε χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Πληροφοριακό Σύστημα / Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	
																05503	Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	30	Κάθε χρόνο Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Πληροφοριακό Σύστημα / Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	
28	ΕΤΠΑ	Θ.Σ. 9	Πρωίωση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	10.000.000																		
	ΕΤΠΑ	9a	Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	4.375.000 4.625.000	2Β1.1	Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας στους κατοίκους της Περιφέρειας	T2426	Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών Υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια)	Αριθμός Επισκέψεων	1.019.694,00	2014	1.080.857,00	Κάθε δύο (2)- χρόνια Ετήσια	Διαπεριφερειακές- υπηρεσίες του Υπουργείου- Υγείας / Σύστημα- Παρακολούθησης Υπουργείο Υγείας		CO36	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα	50.000 55.000	Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ	
				T2427			Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας της Περιφέρειας	Άτομα	210,0	2014	270,0	Κάθε δύο (2)- χρόνια	Υπηρεσίες του Υπουργείου- Εργασίας / ΟΤΑ (Δήμοι)- Σύστημα- Παρακολούθησης	* Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας. *Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και χώρων / δομών υγιεινής.		T2428	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας	Άτομα	50.000	Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ	
				T2477			Άμεσα ωφελούμενοι από υποδομές πρόνοιας		5.500	2015	7.000	Ετήσια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Υπηρεσίες της Περιφέρειας		CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Φυσικά Πρόσωπα	100				
		9b	Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών	1.875.000	2Β2.1	Άμβλυση των προβλημάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε περιοχές των οικιστικών κέντρων της Περιφέρειας.	T2410	Άμεσα ωφελούμενος αστικός πληθυσμός	Αριθμός	50.000	2014	90.000	Κάθε χρόνο	Σύστημα- Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ	*Δράσεις ολοκληρωμένης χωρικής Ανάπτυξης, οι οποίες περιλαμβάνουν υποδομές που θα συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.	T2430	Πληθυσμός των αστικών κέντρων της Περιφέρειας που καλύπτεται από τις παρεμβάσεις	Αριθμός	55.000	Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ	
							T2412	Άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών που εφαρμόζονται προγράμματα τοπικής ανάπτυξης		250.000		330.000	Ετήσια			T2433	Ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών της Περιφέρειας, που καλύπτεται από τις παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης		20.000			
	9c	Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις	1.250.000 1.000.000	2Β3.1	Αύξηση Ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας	T2431	Κοινωνικές Επιχειρήσεις	Επιχειρήσεις	68,00	2014	100,00	Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα- Παρακολούθησης Υπουργείο Εργασίας, Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας	* Ενίσχυση επενδύσεων σε υποδομές για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων *Ενίσχυση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Επιχειρήσεις	40 35	Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ		
	9d	Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	2.500.000	2Β4.1	Βελτίωση των προοπτικών αναζωογόνησης και ανάπτυξης περιοχών της Περιφέρειας με προβλήματα στον επιχειρηματικό και κοινωνικό ιστό τους	T2412	Άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών που εφαρμόζονται προγράμματα τοπικής ανάπτυξης	Αριθμός	80.000 250.000	2014	120.000 330.000	Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα- Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ	*Δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων σε αστικές και αγροτικές περιοχές. *Δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων σε οικιστικές αστικές και αγροτικές περιοχές.	T2433	Ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών της Περιφέρειας, που καλύπτεται από τις παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης	Αριθμός	45.000,00	Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ		
	ΕΤΠΑ	Θ.Σ. 10	ΕΕπένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	15.000.000																		
	ΕΤΠΑ	10a	Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης	15.000.000	2Β5.1	Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού στις σχολικές, και προσχολικές και πανεπιστημιακές μονάδες αντίστοιχα.	T2413	Άμεσα ωφελούμενοι φοιτητές	Αριθμός	800,00	2012	1.150,00	Κάθε δύο (2) χρόνια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Περιφερειακή Διεύθυνση- Εκπαίδευσης / Σύστημα- Παρακολούθησης	* Αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. * Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.	CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα	1.600,00	Κάθε δύο (2)-χρόνια Ετήσια	Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης / Σύστημα- Παρακολούθησης	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης / Σύστημα Παρακολούθησης
							T2414	Άμεσα ωφελούμενοι μαθητές	Αριθμός	5.500,00	2012	7.750,00	Κάθε δύο (2) χρόνια	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης / Σύστημα- Παρακολούθησης								
	ΕΤΠΑ	Θ.Σ. 4	Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	7.500.000																		
	ΕΤΠΑ	4c	Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έμμεσης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	7.500.000	3.1.1	Εξοικονόμηση Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτήρια και στις παλαιές ενεργοβόρες κατοικίες του κτιριακού αποθέματος στην Περιφέρεια.	T2415	Ετήσια Εξοικονόμηση τελικής ενέργειας	ktoe	69,76 57,99	2013	902,10	Κάθε δύο (2) έτη Κάθε χρόνο	1) Σύστημα παρακολούθησης- 2) ΚΑΠΕ ΥΠΕΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	* Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων. * Ενίσχυση των νοικοκυριών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.	CO31	Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης	Νοικοκυριά	120,00 212,00	Κάθε δύο (2) χρόνια Ετήσια	1) Σύστημα παρακολούθησης- 2) ΚΑΠΕ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ	
																CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	1.050.000,00 2.000.000,00	Κάθε δύο (2) χρόνια Ετήσια	1) Σύστημα παρακολούθησης- 2) ΚΑΠΕ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ	
																CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδύναμου CO ₂	120,00 843,00	Κάθε δύο (2) χρόνια Ετήσια	1) Σύστημα παρακολούθησης- 2) ΚΑΠΕ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ	

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΠ	Τ Ε Α Ι Μ Ο	ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ			ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ							ΔΡΑΣΕΙΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ						
		ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Δ.Δ.	ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ.	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		ΠΗΓΗ	ΚΩΔ.	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΗΓΗ
										ΣΥΝΟΛΟ		ΣΥΝΟΛΟ							ΣΥΝΟΛΟ		
3	ΕΤΠΑ	Θ.Σ. 5	Πρώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων	4.500.000																	
	ΕΤΠΑ	5a	Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα	6.250.000 4.500.000	3.2.1	Βελτίωση και διεύρυνση της προστασίας του πληθυσμού της Περιφέρειας και της περιορίας του από φυσικές καταστροφές	T2478	Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας	Ποσοστό (%)	30,00	2015	40,00	Κάθε δύο (2) χρόνια	ΥΠΕΝ/ΕΥΓ/Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος	*Εξειδίκευση του εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημμύρες και άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικών έργων.	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Άτομα Φυσικά Πρόσωπα	20.000 15.000	Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
				T2447			Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα διαχείρισης κινδύνων	Ποσοστό (%)	50	2011	90,0	Κάθε δύο (2) χρόνια	Σύστημα Παρακολούθησης	*Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις προστασίας από τη διάβρωση των κυριότερων ακτών της Περιφέρειας, καθώς και των εδαφών που πλήττονται από διάβρωση / κατολισθήσεις..	CO21	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα βασικής πυροπροστασίας	Άτομα Φυσικά Πρόσωπα	25.000,00	Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ	
				T2479			Καμμένες εκτάσεις δασών δεκαετίας μέχρι το τέλος της περιόδου		7,63	2014	3,0	Ετήσια	Πυροπροστατικό Σύστημα	*Εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές.. *Έργα πυροπροστασίας των δασών ή / και άλλων έργων πρόληψης καταστροφών ως αποτέλεσμα δασικών πυρκαγιών..	T2460	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας των ακτών	Άτομα Φυσικά Πρόσωπα	15.000,00	Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ	
	ΕΤΠΑ	Θ.Σ. 6	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και πρώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	48.618.839																	
	ΕΤΠΑ	6a	Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	2.500.000 2.000.000	3.3.1	Συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών και ειδικών αποβλήτων (απορριμμάτων)	T2419	Κλάσμα στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση	Ποσοστό (%) επί της συνολικής παραγωγής ΑΣΑ	5,00	2014	9,00 74,00	Κάθε δύο (2) χρόνια Κάθε χρόνο	Σύστημα Παρακολούθησης/-ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΝ/Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδαφούς και Διαχείρισης Αποβλήτων	*Συμπληρωματικά έργα / δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών και ειδικών αποβλήτων (απορριμμάτων), ιδιαίτερα δράσεις διαλογής στην πηγή.	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι / έτος	1.500,0 1.200,0	Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
	ΕΤΠΑ	6b	Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	17.500.000	3.4.1	Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος	T2420	Πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού	Φυσικά Πρόσωπα	460.000,00	2014	500.000,00	Κάθε δύο (2) χρόνια	Σύστημα Παρακολούθησης/-ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΝ/ΕΥΓ/Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου	* Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού. * Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές.	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα Φυσικά Πρόσωπα	13.000 45.000	Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
							T2461	Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μια από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ	Ποσοστό (%)	48,00	2014	52,00 97,00	Κάθε δύο (2) χρόνια	ΣΔΛΠ / Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης / ΥΠΕΚΑ	*Έργα αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων για χρήση και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Φυσικά Πρόσωπα	2.000,00		
	ΕΤΠΑ	6c	Διατήρηση, προστασία, πρώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	13.125.000 16.375.000	3.5.1 3.5.2 3.5.1	Βελτίωση του βαθμού προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς για αύξηση της επισκεψιμότητας Προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης επισκεπτών	T2421	Επισκέψεις σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόλους	Αριθμός	180.000 1.510.000	2013 2015	250.000 2.000.000	Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΕΛΣΤΑΤ/Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων	* Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς.	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις / έτος Αριθμός / έτος	20.000 37.000	Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
	ΕΤΠΑ	6d	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδαφούς και πρώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	1.875.000	3.7.1	Βελτίωση του επιπέδου διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών				T2462	Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών (σύνολο περιοχών Natura 2000) με εργασία διαχείρισης	Ποσοστό (%)	13,0 14,1	2014	100,0	Κάθε δύο (2) χρόνια ΕΕΥ 2018 ΤΕΥ	ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΝ/Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδαφούς και Διαχείρισης Αποβλήτων και Έρευνα	*Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA.	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια
ΕΤΠΑ	6e	Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη	11.868.839 10.868.839	3.6.1 3.6.2	Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος	T2422	Περιοχές που αναβαθμίζονται σε αστικά οικιακά κέντρα	Τετ. Χλμ.	150,00	2014	500,00	Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ	*Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών αστικής ανάπτυξης. *Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά Μέτρα	25.000,00	Κάθε χρόνο Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ	
ΕΤΠΑ	Θ.Σ. 7	Πρώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	72.461.250																		
4	ΕΤΠΑ	7b	Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	72.261.250 71.461.250	4.1.1	Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών, πολιτιστικών και παραγωγικών περιοχών της Περιφέρειας με το κύριο οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες	T2423	Χρονοαπόσταση	min / km	0,22 1,20	2014 2015	0,10 1,00	Κάθε δύο (2) χρόνια ΕΕΥ 2018 ΤΕΥ	Υπηρεσίες της Περιφέρειας Έρευνα πεδίου	* Λειτουργική αναβάθμιση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας. *Αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός ή /και ανάπτυξη συστημάτων εξυπηρέτησης των επιβατών και της ακτοπλοΐας, ιδιαίτερης σημασίας για την συνδεσιμότητα της Περιφέρειας. * Βελτίωση / αναβάθμιση των επικίνδυνων σημείων του εθνικού και περιφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας.	CO13	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών	χλμ.	28,00	Κάθε ένα (1) χρόνο Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
	ΕΤΠΑ	7c	Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των	1.000.000	4.2.1	Αύξηση της περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας	T2463 T2481	Μετακινούμενοι επιβάτες μέσω των λιμανιών της Περιφέρειας Μετακινήσεις επιβατών από και προς την Περιφέρεια μέσω των λιμανιών της	Αριθμός	332.000 650.000	2011 2015	370.000 800.000	Ετήσια	Λιμενικά Ταμεία ΕΛΣΤΑΤ	*Περιβαλλοντική βελτίωση των λιμενικών υποδομών της Περιφέρειας	T2464	Εξυπηρετούμενοι επιβάτες από αναβαθμισμένες λιμενικές εγκαταστάσεις.	Αριθμός	30.000,00	Ετήσια	Σύστημα Παρακολούθησης / Λιμενικά Ταμεία ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ F100 ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ (ΜΗ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ' ΟΨΗ ΤΟ 7% ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)

Επ.Πρ./ ΘΣ/ΑΠ	Π/Υ σε € (ΔΔ) (πριν την 1η Αναθεώρηση)	"Ωφέλιμο" χρονικό διάστημα (Μήνες)	Αιτία/παράγοντας καθυστέρησης ή επίσπευσης της εφαρμογής	Μήνες καθυστέρηση ς	Ποσοστό (%) καθυστέρησης	Ποσοστό τιμής στόχου F100 με ορόσημο το 2018 ως προς τον Π/Υ του ΑΠ	Συσχέτιση του Π/Υ των Επ.Πρ. με την τιμή στόχο του F100 με ορόσημο το 2018, λαμβάνοντας υπ' όψη τις προκαταβολές και ετήσιες προχρηματοδοτήσεις	Επίδραση της καθυστέρησης στη συμβολή της Επ.Πρ. ή του Θ.Σ. στην τιμή στόχο του F100	Επίσπευση εφαρμογής (Μήνες)	Επίσπευση εφαρμογής (ποσοστό)	Επίδραση των εμπροσθοβαρών δράσεων στη συμβολή της Επ.Πρ. ή του Θ.Σ. στην τιμή στόχο του F100	Διαμόρφωση της συμβολής της Επ.Πρ. ή του Θ.Σ. στην τιμή στόχο του F100	Στρογγυλοποίηση της προτεινόμενης τιμής του F100 με ορόσημο το 2018
1	2	3	4	5	6= 5/3*100	7	8=2*7	9=8*6	10	11=10/3*100	12=8*11	13=8+12-9	14
Επ. Πρωτ. 1a	1.875.000,00	42		0	0,0%	16,9%	316.380,18	0,00	0	0,0%	0,00	316.380,18	
Επ. Πρωτ. 1b	4.125.000,00	42	ΠΣΚΕ	30	71,4%	16,9%	696.036,40	497.168,86	0	0,0%	0,00	198.867,54	
Θ.Σ.1	6.000.000,00	42				16,9%	1.012.416,59	497.168,86			0,00	515.247,73	
Επ. Πρωτ. 2b	1.875.000,00	42	ΠΣΚΕ	30	71,4%	16,9%	316.380,18	225.985,84	0	0,0%	0,00	90.394,34	
Επ. Πρωτ. 2c	1.250.000,00	42		0	0,0%	16,9%	210.920,12	0,00	0	0,0%	0,00	210.920,12	
Θ.Σ.2	3.125.000,00	42				16,9%	527.300,30	225.985,84			0,00	301.314,46	
Επ. Πρωτ. 3a	18.750.000,00	42	ΠΣΚΕ	30	71,4%	16,9%	3.163.801,83	2.259.858,45	0	0,0%	0,00	903.943,38	
Επ. Πρωτ. 3c	5.000.000,00	42	ΠΣΚΕ	30	71,4%	16,9%	843.680,49	602.628,92	0	0,0%	0,00	241.051,57	
Επ. Πρωτ. 3d	8.125.000,00	42	ΠΣΚΕ	30	71,4%	16,9%	1.370.980,79	979.271,99	0	0,0%	0,00	391.708,80	
Θ.Σ.3	31.875.000,00	42				16,9%	5.378.463,11	3.841.759,36			0,00	1.536.703,75	
ΑΠ01	41.000.000,00	42				16,9%	6.918.180,00	4.564.914,07			0,00	2.353.265,93	2.360.000,00
Επ. Πρωτ. 8iii	2.000.000,00	42	-	0	0,0%	21,9%	438.305,48	0,00	0	0,0%	0,00	438.305,48	
Επ. Πρωτ. 8v	3.174.606,00	42	-	0	0,0%	21,9%	695.723,60	0,00	0	0,0%	0,00	695.723,60	
Θ.Σ.8	5.174.606,00	42				21,9%	1.134.029,08	0,00			0,00	1.134.029,08	
Επ. Πρωτ. 9i (1η πράξη Εναρμόνισης)	4.580.000,00	42	Εμπροσθοβαρείς	0	0,0%	21,9%	1.003.719,54	0,00	18	42,9%	430.165,52	1.433.885,06	
Επ. Πρωτ. 9i (Λοιπές Δράσεις)	2.920.000,00	42		0	0,0%	21,9%	639.926,00	0,00	0	0,0%	0,00	639.926,00	
Επ. Πρωτ. 9ii	3.750.000,00	42	Καθυστέρηση εξειδίκευσης πολιτικών	10	23,8%	21,9%	821.822,77	195.672,09	0	0,0%	0,00	626.150,68	
Επ. Πρωτ. 9iii	1.680.000,00	42	Εμπροσθοβαρείς	0	0,0%	21,9%	368.176,60	0,00	18	42,9%	157.789,97	525.966,57	
Επ. Πρωτ. 9iii (Λοιπές Δράσεις)	2.070.000,00	42		0	0,0%	21,9%	453.646,17	0,00	0	0,0%	0,00	453.646,17	
Επ.Πρ. 9iv (Δράσεις Υγείας)	15.500.000,00	42	Καθυστέρηση εξειδίκευσης πολιτικών από το Υπ. Υγείας	30	71,4%	21,9%	3.396.867,45	2.426.333,90	0	0,0%	0,00	970.533,56	
Επ.Πρ. 9iv (Λοιπές Δράσεις)	19.915.394,00	42	Καθυστέρηση εξειδίκευσης πολιτικών	10	23,8%	21,9%	4.364.513,14	1.039.169,80	0	0,0%	0,00	3.325.343,35	
Επ. Πρωτ. 9v	6.250.000,00	42	Καθυστέρηση εξειδίκευσης και τρόπου υλοποίησης	30	71,4%	21,9%	1.369.704,62	978.360,44	0	0,0%	0,00	391.344,18	
Επ. Πρωτ. 9vi	6.250.000,00	42	-	0	0,0%	21,9%	1.369.704,62	0,00	0	0,0%	0,00	1.369.704,62	
Θ.Σ.9	62.915.394,00	42				21,9%	13.788.080,92	4.639.536,22			587.955,49	9.736.500,19	
ΑΠ2Α	68.090.000,00	42				21,9%	14.922.110,00	4.639.536,22			587.955,49	10.870.529,27	10.870.000,00
Επ. Πρωτ. 9a	4.375.000,00	42	Phased και "μεταφερόμενα" έργα	0	0,0%	19,4%	850.263,75	0,00	30	71,4%	607.331,25	1.457.595,00	
Επ. Πρωτ. 9b	1.875.000,00	42	-	0	0,0%	19,4%	364.398,75	0,00	0	0,0%	0,00	364.398,75	
Επ. Πρωτ. 9c	1.250.000,00	42	-	0	0,0%	19,4%	242.932,50	0,00	0	0,0%	0,00	242.932,50	
Επ. Πρωτ. 9d	2.500.000,00	42	-	0	0,0%	19,4%	485.865,00	0,00	0	0,0%	0,00	485.865,00	
Θ.Σ.9	10.000.000,00	42				19,4%	1.943.460,00	0,00			607.331,25	2.550.791,25	
Επ. Πρωτ. 10a	2.200.000,00	42	"μεταφερόμενο" έργο	0	0,0%	19,4%	427.561,20	0,00	30	71,4%	305.400,86	732.962,06	
Επ. Πρωτ. 10a (Λοιπές Δράσεις)	12.800.000,00	42	-	0	0,0%	19,4%	2.487.628,80	0,00	0	0,0%	0,00	2.487.628,80	
Θ.Σ.10	15.000.000,00	42				19,4%	2.915.190,00	0,00			305.400,86	3.220.590,86	
ΑΠ2Β	25.000.000,00	42				19,4%	4.858.650,00	0,00			912.732,11	5.771.382,11	5.780.000,00
Επ.Πρ. 4c (οικιστικό απόθεμα)	2.500.000,00	42	Λανθασμένες υποθέσεις	25	59,5%	16,9%	423.456,77	252.057,60	0	0,0%	0,00	171.399,17	
Επ.Πρ. 4c (δημόσια κτίρια)	5.000.000,00	42		0	0,0%	16,9%	846.913,55	0,00	0	0,0%	0,00	846.913,55	
Θ.Σ.4	7.500.000,00	42				16,9%	1.270.370,32	252.057,60			0,00	1.018.312,72	
Επ. Πρωτ. 5a	6.250.000,00	42	-	0	0,0%	16,9%	1.058.641,94	0,00	0	0,0%	0,00	1.058.641,94	
Θ.Σ.5	6.250.000,00	42				16,9%	1.058.641,94	0,00			0,00	1.058.641,94	
Επ. Πρωτ. 6a	2.500.000,00	42		0	0,0%	16,9%	423.456,77	0,00	0	0,0%	0,00	423.456,77	
Επ. Πρωτ. 6b	5.100.000,00	42	"μεταφερόμενα" έργα	0	0,0%	16,9%	863.851,82	0,00	30	71,4%	617.037,01	1.480.888,83	
Επ. Πρωτ. 6b (Λοιπές Δράσεις)	12.400.000,00	42	-	0	0,0%	16,9%	2.100.345,60	0,00	0	0,0%	0,00	2.100.345,60	
Επ. Πρωτ. 6c	13.125.000,00	42	-	0	0,0%	16,9%	2.223.148,06	0,00	0	0,0%	0,00	2.223.148,06	
Επ. Πρωτ. 6d	1.875.000,00	42	-	0	0,0%	16,9%	317.592,58	0,00	0	0,0%	0,00	317.592,58	
Επ. Πρωτ. 6e	9.375.000,00	42	-	0	0,0%	16,9%	1.587.962,90	0,00	0	0,0%	0,00	1.587.962,90	
Θ.Σ.6	44.375.000,00	42				16,9%	7.516.357,74	0,00			617.037,01	8.133.394,76	
ΑΠ03	58.125.000,00	42				16,9%	9.845.370,00	252.057,60			0,00	10.210.349,41	10.210.000,00
Επ. Πρωτ. 7b	41.000.000,00	42	Phased και "μεταφερόμενα" έργα	0	0,0%	16,7%	6.861.002,92	0,00	30	71,4%	4.900.716,37	11.761.719,29	
Επ. Πρωτ. 7b (Λοιπές Δράσεις)	31.261.250,00	42	-	0	0,0%	16,7%	5.231.305,55	0,00	0	0,0%	0,00	5.231.305,55	
Επ. Πρωτ. 7c	1.000.000,00	42	-	0	0,0%	16,7%	167.341,53	0,00	0	0,0%	0,00	167.341,53	
Θ.Σ.7	73.261.250,00	42	-	0	0,0%	16,7%	12.259.650,00	0,00			4.900.716,37	17.160.366,37	
ΑΠ04	73.261.250,00	42				16,7%	12.259.650,00	0,00			4.900.716,37	17.160.366,37	17.160.000,00
ΕΤΠΑ	197.386.250,00						33.881.850,00	4.816.971,67			5.813.448,48	35.495.363,82	35.510.000,00
ΕΚΤ	68.090.000,00						14.922.110,00	4.639.536,22			587.955,49	10.870.529,27	10.870.000,00

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020																
ΠΙΝΑΚΑΣ 3																
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ																
ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ.	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ (λίστα)	ΤΑΜΕΙΟ (λίστα)	ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2018	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2023	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2018	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2023
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	1	F100	Οικονομικός	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	EURO	11.250.000					41.000.000	1.800.000	2.360.000	41.000.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	1	CO02	Εκροής	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	60					195	0	0	160
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	1	K281	ΒΣΥ	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης (Σύνδεση με CO02)	Αριθμός								45	
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	1	K302	ΒΣΥ	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	Υπογεγραμμένες συμβάσεις	Αριθμός	200								
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	2Α	F100	Οικονομικός	ΕΚΤ	ΜΕΤ	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	EURO	22.500.000					79.772.690,00	11.000.000,00	10.870.000,00	79.572.690,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	2Α	05502	Εκροής	ΕΚΤ	ΜΕΤ	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	12,00					29,00	11,00	12,00	26,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	2Α	T2472	Εκροής	ΕΚΤ	ΜΕΤ	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών διασφάλισης και πρόληψης Δημόσιας Υγείας	Αριθμός	1,00					1,00	0,00		
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	2Α	10501	Εκροής	ΕΚΤ	ΜΕΤ	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	Αριθμός	5.500,00					15.220,00	8.000,00	5.500,00	14.400,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	2Α	11501	Εκροής	ΕΚΤ	ΜΕΤ	Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις	Αριθμός	110,00					149,00	140,00	110,00	210,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	2Α	CO01	Εκροής	ΕΚΤ	ΜΕΤ	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Αριθμός	500,00					800,00	700,00		
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	2Α	CO05	Εκροής	ΕΚΤ	ΜΕΤ	Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	Αριθμός	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	2Α	11203	Εκροής	ΕΚΤ	ΜΕΤ	Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν	Αριθμός							6,00	5,00	17,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	2Β	F100	Οικονομικός	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	EURO	7.500.000					25.000.000,00	5.500.000,00	5.780.000,00	25.000.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	2Β	T2428	Εκροής	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας	Άτομα	10.000					50.000,00	840,00		
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	2Β	CO35	Εκροής	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα	500					1.600,00	340,00	430,00	1.360,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	2Β	CO36	Εκροής	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα	20.000					50.000,00	50.000,00	20.000,00	55.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	3	F100	Οικονομικός	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	EURO	16.250.000					60.618.839,00	8.700.000,00	10.210.000,00	60.618.839,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	3	CO09	Εκροής	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις / έτος	6.000					30.000,00	5.000,00	6.000,00	37.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	3	CO18	Εκροής	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα	4.000					13.000,00	4.000,00	4.000,00	45.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	4	F100	Οικονομικός	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	EURO	20.000.000					73.261.250,00	24.300.000,00	17.160.000,00	72.461.250,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	4	CO13	Εκροής	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών	χλμ.	7,00					28,00	6,00	7,00	28,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	4	CO14	Εκροής	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	9,00					32,00	7,46	9,00	32,00

Πίνακας 4. Πλαίσιο Επιδόσεων - Αποτύπωση μεριδίου Π/Υ Άξονα Προτεραιότητας (Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη)

Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.)	π/υ Α.Π.	Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.)	π/υ Κ.Π.	Δείκτης/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Τιμή Στόχος ¹	π/υ ΚΠ που αντιστοιχεί στο δείκτη	Μερίδιο στον ΑΠ (%)	Έλεγχος 50%
(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)	(στ)	(ζ)	(η) = (ζ)/(β)	(θ)
		67 Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜ	16.250.000,00	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (CO02)	160	13.700.000,00	33,41%	
		71 Ανάπτυξη και προώθηση επιχ	2.500.000,00	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (CO02)		2.500.000,00	6,10%	
		75.Ανάπτυξη και προβολή των ε	7.000.000,00	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (CO02)		7.000.000,00	17,07%	
				Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης (Κ281) (Σύνδεση με CO02)	45			
				Ποσό πιστοποιημένων δαπανών (F100)	2.360.000,00		0,00%	
Σύνολο Άξονα 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΔΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	41.000.000,00					23.200.000,00	56,59%	
		109 Ενεργητική ένταξη, μεταξύ κ	20.624.832,00	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων (I0501)	14.400	12.377.795,00	15,56%	
		110. Κοινωνικοοικονομική ενσα	6.410.800,00	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (05502)	26	5.580.000,00	7,01%	
		111. Καταπολέμηση κάθε μορφ	12.047.058,00	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (05502)		7.600.000,00	9,55%	
		112 Ενίσχυση της πρόσβασης σε	25.565.394,00	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (05502)		3.300.000,00	4,15%	
		114. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυ	6.250.000,00	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (05502)		520.000,00	0,65%	
		111. Καταπολέμηση κάθε μορφ	12.047.058,00	Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (I1501)	210	3.000.000,00	3,77%	
		112 Ενίσχυση της πρόσβασης σε	25.565.394,00	Τοπικές Ομάδες Υγείας (I1203)	17	9.286.226,00	11,67%	
				Ποσό πιστοποιημένων δαπανών (F100)	10.870.000,00			
Σύνολο Άξονα 2Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ	79.572.690,00					41.664.021,00	52,36%	
		51 Εκπαιδευτική υποδομή για σγ	9.000.000,00	Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται (CO35)	1.360	9.000.000,00	36,00%	
		52 Υποδομή για προσχολική εκπ	3.750.000,00	Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται (CO35)		3.750.000,00	15,00%	
		53 Υποδομές στον τομέα της υγ	4.625.000,00	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας (CO36)	55.000	4.625.000,00	18,50%	
				Ποσό πιστοποιημένων δαπανών (F100)	5.780.000,00		0,00%	
Σύνολο Άξονα 2Β: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	25.000.000,00					17.375.000,00	69,50%	
		20 Παροχή νερού για ανθρώπινη	8.750.000,00	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού (CO18)	45.000	8.750.000,00	14,43%	
		21 Διαχείριση αποβλήτων και εξ	6.250.000,00	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού (CO18)		6.250.000,00	10,31%	
		91 Ανάπτυξη και προώθηση του	3.750.000,00	Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κ	37.000	3.750.000,00	6,19%	
		92 Προστασία, ανάπτυξη και προ	6.000.000,00	Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κ		6.000.000,00	9,90%	
		94 Προστασία, ανάπτυξη και προ	6.625.000,00	Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κ		6.625.000,00	10,93%	
				Ποσό πιστοποιημένων δαπανών (F100)	10.210.000,00		0,00%	
Σύνολο Άξονα 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	60.618.839,00					31.375.000,00	51,76%	
		31 Άλλοι εθνικοί και περιφερεια	37.500.000,00	Συνολικό μήκος νέων δρόμων (CO13)	28	37.500.000,00	51,75%	
		36 Πολυτροπικές μεταφορές	8.750.000,00	Συνολικό μήκος νέων δρόμων (CO13)		5.000.000,00	6,90%	
		36 Πολυτροπικές μεταφορές	8.750.000,00	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων (CO14)	32	3.750.000,00	5,18%	
		34 Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή	21.461.250,00	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων (CO14)		21.461.250,00	29,62%	
				Ποσό πιστοποιημένων δαπανών (F100)	17.160.000,00		0,00%	
Σύνολο Άξονα 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	72.461.250,00					67.711.250,00	93,44%	

1 - Η τιμή – στόχος αφορά το 2023, αν χρησιμοποιηθούν οι δείκτες εκροών ή το 2018 αν χρησιμοποιηθούν τα βασικά στάδια υλοποίησης
2 - όπου X να συμπληρωθεί ο τίτλος του Άξονα προτεραιότητας