

# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

❖ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

❖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

Συνολική χρηματοδότηση: 284,52 εκατ. € (σε Δ.Δ.)

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)



ΕΤΠΑ: 203,50 εκατ. €



ΕΚΤ: 81,02 εκατ. €

Συγχρηματοδότηση των ΕΔΕΤ σε ποσοστό 80%

# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

Το ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 περιλαμβάνει:

- Επτά (7) Άξονες Προτεραιότητας (όλοι μονο-ταμειακοί)
- Δέκα (10) Θεματικούς Στόχους
- Είκοσι εννέα (29) Επενδυτικές Προτεραιότητες
- Τριάντα δύο (32) Ειδικούς Στόχους
- Έξι (6) Ειδικούς Στόχους Τεχνικής Βοήθειας (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ)

# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

Κατανομή πόρων του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας (σε δημόσια δαπάνη), κατόπιν της 2<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ:

**ΑΠ 1:** «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας», με συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη **41,0 εκατ. €**.

**ΑΠ 2Α:** «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», με συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη **79,57 εκατ. €**.

# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

Κατανομή πόρων του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας  
(σε δημόσια δαπάνη):

**ΑΠ 2Β:** «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού», με συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 25,00 εκατ. €

**ΑΠ 3:** «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», με συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 60,62 εκατ. €

**ΑΠ 4:** «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη», με συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 72,46 εκατ. €

# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

Κατανομή πόρων του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας  
(σε δημόσια δαπάνη):

**ΑΠ 5:** «Τεχνική Συνδρομή / Βοήθεια για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος (ΕΤΠΑ)», με συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη **4,42 εκατ. €**

**ΑΠ 6:** «Τεχνική Συνδρομή / Βοήθεια για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος (ΕΚΤ)», με συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη **1,45 εκατ. €**

# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

## Πορεία Ενεργοποίησης και Υλοποίησης του ΕΠ

### Εξειδίκευση

- Έχουν εξειδικευθεί 87 Δράσεις, ύψους 315,2 εκατ. €. (το 110,8% του προϋπολογισμού του ΕΠ)
- Εκ των οποίων:
  - Από το ΕΤΠΑ συγχρηματοδοτούνται 58 Δράσεις, ύψους 253,06 εκατ. €. (το 124,36% επί του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ)
  - Από το ΕΚΤ συγχρηματοδοτούνται 29 Δράσεις, ύψους 62,19 εκατ. €. (το 76,76% επί του προϋπολογισμού του ΕΚΤ)



# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

## Πορεία Ενεργοποίησης και Υλοποίησης του ΕΠ

Συμπεριλαμβάνοντας και την προτεινόμενη, σήμερα, εξειδίκευση 4 νέων Δράσεων και 4 τροποποιήσεων (4,2 εκατ.€)

- Το συνολικό ύψος της Εξειδίκευσης, θα ανέλθει σε 319,5 εκατ. €. (το 112,3% επί του προϋπολογισμού του ΕΠ)
- Εκ των οποίων:
  - Από το ΕΤΠΑ συγχρηματοδοτούνται τα 251,8 εκατ. €. (το 123,7% επί του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ)
  - Από το ΕΚΤ συγχρηματοδοτούνται τα 67,7 εκατ. €. (το 83,6% επί του προϋπολογισμού του ΕΚΤ)



# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

## Πορεία Ενεργοποίησης και Υλοποίησης του ΕΠ

### Προσκλήσεις

- Μέχρι 10/6/2019, έχουν εκδοθεί **80** Προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους, ύψους **247,25 εκατ. €**. (το 86,9% επί του προϋπολογισμού του ΕΠ)
- Εκ των οποίων:
  - Οι 54 για Δράσεις του ΕΤΠΑ προϋπολογισμού 204,6 εκατ. €. (το 100,5% επί του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ)
  - Οι 26 για Δράσεις του ΕΚΤ προϋπολογισμού 42,6 εκατ. €. (το 52,6% επί του προϋπολογισμού του ΕΚΤ)

# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

## Πορεία Ενεργοποίησης και Υλοποίησης του ΕΠ

### Προσκλήσεις

*Σημειώνεται ότι, κατά την εφαρμογή του ΕΠ, υπήρξαν προσκλήσεις, οι οποίες, είτε κατέστησαν άγονες και επανεκδόθηκαν, είτε «έκλεισαν» χωρίς την εξάντληση του συνόλου του προϋπολογισμού τους.*

*Έτσι, αυτοί οι αριθμοί είναι πλέον «καθαροί» από τις διπλομετρήσεις. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι προσκλήσεις προς Φορείς Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης*

# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

## Πορεία Ενεργοποίησης και Υλοποίησης του ΕΠ

### Εντάξεις

- Μέχρι 10/6/2019, έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα **167 πράξεις**, προϋπολογισμού **171,7 εκατ. €**. (το 60,4% επί του προϋπολογισμού του ΕΠ)
- Εκ των οποίων:
  - Οι 137 πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, με προϋπολογισμό 137,5 εκατ. €. (το 67,5% επί του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ)
  - Οι 30 πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ με προϋπολογισμό 34,27 εκατ. €. (το 42,3% επί του προϋπολογισμού του ΕΚΤ)

# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

## Πορεία Ενεργοποίησης και Υλοποίησης του ΕΠ

### Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις)

- Μέχρι 10/6/2019, οι Νομικές Δεσμεύσεις αφορούν σε 129 πράξεις και ανέρχονται σε 124,14 εκατ. € (το 43,63% του προϋπολογισμού του ΕΠ)
- Εκ των οποίων:
  - 92,27 εκατ. € αναφέρονται σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (το 45,34% επί του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ)
  - 31,86 εκατ. € αναφέρονται σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (το 39,33% επί του προϋπολογισμού του ΕΚΤ)

# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

## Πορεία Ενεργοποίησης και Υλοποίησης του ΕΠ

### Δαπάνες

- Μέχρι 10/6/2019, οι συγχρηματοδοτούμενες Δαπάνες του Προγράμματος ανέρχονται σε **60,29 εκατ. €** (το 21,19% του προϋπολογισμού του ΕΠ)
- Εκ των οποίων:
  - 46,18 εκατ. € αφορούν σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (το 22,69% επί του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ)
  - 14,11 εκατ. € αφορούν σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (το 17,42% επί του προϋπολογισμού του ΕΚΤ)

# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

## Πρόοδος Ενεργοποίησης και Υλοποίησης του ΕΠ μεταξύ 4<sup>ης</sup> & 5<sup>ης</sup> Συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης του ΕΠ (Στοιχεία 12/11/2018 & 10/6/2019)

### Σύνολο ΕΠ

- Εξειδικεύσεις\*: Αύξηση 10,0%, φθάνοντας στο 112,3% του π/υ
- Προσκλήσεις : Αύξηση 57,7%, φθάνοντας στο 86,9% του π/υ
- Εντάξεις : Αύξηση 20,4%, φθάνοντας στο 60,4% του π/υ
- Συμβάσεις : Αύξηση 33,3%, φθάνοντας στο 43,6% του π/υ
- Δαπάνες : Αύξηση 20,5%, φθάνοντας στο 21,2% του π/υ

\* Οι εξειδικεύσεις περιλαμβάνουν και εκείνες που προτείνονται προς έγκριση κατά την παρούσα Συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης



# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

Πρόοδος Ενεργοποίησης και Υλοποίησης του ΕΠ  
μεταξύ 4ης & 5ης Συνεδρίασης της Επ.  
Παρακολούθησης του ΕΠ (Στοιχεία 12/11/2018 &  
10/6/2019)

## Σύνολο ΕΤΠΑ

- Εξειδικεύσεις\*: Αύξηση 10,1%, φθάνοντας στο 123,7% του π/υ
- Προσκλήσεις : Αύξηση 52,5%, φθάνοντας στο 100,5% του π/υ
- Εντάξεις : Αύξηση 15,4%, φθάνοντας στο 67,5% του π/υ
- Συμβάσεις : Αύξηση 29,3%, φθάνοντας στο 45,3% του π/υ
- Δαπάνες : Αύξηση 17,2%, φθάνοντας στο 22,7% του π/υ

\* Οι εξειδικεύσεις περιλαμβάνουν και εκείνες που προτείνονται προς έγκριση κατά την παρούσα Συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης



# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

Πρόοδος Ενεργοποίησης και Υλοποίησης του ΕΠ  
μεταξύ 4ης & 5ης Συνεδρίασης της Επ.  
Παρακολούθησης του ΕΠ (Στοιχεία 12/11/2018 &  
10/6/2019)


## Σύνολο ΕΚΤ

- Εξειδικεύσεις\*: Αύξηση 9,7%, φθάνοντας στο 83,6% του π/υ
- Προσκλήσεις : Αύξηση 89,1%, φθάνοντας στο 52,6% του π/υ
- Εντάξεις : Αύξηση 45,5%, φθάνοντας στο 42,3% του π/υ
- Συμβάσεις : Αύξηση 46,2%, φθάνοντας στο 39,3% του π/υ
- Δαπάνες : Αύξηση 32,3%, φθάνοντας στο 17,4% του π/υ

\* Οι εξειδικεύσεις περιλαμβάνουν και εκείνες που προτείνονται προς έγκριση κατά την παρούσα Συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης

# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020


Πρόοδος Ενεργοποίησης και Υλοποίησης  
μεταξύ 4ης & 5ης Συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης- Σύνολο ΕΠ  
(Στοιχεία 12/11/2018 & 10/6/2019)



\* Οι εξειδικεύσεις περιλαμβάνουν και εκείνες που προτείνονται προς έγκριση κατά την παρούσα Συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης

# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020


Πρόοδος Ενεργοποίησης και Υλοποίησης μεταξύ 4ης & 5ης Συνεδρίασης της  
Επ. Παρακολούθησης - ΕΤΠΑ  
(Στοιχεία 12/11/2018 & 10/6/2019)



\* Οι εξειδικεύσεις περιλαμβάνουν και εκείνες που προτείνονται προς έγκριση κατά την παρούσα Συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης

# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

Πρόοδος Ενεργοποίησης και Υλοποίησης μεταξύ 4ης & 5ης Συνεδρίασης της  
Επ. Παρακολούθησης - ΕΚΤ  
(Στοιχεία 12/11/2018 & 10/6/2019)



\* Οι εξειδικεύσεις περιλαμβάνουν και εκείνες που προτείνονται προς έγκριση κατά την παρούσα Συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης

# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

## Προγραμματισμός / Στόχοι Ενεργοποίησης και Υλοποίησης του ΕΠ έως το τέλος του έτους 2019

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΥΔ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, θα πραγματοποιηθούν τα εξής:

- α) Η εξειδίκευση δεκαεννέα (19) νέων δράσεων και η τροποποίηση του προϋπολογισμού επτά (7) δράσεων, των οποίων οι εξειδικεύσεις έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης με προηγούμενες αποφάσεις της, συνολικού προϋπολογισμού 36,7 εκατ., που αντιστοιχούν στο 12,9% του προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Οκτώ (8) από τις νέες δράσεις που προβλέπεται να εξειδικευθούν, συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και έχουν προϋπολογισμό 17,57 εκατ.€, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 21,7% του προϋπολογισμού ΕΚΤ του Προγράμματος, ενώ οι υπόλοιπες έντεκα (11) εξειδικεύσεις, αφορούν σε νέες δράσεις προϋπολογισμού 14,74 εκατ.€ με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, αντιπροσωπεύοντας το 7,24 % του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ στο ΕΠ.

Με αυτά ως δεδομένα, μέχρι το τέλος του έτους 2019:

Το σύνολο των εξειδικεύσεων θα φθάσει στα 351,9 εκατ. € (το 123,7% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΕΠ).

Εξ' αυτών, εξειδικεύσεις ύψους 269,3 εκατ. € αφορούν σε δράσεις ΕΤΠΑ και ύψους 82,6εκατ. € σε δράσεις ΕΚΤ, με υπέρβαση του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ κατά 32,3% και κατά 2,0% του προϋπολογισμού ΕΚΤ, αντίστοιχα.

# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

## Προγραμματισμός / Στόχοι Ενεργοποίησης και Υλοποίησης του ΕΠ έως το τέλος του έτους 2019

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΥΔ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, θα πραγματοποιηθούν τα εξής:

- α) Θα εκδοθούν / δημοσιευθούν σαράντα έξι (46) **προσκλήσεις** συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 91,47 εκατ. €, που αντιστοιχούν στο 32,15% του προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Εξ' αυτών είκοσι επτά (27) προσκλήσεις ύψους 57,5 3 εκατ. €, αφορούν σε δράσεις ΕΤΠΑ και δεκαεννέα(19) προσκλήσεις προϋπολογισμού 33,94 εκατ. € αφορούν σε δράσεις ΕΚΤ.

Με αυτά ως δεδομένα, μέχρι το τέλος του έτους 2019:

Το σύνολο των προσκλήσεων θα φθάσει στα 338,7 εκατ. € (το 119,05% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΕΠ).

Εξ' αυτών, προσκλήσεις ύψους 262,1 εκατ. € αφορούν σε δράσεις ΕΤΠΑ και ύψους 76,6 εκατ. € σε δράσεις ΕΚΤ, με υπέρβαση του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ κατά 28,8% και κάλυψη του 94,5% του προϋπολογισμού ΕΚΤ, αντίστοιχα.



# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020


## Προγραμματισμός / Στόχοι Ενεργοποίησης και Υλοποίησης του ΕΠ έως το τέλος του έτους 2018

- β) Οι **εντάξεις** πράξεων θα ανέλθουν σε προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης **313,9 εκατ. €** (το 110,3% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του ΕΠ, ή στο 125,4% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ και στο 72,5% του προϋπολογισμού ΕΚΤ).
- γ) Οι **συμβάσεις** θα ανέλθουν σε 178,0 εκατ. € (το 62,6% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του ΕΠ, ή στο 66,7% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ και στο 52,1% του προϋπολογισμού ΕΚΤ).
- δ) Τέλος, οι **δαπάνες** θα ανέλθουν σε 79,4 εκατ. € (το 27,9% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ, ή στο 30,7% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ και στο 20,7% του προϋπολογισμού ΕΚΤ).




# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΠ & ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019



# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ  
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019



# Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020

## ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

## ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!! ツ

