

ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2020

ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

1. Προοίμιο

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ «Πελοπόννησος», 2014-2020, για το έτος 2020, αναφέρεται στην πρόοδο εφαρμογής του ΕΠ, αφ' ενός στο χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2020, αφ' ετέρου από την έναρξη επιλεξιμότητας της περιόδου 2014-2020, μέχρι και 31/12/2020. Η εξέταση της εφαρμογής του Προγράμματος αναφέρεται στα στοιχεία ενεργοποίησης του προϋπολογισμού του, ήτοι στον προϋπολογισμό δράσεων που εξειδικεύθηκαν και στις προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους που δημοσιεύθηκαν, καθώς και στα στοιχεία υλοποίησης, ήτοι εντάξεις πράξεων, υπογεγραμμένες συμβάσεις και δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους.

Παράλληλα, στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης για το έτος 2020 περιλαμβάνεται συνοπτική αναφορά με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων εφαρμογής που έχουν διενεργηθεί κατά το 2020, είτε επί διακριτών δράσεων του Προγράμματος, είτε στο σύνολο του ΕΠ, ενώ συμπεριλαμβάνονται συνοπτικά στοιχεία σχετικά με την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων. Επίσης γίνεται και ειδική αναφορά στα ζητήματα εκείνα τα οποία επηρέασαν τις επιδόσεις του Προγράμματος και στα μέτρα που ελήφθησαν ούτως ώστε να επιλυθούν, ή έστω να αμβλυνθούν τα εν λόγω προβλήματα. Τέλος γίνεται συνοπτική αναφορά, στη συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τη θαλάσσια λεκάνη, καθώς και στο επίπεδο υλοποίησης των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Στη βάση των παραπάνω περιεχομένων της Έκθεσης, αμέσως πιο κάτω, παρουσιάζεται η σύνοψη των βασικών σημείων που αναφέρονται στην παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης τα οποία διαμόρφωσαν το ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΠ, μέχρι το τέλος του έτους 2020.

2. Επίπεδα Εφαρμογής του ΕΠ (Στο σύνολό του και ανά Ταμείο)

Τα επίπεδα ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΕΠ, τόσο από την έναρξη εφαρμογής του μέχρι και το τέλος του 2020, όσο και διακριτά εντός του έτους 2020, πολύ συνοπτικά έχουν ως εξής:

- α) Η συνολική εξειδίκευση του Προγράμματος σε δράσεις, μέχρι την 31^η/12/2020, ανέρχεται σε 588,1 εκατ.€ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης (το 230,7% του προϋπολογισμού του ΕΠ). Εξ' αυτών, τα 471,2 εκατ.€ αφορούν σε δράσεις ΕΤΠΑ (270,1% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ) και τα υπόλοιπα 116,9 εκατ.€ αφορούν σε δράσεις ΕΚΤ (144,3% του προϋπολογισμού ΕΚΤ του Προγράμματος).

Το έτος 2020 εξειδικεύθηκαν νέες δράσεις ή/και τροποποιήθηκαν προηγούμενες εξειδικεύσεις, προϋπολογισμού 232,7 εκατ.€, ήτοι το 91,3% του προϋπολογισμού του ΕΠ. Τα 191,7 εκατ.€ αφορούν σε δράσεις ΕΤΠΑ (το 110,3% του αντίστοιχου προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ) και τα 41,0 εκατ.€ αφορούν σε δράσεις ΕΚΤ (το 50,6% του προϋπολογισμού ΕΚΤ του ΕΠ).

β) Ο προϋπολογισμός των εκατόν εννέα (109) προσκλήσεων προς δυνητικούς δικαιούχους, από την έναρξη εφαρμογής του ΕΠ μέχρι το τέλος του 2020, ανήλθε σε 417,9 εκατ.€, (το 164,0% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ). Από αυτές, εβδομήντα δύο (72) προσκλήσεις προϋπολογισμού 338,1 εκατ.€ αφορούν σε δράσεις ΕΤΠΑ (194,5% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ) και τριάντα επτά (37) προσκλήσεις, προϋπολογισμού 79,8 εκατ.€, σε δράσεις ΕΚΤ (98,5% του προϋπολογισμού ΕΚΤ του ΕΠ).

Όσον αφορά στο έτος 2020, δημοσιεύθηκαν είκοσι μια (21) προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 140,0 εκατ.€ (το 55,0% του προϋπολογισμού του ΕΠ). Δώδεκα (12) προσκλήσεις προϋπολογισμού 108,2 εκατ.€ αφορούν σε δράσεις ΕΤΠΑ (62,2% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ). Για δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ, κατά το έτος 2020 εκδόθηκαν εννιά (9) προσκλήσεις προϋπολογισμού 31,8 εκατ.€ (39,3% του προϋπολογισμού ΕΚΤ του ΕΠ).

γ) Μέχρι το τέλος του έτους 2020 εντάχθηκαν στο ΕΠ, τριακόσιες εβδομήντα (370) πράξεις με προϋπολογισμό 357,4 εκατ.€, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 140,2% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Τα 284,0 εκατ.€ (163,3% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ), αφορούν σε τριακόσιες δεκαεννιά (319) πράξεις ΕΤΠΑ. Τα υπόλοιπα 73,4 εκατ.€ αναφέρονται σε πενήντα μια (51) πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ (90,5% του συνολικού προϋπολογισμού ΕΚΤ του ΕΠ).

Το έτος 2020 εντάχθηκαν εκατόν μια (101) πράξεις προϋπολογισμού 100,7 εκατ.€ (το 39,5% του προϋπολογισμού του ΕΠ). Τα 68,1 εκατ.€ (το 39,2% του συνολικού προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ) αφορούν σε ενενήντα (90) πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και 32,6 εκατ.€ (το 40,2% του συνολικού προϋπολογισμού ΕΚΤ του ΕΠ), σε έντεκα (11) πράξεις ΕΚΤ.

δ) Το συμβατικό τίμημα των νομικών δεσμεύσεων, σε τριακόσιες δύο (302) ενταγμένες πράξεις, μέχρι το τέλος του 2020, έφθασε στα 206,3 εκατ.€, ήτοι στο 57,5% του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ή στο 81,0% του προϋπολογισμού του ΕΠ. Από το ποσό αυτό, τα 144,5 εκατ.€ (το 81,3% προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ) αφορούν σε συμβάσεις από διακόσιες


πενήντα οκτώ (258) πράξεις ΕΤΠΑ, ενώ τα 61,8 εκατ.€ (το 76,3% του προϋπολογισμού ΕΚΤ του ΕΠ). αφορούν σε συμβάσεις από σαράντα τέσσερις (44) πράξεις ΕΚΤ.

Το έτος 2020, υπογράφηκαν συμβάσεις συμβατικού τιμήματος 61,6 εκατ.€, προερχόμενες από ενενήντα έξι (96) ενταγμένες πράξεις, εκ των οποίων τα 36,3 εκατ.€ αναφέρονταν σε ογδόντα εννιά (89) πράξεις ΕΤΠΑ και τα 25,0 εκατ.€ σε επτά (7) πράξεις ΕΚΤ.


ε) Οι δηλωθείσες από τους δικαιούχους δαπάνες του ΕΠ, έως την 31η/12/2020, ανήλθαν σε 101,0 εκατ.€ (το 39,6% του προϋπολογισμού του ΕΠ). Από αυτές τις δαπάνες, τα 76,6 εκατ.€ (το 44,1% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ), αφορούν σε πράξεις ΕΤΠΑ, ενώ τα 24,4 εκατ.€ (το 30,1% του προϋπολογισμού ΕΚΤ του ΕΠ), σε πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ.

Οι δαπάνες κατά το έτος 2020 ανήλθαν σε 24,9 εκατ.€, ήτοι το 9,8% του προϋπολογισμού του ΕΠ. Τα 17,8 εκατ.€ αφορούν σε πράξεις ΕΤΠΑ (το 10,2% του αντίστοιχου προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ), ενώ 7,1 εκατ.€ αφορούν σε πράξεις ΕΚΤ (το 8,8% του αντίστοιχου προϋπολογισμού ΕΚΤ του ΕΠ).


3. Διαγραμματική απεικόνιση των επιπέδων χρηματοοικονομικής εφαρμογής του ΕΠ



2. ΕΤΠΑ



3. ΕΚΤ



4. Πρόοδος χρηματοοικονομικής εφαρμογής κατά το έτος 2020

Συνοπτικά, η πρόοδος εφαρμογής του ΕΠ κατά το έτος 2020, έναντι των αντίστοιχων μεγεθών μέχρι το τέλος του 2019 και η συμβολή της προόδου κατά το έτος 2020 στα συνολικά μεγέθη ανά στάδιο εφαρμογής, τόσο στο σύνολο του ΕΠ, όσο και ανά Ταμείο που το συγχρηματοδοτεί, εμφανίζει την παρακάτω εικόνα.

α) Στο σύνολο του ΕΠ:

- Π/Υ εξειδικεύσεων: Αύξηση κατά 65,5%, (το 39,6% του π/υ των συνολικών εξειδικεύσεων).

- Π/Υ προσκλήσεων: Αύξηση κατά 50,4%, (το 33,5% του π/υ των συνολικών προσκλήσεων).
- Π/Υ εντάξεων: Αύξηση κατά 39,2%, (το 28,2% του π/υ του συνόλου των ενταγμένων πράξεων).
- Συμβατικό τίμημα συμβάσεων: Αύξηση κατά 42,5%, (το 29,8% του συμβατικού τιμήματος των συνολικών συμβάσεων), συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων των συμβάσεων που είχαν υπογραφεί σε προηγούμενα έτη.
- Δαπάνες: Αύξηση κατά 32,7%, (το 24,7% του συνόλου των δαπανών, μέχρι το τέλος του έτους 2020).

β) Στο σύνολο του ΕΤΠΑ:

- Π/Υ εξειδικεύσεων: Αύξηση κατά 68,6%, (το 40,7% του π/υ των συνολικών εξειδικεύσεων δράσεων, που συγχρηματοδοτούνται από το εν λόγω Ταμείο).
- Π/Υ προσκλήσεων: Αύξηση κατά 47,1%, (το 32,0% του π/υ των συνολικών προσκλήσεων, για δράσεις του συγκεκριμένου Ταμείου).
- Π/Υ εντάξεων: Αύξηση κατά 31,5%, (το 24,0% του π/υ του συνόλου των ενταγμένων πράξεων, που συγχρηματοδοτούνται από το εν λόγω Ταμείο).
- Συμβατικό τίμημα συμβάσεων: Αύξηση κατά 34,0%, (το 25,3% του συμβατικού τιμήματος των συνολικών συμβάσεων, που συγχρηματοδοτούνται από το εν λόγω Ταμείο).
- Δαπάνες: Αύξηση κατά 30,2%, (το 23,2% του συνόλου των δαπανών, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ).

γ) Στο σύνολο του ΕΚΤ:

- Π/Υ εξειδικεύσεων: Αύξηση κατά 54,0%, (το 35,1% του π/υ των συνολικών εξειδικεύσεων δράσεων, που συγχρηματοδοτούνται από το συγκεκριμένο Ταμείο).
- Π/Υ προσκλήσεων: Αύξηση κατά 66,3%, (το 39,3% του π/υ των συνολικών προσκλήσεων, για δράσεις του συγκεκριμένου Ταμείου).
- Π/Υ εντάξεων: Αύξηση κατά 79,9%, (το 44,4% του π/υ του συνόλου των ενταγμένων πράξεων, που συγχρηματοδοτούνται από το εν λόγω Ταμείο).
- Συμβατικό τίμημα συμβάσεων: Αύξηση κατά 67,5%, (το 40,3% του συμβατικού τιμήματος των συνολικών συμβάσεων, που συγχρηματοδοτούνται από το συγκεκριμένο Ταμείο).
- Δαπάνες: Αύξηση κατά 41,3%, (το 29,2% του συνόλου των δαπανών, που συγχρηματοδοτούνται από ΕΚΤ).

5. Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου

Υλοποίηση φυσικού αντικειμένου εντός του έτους 2020 παρουσιάζουν σημαντικός αριθμός πράξεων, τόσο εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους, όσο και κυρίως εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, με ολοκλήρωση πολλών εξ' αυτών, με

δεδομένο ότι πολλές από τις πράξεις που συγχρηματοδοτεί το ΕΚΤ (από τη φύση τους) ολοκληρώνονται ανά έτος.

Όσον αφορά στις πράξεις ΕΤΠΑ, έχουν πραγματοποιήσει φυσικό αντικείμενο και ενταγμένες νέες πράξεις (εκτός εκείνων των phased και μεταφερόμενων), όπως υποδομών υγείας, εκπαίδευσης, υδρεύσεων, τουριστικής προβολής της Περιφέρειας και Τεχνικής Βοήθειας. Μικρός αριθμός αυτών των πράξεων ολοκληρώθηκαν στο διάστημα των ετών 2019-2020. Όσον αφορά στις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ οι περισσότερες πράξεις έχουν πραγματοποιήσει φυσικό αντικείμενο, ενώ φυσικό αντικείμενο που έχει ολοκληρωθεί πλήρως, παρουσιάζουν οι πράξεις που ο χρόνος υλοποίησής τους προσδιορίζεται ανά σχολικό έτος, όπως «*εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής*» και «*εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη*».

6. Παράγοντες που επηρέασαν την εφαρμογή του ΕΠ

Τα σημαντικότερα ζητήματα που έχουν επηρεάσει σημαντικά την πρόοδο του Προγράμματος, κυρίως ως προς τη συμβασιοποίηση έργων/υποέργων και στη δημιουργία δαπανών, αφορούν κατά κύριο λόγο στα 2,5 πρώτα χρόνια εφαρμογής του, ήτοι μέχρι και το έτος 2017, με καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση του Προγράμματος και κατ' ακολουθία στην ένταξη πράξεων. Αυτά, έχουν αναφερθεί εκτενώς στην ετήσια έκθεση του 2018, αλλά και στην αντίστοιχη του έτους 2019. Επιπρόσθετα και ενώ από το έτος 2018 επιταχύνθηκε η εφαρμογή του Προγράμματος, αφού είχαν επιλυθεί ή αμβλυνθεί τα σημαντικότερα προβλήματα, το έτος 2019, λόγω των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών υπήρξε μία κάμψη στην εφαρμογή του ΕΠ, με κύρια αιτία την αλλαγή πολύ μεγάλου μέρους του συστήματος υλοποίησης του ΕΠ.

Επιπλέον, κατά την εφαρμογή του ΕΠ και ειδικότερα για τις πράξεις του ΕΤΠΑ, ορισμένα γενικά χρονίζοντα, προερχόμενα από το θεσμικό πλαίσιο, ζητήματα που δημιουργούν καθυστερήσεις στην εφαρμογή του ΕΠ αφορούν στους δικαιούχους. Τέτοια είναι οι καθυστερήσεις στη δημοπράτηση και συμβασιοποίηση, καθώς και στην εκτέλεση των υπογεγραμμένων συμβάσεων ήτοι στην δημιουργία δαπανών.

Κατά το έτος 2020 με πρωτοβουλία της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και σε στενή συνεργασία με την Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου, υπήρξε σημαντική κινητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε σχετικές προσκλήσεις και ως εκ τούτου αυξήθηκαν ιδιαίτερα οι εντάξεις πράξεων σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ. Παράλληλα, κατά το έτος 2020

μειώθηκε ο προϋπολογισμός του Προγράμματος κατά 10,4 5 με τη μεταφορά πόρων του ΕΤΠΑ στο Τομεακό ΕΠΑνΕΚ, της τάξης των 29,6 εκατ.€ (Δημόσια Δαπάνη).

Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων στο τέλος του 2020 έφθασε στο 140,0 % του προϋπολογισμού του ΕΠ και το συγχρηματοδοτούμενο συμβατικό τίμημα υπογεγραμμένων συμβάσεων στο 81,0 % του προϋπολογισμού του.

7. Επίπεδο εφαρμογής ανά Άξονα Προτεραιότητας

Αμέσως πιο κάτω, παρουσιάζονται τα στοιχεία εφαρμογής του Προγράμματος σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας, μέχρι 31/12/2020:

α) ΑΠ1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας»


- Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΑΠ σε συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 22,4 εκατ.€, αντιπροσωπεύοντας το 12,9% του προϋπολογισμού του ΕΠ με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.
- Από την έναρξη εφαρμογής του ΕΠ μέχρι και το έτος 2020 εξειδικεύθηκαν νέες δράσεις ή/και τροποποιήθηκαν προηγούμενες εξειδικεύσεις πρόσθετου προϋπολογισμού 117,2 εκατ.€ (το 522,5% του προϋπολογισμού του ΑΠ). Ο προϋπολογισμός των εξειδικεύσεων κατά το έτος 2020 ανέρχεται σε 61,1 εκατ.€ (το 272,1% του προϋπολογισμού του ΑΠ1).
- Είχαν δημοσιευθεί συνολικά δεκατρείς (13) προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους, με αθροιστικό προϋπολογισμό 86,5 εκατ.€ (το 385,9% του προϋπολογισμού του ΑΠ).
- Είχαν ενταχθεί εκατόν ογδόντα (180) πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 31,1 εκατ.€ ή το 138,5% του προϋπολογισμού του ΑΠ. Από αυτές, οι εξήντα (60) πράξεις, με προϋπολογισμό 9,0 εκατ.€ (το 39,9% του προϋπολογισμού του ΑΠ) εντάχθηκαν στο ΕΠ κατά το έτος 2020.
- Το συμβατικό τίμημα των υπογεγραμμένων συμβάσεων, σε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) πράξεις, έφθασε στα 28,7 εκατ.€ ήτοι στο 128% του προϋπολογισμού του ΑΠ1, εκ των οποίων, το ποσό των 8,4 εκατ. € (το 37,46% του προϋπολογισμού του ΑΠ1) αφορά σε συμβάσεις του έτους 2020. Το μεγαλύτερο μέρος του συμβατικού τιμήματος αναφέρεται σε εκατόν πέντε (105) τουριστικές ΜΜΕ που εντάχθηκαν από τον ΕΦΔ

ΕΦΕΠΑΕ, μέσω πρώτης εκχώρησης από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.

- Μέχρι το τέλος του έτους 2020, οι δικαιούχοι δήλωσαν συνολικές δαπάνες 3,75 εκατ. € (το 16,7% του προϋπολογισμού του ΑΠ1). Ένα σημαντικό μέρος των δαπανών προέρχεται από τη συμμετοχή του ΕΠ στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ (2,0 εκατ.€), ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες αφορούν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων 14 Τουριστικών ΜΜΕ. Εκ των συνολικών δαπανών του ΑΠ1 τα 2,5 εκατ.€, ήτοι το 11,1% του συνολικού προϋπολογισμού του, πληρώθηκαν εντός του έτους 2020.

Από τα παραπάνω στοιχεία εφαρμογής του ΑΠ1, φαίνεται ότι σημαντική πρόοδος το 2020 στην εφαρμογή του ΑΠ1 ήταν η ένταξη των ενισχύσεων των επιπλέον 55 τουριστικών επιχειρήσεων ΜΜΕ, ενώ μερική υλοποίηση υπό την έννοια των διατάξεων του Κ(ΕΕ) 215/2014, έχει καταγραφεί στην πράξη της συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, καθώς και σε ορισμένες ΜΜΕ στο πλαίσιο έργων/πράξεων του ΘΣ1.

Τα επίπεδα χρηματοοικονομικής εφαρμογής του ΑΠ1 φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.




β) ΑΠ2Α: «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»

- Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΑΠ2Α, σε συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 79.572.690€ και αντιπροσωπεύει το 98,2% του προϋπολογισμού ΕΚΤ του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020.

- Μέχρι το τέλος του 2020 είχαν εξειδικευθεί συνολικά δράσεις προϋπολογισμού 115,42 εκατ.€ (το 145,05% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Α). Το έτος 2020, εξειδικεύθηκαν νέες δράσεις ή/και τροποποιήθηκαν προηγούμενες εξειδικεύσεις αυξανόμενος ο προϋπολογισμός των εξειδικεύσεων κατά 40,97 εκατ.€ (κατά 55%), αντιπροσωπεύοντας το 51,5% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Α.
- Επίσης, δημοσιεύθηκαν συνολικά από τη Διαχειριστική Αρχή τριάντα έξι (36) προσκλησεις προϋπολογισμού 78,34 εκατ.€ (το 98,46% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Α). Εννέα (9) εξ' αυτών, δημοσιεύθηκαν εντός του 2020, με προϋπολογισμό 31,81 εκατ.€, ο οποίος αντιστοιχεί στο 39,97% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Α.
- Αντίστοιχα μέχρι την 31^η/12/2020, είχαν ενταχθεί σαράντα πέντε (45) πράξεις προϋπολογισμού 72,66 εκατ.€ (το 91,3% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Α), εκ των οποίων εννέα (9) πράξεις προϋπολογισμού 32,46 εκατ.€, ήτοι το 40,79% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Α, εντάχθηκαν το έτος 2020.
- Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις στον ΑΠ2Α ως το τέλος του 2020, προερχόμενες από σαράντα (40) πράξεις, έχουν συμβατικό τίμημα 61,22 εκατ.€ (το 76,94% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Α). Εξ αυτών των συμβάσεων, το ποσό των 24,86 εκατ.€ (31,24% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Α) αφορά σε συμβάσεις επτά (7) πράξεων, που υπογράφηκαν το έτος 2020.
- Οι δηλωθείσες από τους δικαιούχους δαπάνες του ΑΠ2Α, έφθασαν στα 23,83 εκατ.€ (το 30% του προϋπολογισμού του), εκ των οποίων τα 7,1 εκατ.€, ήτοι το 8,9% του συνολικού προϋπολογισμού του ΑΠ2Α, πληρώθηκαν εντός του έτους 2020.


Παραστατικά, τα επίπεδα χρηματοοικονομικής εφαρμογής του ΑΠ2Α φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.



Υ) ΑΠ2Β: «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού»

- Ο συνολικός προϋπολογισμός, συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΤΠΑ δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας, ανέρχεται σε 29.544.125 εκατ.€ και αντιστοιχεί στο 17,0% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του Προγράμματος.
- Ο προϋπολογισμός των δράσεων που εξειδικεύθηκαν μέχρι το τέλος του έτους 2020 ανήλθε σε 64,92 εκατ.€, (το 219,76% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Β). Κατά το έτος 2020 ο προϋπολογισμός των εξειδικεύσεων αυξήθηκε κατά 20,45 εκατ.€ (αύξηση κατά 46,0%), αντιπροσωπεύοντας το 51,5% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Β, με νέες ή/και τροποποιήσεις προηγούμενων εξειδικεύσεων.
- Μέχρι την 31η/12/2020, δημοσιεύθηκαν είκοσι μία (21) προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους, προϋπολογισμού 60,79 εκατ.€, υπερβαίνοντας τον προϋπολογισμό του ΑΠ2Β κατά 105,8%. Τρεις (3) απ' αυτές, με προϋπολογισμό 13,1 εκατ.€, (το 44,34% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Β), δημοσιεύθηκαν το έτος 2020.
- Ο προϋπολογισμός των σαράντα (40) ενταγμένων πράξεων, στο τέλος του έτους 2020, ανερχόταν στα 41,44 εκατ.€ (το 140,3% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Β). Οι πέντε (5) απ' αυτές, προϋπολογισμού 5,37 εκατ. € (το 18,18% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Β), εντάχθηκαν το έτος 2020, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό των ενταγμένων πράξεων κατά 14,9%, έναντι εκείνων μέχρι το έτος 2019.
- Το συμβατικό τίμημα υπογεγραμμένων συμβάσεων είκοσι δύο (22) πράξεων στον ΑΠ2Β έφθασε, μέχρι το τέλος του 2020, στα 19,7 εκατ.€ (το 66,67% του προϋπολογισμού του ΑΠ). Το έτος 2020, υπογράφηκαν συμβάσεις ύψους 8,78 εκατ.€ (το 29,7% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Β) σε εννιά (9) ενταγμένες πράξεις.
- Έως το τέλος του 2020, δηλώθηκαν από τους δικαιούχους δαπάνες 11,44 εκατ.€ (το 38,7% του προϋπολογισμού του ΕΠ). Από αυτές 4,63 € (το 15,7% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Β) δηλώθηκαν κατά το έτος 2020.

Τα επίπεδα εφαρμογής του ΑΠ2Β αποτυπώνεται παραστατικά στο παρακάτω διάγραμμα.



δ) ΑΠ3: «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον»


- Ο συνολικός προϋπολογισμός, συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΤΠΑ δημόσιας δαπάνης, του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 49.576.459€ και αντιστοιχεί στο 28,5% του προϋπολογισμού του ΕΠ που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
- Μέχρι το τέλος του 2020, εξειδικεύθηκαν δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 134,21 εκατ.€, (το 270,71% του προϋπολογισμού ΑΠ3). Το έτος 2020, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός των εξειδικεύσεων κατά 44,72 εκατ.€, (ήτοι κατά 50,0%), φθάνοντας στο 90,2% του προϋπολογισμού του ΑΠ3.
- Μέχρι το τέλος του έτους 2020, είχαν δημοσιευθεί τριάντα μία (31) προσκήσεις προϋπολογισμού 104,3 εκατ. € (το 210,37% του προϋπολογισμού του ΑΠ3). Πέντε (5) εξ' αυτών, προϋπολογισμού 30,42 εκατ.€ (το 61,36% του προϋπολογισμού του ΑΠ) δημοσιεύθηκαν εντός του έτους 2020, αντιπροσωπεύοντας το 29,2% του προϋπολογισμού των συνολικών προσκλήσεων.
- Στο τέλος του έτους 2020, ο προϋπολογισμός των εβδομήντα πέντε (75) ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 112,07 εκατ.€ (το 226% του προϋπολογισμού ΑΠ3). Είκοσι δύο (22) εξ' αυτών, με προϋπολογισμό 48,32 εκατ.€ (το 97,46% του ΑΠ3) ή το 43,1% του συνολικού προϋπολογισμού εντάξεων, εντάχθηκαν το έτος 2020.
- Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις, έως την 31η/12/2020, προέρχονταν από τριάντα εννιά (39) ενταγμένες πράξεις με συνολικό συμβατικό τίμημα 31,96

εκατ.€ (το 64,46% του προϋπολογισμού του ΑΠ3). Οι συμβάσεις που υπεγράφησαν το 2020 έχουν συμβατικό τίμημα 14,15 εκατ.€ (το 28,5% του προϋπολογισμού του ΑΠ3, ή το 44,27% των συνολικών συμβάσεων του ΑΠ3).

- Οι συνολικές δηλωθείσες δαπάνες των δικαιούχων, μέχρι το τέλος του έτους 2019, ανήλθαν σε 15,05 εκατ.€ (το 30,35% του προϋπολογισμού του ΑΠ3), ενώ εντός του 2020 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 3,7 εκατ.€ (το 7,4% του προϋπολογισμού του ΑΠ3, ή το 18,6% των συνολικών δαπανών του ΑΠ3).

Η πρόοδος της εφαρμογής του ΑΠ3 για το 2020, οφείλεται, αφ' ενός στην ένταξη έργων στο ΘΣ6 σημαντικού αθροιστικού π/υ, μέρος των οποίων και έργων των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης, αφ' ετέρου στην τροποποίηση του π/υ ένταξης της πράξης ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

Αυτή η πρόοδος παρουσιάζεται (ανά στάδιο εφαρμογής) στο παρακάτω διάγραμμα.




ε) ΑΠ4: «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

- Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΑΠ4, σε συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 67.917.125 €, αντιπροσωπεύοντας το 39,6% του συνολικού προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του Προγράμματος.
- Μέχρι την 31η/12/2020, είχαν εξειδικευθεί δράσεις, προϋπολογισμού 150,42 εκατ.€ (το 221,48% του προϋπολογισμού του ΑΠ). Το έτος 2020 εξειδικεύθηκαν νέες δράσεις ή τροποποιήθηκαν παλαιότερες εξειδικεύσεις, αθροιστικού προϋπολογισμού 65,5 εκατ. € (το 43,5% του συνόλου των εξειδικεύσεων).

- Έως το τέλος του έτους 2020 είχαν εκδοθεί, έξι (6) προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους προϋπολογισμού 82,07 εκατ.€ (το 120,84%, του προϋπολογισμού του ΑΠ4), οι οποίες αφορούσαν σε οδικές υποδομές και οδική ασφάλεια, ενώ εντός του έτους 2020, δεν εκδόθηκε πρόσκληση στο πλαίσιο του εν λόγω ΑΠ.
- Οι ενταγμένες πράξεις μέχρι το τέλος του 2020, είναι δέκα (10), με προϋπολογισμό 95,08 εκατ.€ (το 140% του ΑΠ4), ενώ εντός του έτους 2020, δεν εντάχθηκαν νέες πράξεις στον ΑΠ4. Από τις ενταγμένες πράξεις, δύο είναι τμηματοποιημένες (phased) και τρεις «μεταφερόμενες, από την περίοδο 2007-2013 και εντάχθηκαν τα έτη 2016 και 2017.
- Το επιλέξιμο συμβατικό τίμημα υπογεγραμμένων συμβάσεων σε οκτώ (8) πράξεις, στο τέλος του 2020 ανήλθε σε 59,92 εκατ. € (το 88,23% του προϋπολογισμού του ΑΠ4). Εντός του έτους 2020, αυξήθηκε το συμβατικό τίμημα των ήδη συμβασιοποιημένων έργων του ΑΠ4, κατά 4,4 εκατ. €, ήτοι κατά 6,5% του προϋπολογισμού του ΑΠ4.
- Οι συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι μέχρι το τέλος του 2020, ανήλθαν σε 43,39 εκατ.€ (το 63,9% του προϋπολογισμού του ΑΠ4). Από αυτές, τα 6,68 εκατ.€ (το 9,8% του προϋπολογισμού του ΑΠ4, ή το 15,4% του συνόλου των δαπανών), πραγματοποιήθηκαν το 2020.

Τα επίπεδα χρηματοοικονομικής εφαρμογής του ΑΠ4 φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.




στ) ΑΠ5: «Τεχνική Συνδρομή / Βοήθεια για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος»

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5, αναφέρεται στην Τεχνική Βοήθεια για την ορθολογική και αποτελεσματική εφαρμογή τόσο των Αξόνων Προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, όσο και συνολικά του Προγράμματος ως επικεφαλής Ταμείο το ΕΤΠΑ.

- Ο προϋπολογισμός σε δημόσια δαπάνη του ΑΠ5 (συγχρηματοδοτούμενος από το ΕΤΠΑ) αντιπροσωπεύει το 2,5% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του ΕΠ που συγχρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ.
- Έχει εξειδικευθεί το 100% του προϋπολογισμού του ΑΠ. Κατά το έτος 2020, δεν πραγματοποιήθηκαν νέες εξειδικεύσεις ή τροποποιήσεις προηγούμενων εξειδικεύσεων.
- Από τη έναρξη εφαρμογής του ΕΠ, έχει εκδοθεί μία πρόσκληση, προϋπολογισμού ίσου με το 100% του προϋπολογισμού του ΑΠ5, προς τη Μονάδα Γ της ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020.
- Μέχρι το τέλος του 2020, είχαν ενταχθεί δεκατέσσερις (14) πράξεις προϋπολογισμού 4,33 εκατ.€ (το 98% του προϋπολογισμού του ΑΠ5). Τρεις (3) από αυτές τις πράξεις, προϋπολογισμού 815.778€ (το 18,47% του προϋπολογισμού του ΑΠ5, ή το 18,8% του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων), εντάχθηκαν το έτος 2020.
- Το συνολικό συγχρηματοδοτούμενο συμβατικό τίμημα από τις μέχρι την 31η/12/2020 υπογεγραμμένες συμβάσεις, ήταν 4,21 εκατ.€ (το 95,3% του προϋπολογισμού του ΑΠ5). Εξ' αυτών, τα 920.941 €, αφορούν σε νομικές δεσμεύσεις / συμβάσεις που υπεγράφησαν το έτος 2020.
- Οι δηλωθείσες δαπάνες ανήλθαν στο τέλος του 2020 σε 2,98 εκατ.€ (το 65,7% του προϋπολογισμού του ΑΠ5), εκ των οποίων οι 322.682 € πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2020.

Στο παρακάτω διάγραμμα, αποτυπώνεται παραστατικά το επίπεδο χρηματοοικονομικής εφαρμογής του ΑΠ5.



ζ) ΑΠ6: «Τεχνική Συνδρομή / Βοήθεια για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος»

- Ο προϋπολογισμός σε δημόσια δαπάνη του ΑΠ6 ανέρχεται σε 1.448.249 €, αντιπροσωπεύοντας το 1,8% του προϋπολογισμού του ΕΠ, με συγχρηματοδότηση από ΕΚΤ.
- Έχει εξειδικευθεί το σύνολο του προϋπολογισμού του ΑΠ6 (100%). Κατά το έτος 2020, δεν πραγματοποιήθηκαν νέες εξειδικεύσεις ή τροποποιήσεις προηγούμενων εξειδικεύσεων για τις δράσεις του ΑΠ6.
- Έχει εκδοθεί μία πρόσκληση προϋπολογισμού 1,45 εκατ.€ (το 100% του προϋπολογισμού του ΑΠ6), προς τη Μονάδα Γ της ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020. Η συγκεκριμένη πρόσκληση έχει εκδοθεί και δημοσιευθεί στην έναρξη εφαρμογής του ΕΠ.
- Μέχρι το τέλος του 2020, είχαν ενταχθεί έξι (6) πράξεις προϋπολογισμού 0,7 εκατ. € (το 48,4% του προϋπολογισμού του ΑΠ6). Δύο (2) από αυτές τις πράξεις π/υ 0,13 εκατ. € (το 9,0% του π/υ του ΑΠ6, ή το 18,6% του π/υ των ενταγμένων πράξεων), εντάχθηκαν το έτος 2020.
- Το συνολικό συγχρηματοδοτούμενο συμβατικό τίμημα από τις μέχρι τέλους 2020 συμβάσεις, ήταν 0,6 εκατ. € (το 43,3% του προϋπολογισμού του ΑΠ6), εκ του οποίου το ποσό των 70.000 € αφορούν σε συμβάσεις που υπεγράφησαν το 2020.

- Οι συνολικές δηλωθείσες από τους δύο δικαιούχους δαπάνες ανήλθαν μέχρι το τέλος του 2020 σε 550.000 € (το 38,0% του προϋπολογισμού του ΑΠ6), ενώ οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 ανέρχονται σε 30.000€.

Το επίπεδο ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΑΠ6 παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα.

