



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
"ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ"
Ταχ. Δ/ση: Αλεξάνδρου Σούτσου 35 Τρίπολη, 22132
Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ
Τηλ.: 2713601386, 2713601300
Email: ykoutouri@mou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τρίπολη, 13/10/2023
Α.Π.: **353688**

Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Υπ' όψιν: 1. Νομίμου Εκπροσώπου
2. Υπεύθυνου Πράξης - Βασιλική
Τζαβέλλα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014)) όπως ισχύει,
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2014) 10166/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Πελοπόννησος» CCI 2014GR16M2OP008 όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. C(2017) 8467/06.12.2017, C(2018) 8826/12.12.2018, C(2020) 89/9. 1.2020, C(2020) 4742/9.7.2020, C(2021) 2084/25.3.2021 και C(2021) 9144/7.12.2021 αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ισχύει
3. Την με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) η οποία αντικαθιστά την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) Υπουργική Απόφαση για την Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει
4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 70881/13-07-2022 (ΦΕΚ3895/Β/25-7-2022) Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "Πελοπόννησος" σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α' 61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32672/ΕΥΘΥ 329/23-03-2015 (Β' 715) υπουργικής απόφασης,
5. Την υπ.αριθμ. 236192/12-07-2022 (ΑΔΑ:ΩΥΚΔ7Λ1-ΥΧΛ) Απόφαση ένταξης της πράξης Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5173971 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και την υπ'αριθμ. 328526/23-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΥ37Λ1-Υ9Κ) 1η Τροποποίηση αυτής.



Ευρωπαϊκή Ένωση

6. Το υπ' αριθμ. 178827/26-05-2023 έγγραφο της ΕΥΔ Προγράμματος "Πελοπόννησος" με θέμα: Διατύπωση Αρνητικής Γνώμης για το Σχέδιο Σύμβασης για το Υποέργο «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» Α/Α 1 της Πράξης 5173971,
7. Το υπ' αριθμ. 231249/05-07-2023 έγγραφο της ΕΥΔ Προγράμματος "Πελοπόννησος" με θέμα: Σχετικά με την Ενταγμένη Πράξη «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με MIS 5173971 και Δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου,
8. Τη με αρ. πρωτ. 350860/12-10-2023 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Πελοπόννησος»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 328526 23/09/2022 Απόφασης Ένταξης της πράξης « **Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου** » με κωδικό ΟΠΣ « **5173971** » διότι,

σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 328526/23-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΥ37Λ1-Υ9Κ) 1η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης, η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του υποέργου 1 "Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου" το οποίο θα υλοποιούνταν με ανάθεση σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, ορίζεται ως δέκα (10) μήνες. Για το υποέργο 2 "Ανάπτυξη δικτύωσης και εφαρμογή ενεργειών Δημοσιότητας για την λειτουργία και την διάχυση των αποτελεσμάτων του Μηχανισμού" το οποίο θα υλοποιούνταν με Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια μέσα, η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου, ορίζεται ως 14,5 μήνες. Η λήξη της πράξης ορίζεται ως 29-12-2023.

Ως εκ τούτου, στο από 13-4-2023 αίτημα ελέγχου νομιμότητας σύμβασης (ID δελτίου 46746) για το υποέργο 1, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 178827/26-05-2023 Διατύπωση Αρνητικής Γνώμης για το Σχέδιο Σύμβασης για το Υποέργο 1 της Πράξης δεδομένου ότι ο χρόνος που απαιτούνταν για την υλοποίηση της υπό έλεγχο σύμβασης υπερέβαινε το χρονικό όριο της πράξης η οποία λήγει την 29-12-2023 και η σύμβαση δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος της πράξης και της καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας των δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Πελοπόννησος" 2014-2020 που είναι η 31-12-2023.

Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση ένταξης, το υποέργο 2 έχει ως προαπαιτούμενο την υλοποίηση του Υποέργου 1 και το υποέργο 3 αφορρά στην "Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της πράξης".

Στο σύνολό της, η πράξη δεν δύναται να υλοποιηθεί και συγχρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. "Πελοπόννησος" 2014-2020.



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Κωδικός ΟΠΣ: 5173971 (Κωδ. Απόφασης:15840)



Σελίδα 2

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

Πίνακας Αποδεκτών:

1. ☐ Φορέα χρηματοδότησης:
Περιφέρεια Πελοποννήσου / Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων
Ναυπλίου 50 / Τρίπολη 22132
Υπόψη κου Κ. Σπυρόπουλου
2. ☐ Αρχή Πιστοποίησης (μέσω ΟΠΣ)
3. ☐ Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (μέσω ΟΠΣ)

Εσωτερική διανομή:

Φάκελος πράξης
Μονάδα Α



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Κωδικός ΟΠΣ: 5173971 (Κωδ. Απόφασης: 15840)



Σελίδα 3