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1Α. Επιτελική Σύνοψη 

Το ΕΠ «Πελοποννήσος» 2014-2020 συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ με συνολική 
κοινοτική συνδρομή 216.273.871 €(25,65% ΕΚΤ και 74,35% ΕΤΠΑ), και 54.068.460 € εθνική 
συμμετοχή. 

Διαρθρώνεται σε επτά (7) Άξονες Προτεραιότητας, εκ των οποίων δύο (2) είναι Τεχνική Βοήθεια 
(ΕΤΠΑ και ΕΚΤ αντίστοιχα). Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα (9) Θεματικούς Στόχους του ΕΤΠΑ και 
δύο (2) Θεματικούς Στόχους του ΕΚΤ, με κύριο κορμό τον Θεματικό Στόχο 9 και με μικρή συμμετοχή 
του Θεματικού Στόχου 8. 

Οι αλλαγές στις οποίες στοχεύει το ΠΕΠ «Πελοποννήσου» να επιφέρει στην Περιφέρεια, με 
συμπληρωματικότητα και σε συνέργεια με άλλες δράσεις που θα υλοποιηθούν από Τομεακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα, είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της 
οικονομίας της Περιφέρειας, η αύξηση της ελκυστικότητάς της για επενδύσεις και τουρισμό, με 
παράλληλη ενδυνάμωση της προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Επιπρόσθετα 
δύο από τους κύριους στόχους του Προγράμματος είναι η μείωση της φτώχειας και η ενδυνάμωση 
της κοινωνικής ένταξης, με παράλληλη αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας. 

Με δεδομένο ότι, χαρακτηριστικό στοιχείο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 είναι η έμφαση 
της αξιολόγησης στη λογική της παρέμβασης στα αποτελέσματα και στις επιπτώσεις τους, οι 
προτεινόμενες αξιολογήσεις εστιάζουν τόσο στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της 
εφαρμογής του Προγράμματος, όσο και στις επιπτώσεις του στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της 
Περιφέρειας, αλλά και στην αξιολόγηση της συνεισφοράς του Προγράμματος στην στρατηγική 
Ευρώπη 2020. Επιπρόσθετα προτείνονται αξιολογήσεις εφαρμογής και επιπτώσεων σε 
συγκεκριμένες στρατηγικές όπως χωρική ανάπτυξη, ενεργειακή/ αποδοτικότητα και προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή, καθώς και στη RIS3. 

Ο κύριος όγκος των στοιχείων που θα απαιτηθούν για την διενέργεια των αξιολογήσεων θα 
προέλθουν από το σύστημα παρακολούθησης της υλοποίησης, αλλά και από έρευνες πεδίου ή / και 
μελετών περιπτώσεων (case studies). Θα απαιτηθούν επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, στοιχεία 
εφαρμογής οριζόντιων / τομεακών πολιτικών, τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν από αντίστοιχους 
οργανισμούς / φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής αυτών των πολιτικών. (π.χ. Ενεργειακή 
αποδοτικότητα / εξοικονόμηση ενέργειας, έρευνα / τεχνολογία και καινοτομία, ψηφιακή σύγκλιση, 
ατμόσφαιρα, φτώχεια και κοινωνική ένταξη) 

Ο χρονικός ορίζοντας που καλύπτει το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου από την έναρξη 
των αξιολογήσεων μέχρι και την ολοκλήρωσή τους, με χρονική αλληλουχία, είναι εξαετής (από το 
τέλος του 2016, μέχρι και το τέλος του 2022). Σ’ αυτό τον χρονικό ορίζοντα θα πραγματοποιηθούν 
δέκα εννέα (19) αξιολογήσεις, εκ των οποίων δέκα (10) είναι αξιολογήσεις εφαρμογής και εννέα (9) 
επιπτώσεων. Το δε συνολικό εκτιμώμενο κόστος όλων των αξιολογήσεων είναι της τάξης των 
550.000 € δημόσια δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

1Β . Executive Summary 

The OP “Peloponnisos” 2014-2020 co-financed by the ERDF and the ESF with a total EU contribution 
of €216.273.871 (25,65% of the ESF and 74.35% of the ERDF) and with a national contribution of 
54.068.460 €. 

The programme is structured in seven (7) Priority Axes including two (2) Axes of technical assistance 
(ETPA and ESF respectively). The Programme is contains nine (9) Thematic Objectives of the ERDF and 
two (2) Thematic Objectives of the ESF, the major part of which is covered by the Thematic Objective 
9. The Thematic Objective 8 concerns only a minor part of the ROP’s ESF contribution. 
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The changes which the ROP of Peloponnese aims to bring to the Region, along with the future 
projects of the Sectoral Operational Programmes are the increase of competitiveness and 
extroversion of the Region's economy, a stronger investment and tourism attraction as well as a 
parallel strengthening of the protection of the environment and of natural resources. In more detail, 
the Programme aims to boost economic development and create job opportunities in Peloponnisos, 
empowering simultaneously the living standard and the social integration of its’ citizens.  

Given that, one of the characteristic elements of the Programmatic Period 2014-2020 is the focus of 
the evaluation to the intervention logic in the results and effects, the proposed evaluations focus on 
the effectiveness and efficiency of Programme’s implementation as well as on the effects of the 
Region’s socio-economic fabric. Another important factor is the evaluation of the contribution of the 
Program in achieving the Europe 2020 targets. Additionally, further process and impact evaluations 
are proposed regarding concrete/thematic strategies such as the Integrated Territorial Development 
Strategy, the energy efficiency, the adjustment in the climatic change and also RIS3.  

The main data which will be required for the conducting of the above evaluations will derive from the 
follow-up system (OPS), from field researches and/or case studies. In many occasions Implementation 
data of horizontal/sectoral policies will be necessary and the concerning organisms/ institutions will 
be needed to provide them. Such policies are for example Energy efficiency/saving of energy, 
research/technology and innovation, digital convergence, poverty and social integration).  

The time duration underlined by the Evaluation Plan, including the beginning of the evaluations up 
until their completion, is six years (beginning from the end of 2016 until the end of 2022). Within this 
chronological horizon, nineteen (19) evaluations will be carried out, ten (10) of which refer to process 
evaluations and nine (9) of which refer to effect evaluations. The total appreciated cost of all 
evaluations to be carried out by the MA of Peloponnese OP arises to approximately €550.000 public 
expenditure, VAT included. 
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2. Στόχοι Σχεδίου Αξιολόγησης 

2.1 Εισαγωγή 

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 περιλαμβάνει αξιολογήσεις 
παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, στο πλαίσιο της προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020. Συγκεκριμένα, αποτελείται από έναν ενδεικτικό κατάλογο αξιολογήσεων με τα 
βασικά στοιχεία τους ως προς το είδος και τη μεθοδολογία αξιολόγησης, που προγραμματίζεται να 
διενεργηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του ΠΕΠ. Επίσης, το Σχέδιο Αξιολόγησης, 
περιλαμβάνει και ένα ενδεικτικό  χρονοδιάγραμμα διενέργειας των προγραμματιζόμενων 
αξιολογήσεων, με βάση τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα ΕΔΕΤ, οι οποίες σχετίζονται με 
την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2018 που υποβάλλεται στην Επιτροπή το 2019 και την Ετήσια 
Έκθεση Υλοποίησης του 2021, η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή το έτος 2022. 

Τα αξιολογικά ερωτήματα εστιάζουν στα κριτήρια της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, 
της συνάφειας και των επιπτώσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη λογική της παρέμβασης του ΕΠ 
«Πελοπόννησος» 2014-2020. 

Στο πρώτο (Α) μέρος του παρόντος Σχεδίου Αξιολόγησης γίνεται συνοπτική αναφορά στην εστίαση 
των αξιολογήσεων του Σχεδίου, με αιτιολόγηση της επιλογής τους, σε σχέση με τους πόρους του ΕΠ 
ανά Θεματικό Στόχο, έτσι όπως διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την «αρχιτεκτονική» του ΕΣΠΑ 2014-
2020, ως προς την κατανομή τους μεταξύ Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων και κατ’ 
ακολουθία την κατανομή πόρων στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος». Ο προϋπολογισμός του ΕΠ και η 
κατανομή του σε Θεματικούς Στόχους του ΕΠ βάσει της «αρχιτεκτονικής» του ΕΣΠΑ 2014-2020 
προσδιόρισε, σε μεγάλο βαθμό, τη λογική της παρέμβασης του ΠΕΠ, η οποία και καθόρισε την 
εστίαση των αξιολογήσεων.  

Επίσης, στο πρώτο μέρος του Σχεδίου Αξιολόγησης παρουσιάζεται αδρά το σύστημα συντονισμού 
των αξιολογήσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με αναφορά στις αρμοδιότητες και στους 
ρόλους των αντίστοιχων εμπλεκόμενων Φορέων και Υπηρεσιών. Συμπληρώνεται δε, ένα 
υποστηρικτικό εργαλείο, για τη διασφάλιση της ποιότητας των αξιολογήσεων με βάση τις αρχές της 
διαφάνειας, του ήθους, της αντικειμενικότητας, της ποιότητας και της χρησιμότητας, κλείνοντας 
αυτό το μέρος του Σχεδίου Αξιολόγησης με έναν συνοπτικό πίνακα, στον οποίο παρουσιάζεται ο 
ενδεικτικός χρόνος ολοκλήρωσης και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για κάθε αξιολόγηση. 

Στο δεύτερο (Β) μέρος του Σχεδίου Αξιολόγησης συμπληρώνεται ένα φύλλο δελτίου ταυτότητας για 
κάθε αξιολόγηση, το οποίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες, όπως τον τίτλο, το αντικείμενο και 
το περιεχόμενο κάθε αξιολόγησης, το κριτήριο αξιολόγησης, τα βασικά αξιολογικά ερωτήματα που 
θα πρέπει να απαντηθούν στο πλαίσιο της αξιολόγησης, τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που θα 
εφαρμοσθούν κατά την διενέργεια της κάθε αξιολόγησης και λοιπά στοιχεία που συνθέτουν το 
πλαίσιο διενέργειας κάθε αξιολόγησης. 

Σε αυτό το μέρος του Σχεδίου Αξιολόγησης περιλαμβάνονται και οι αξιολογήσεις οι οποίες αφορούν 
σε συγκεκριμένους Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ και είτε θα διενεργηθούν οριζόντια από την ΕΥΣΕΚΤ ή 
από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, είτε με κοινές προδιαγραφές από αυτές τις δύο Υπηρεσίες για όλα τα 
ΠΕΠ, και θα διενεργηθούν με ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

Με βάση τα προαναφερόμενα περιεχόμενα του Σχεδίου Αξιολόγησης προβλέπεται να διενεργηθούν 
δέκα εννέα (19) αξιολογήσεις, τρεις (3) εκ των οποίων αναφέρονται στη Στρατηγική Επικοινωνίας, 
ενώ οι υπόλοιπες δέκα έξι (16) αφορούν στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας, ή/και στην αποτίμηση της συνάφειας και των επιπτώσεων των υλοποιούμενων 
παρεμβάσεων του ΠΕΠ. Επίσης, μία (1) από αυτές τις αξιολογήσεις αναφέρεται στις παρεμβάσεις 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του ΠΕΠ. 

Το σύνολο των αξιολογήσεων που προβλέπονται στο παρόν Σχέδιο Αξιολόγησης διενεργούνται και 
ολοκληρώνονται στο διάστημα των ετών 2017-2022 και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός τους, εκτός 
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των πέντε (5), για δράσεις ΕΚΤ που θα διενεργηθούν από την ΕΥΣΕΚΤ ή/και από την ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ, ανέρχεται σε 550.000 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

1
. 

Ο προσδιορισμός και η εστίαση των αξιολογήσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης 
του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, όπου αναφέρεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.2 του Α μέρους 
του Σχεδίου, έχουν σαν αφετηρία τη δομή, τα περιεχόμενα και τους πόρους ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ και 
ΕΚΤ) του Προγράμματος, σε σχέση με τις βασικές ανάγκες και τα προβλήματα της Περιφέρειας που 
αποσκοπεί να αντιμετωπίσει, όπως αυτά τα στοιχεία παρουσιάζονται πολύ συνοπτικά αμέσως πιο 
κάτω. 

Το ΕΠ «Πελοπόννησος», κατ’ αναλογία των πόρων του, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις δράσεις των 
Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια και με βάση τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας, εστιάζει στην αντιμετώπιση / άμβλυνση των παρακάτω 
αναπτυξιακών προβλημάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα οποία επιδεινώνονται από το έτος 
2009, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της διαρκούς οικονομικής κρίσης και ύφεσης που διέρχεται 
η Χώρα : 

 Φθίνουσα εξέλιξη της ανταγωνιστικότητάς της και συρρίκνωση του επιχειρηματικού της ιστού, 
παρά την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της και την άμεση γειτνίασή της με το Μητροπολιτικό 
κέντρο της Χώρας. 

 Ένταση φαινομένων φτώχειας και εμφάνιση θυλάκων κοινωνικού αποκλεισμού, σε πολλές 
περιοχές της Περιφέρειας, ενώ παράλληλα μειώνεται η απασχόληση και αυξάνεται η ανεργία. 

 Σημαντικό έλλειμμα στην προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως, λόγω του επί μακρόν 
χρονίζοντος προβλήματος στη διαχείριση αποβλήτων, αλλά και στην ελλιπή προστασία των 
φυσικών πόρων και ιδιαίτερα του ύδατος. 

 Λόγω των γεωμορφολογικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας, σε πολύ 
μεγάλο μέρος της έκτασής της και για μεγάλο μέρος του πληθυσμού της, υφίστανται συνθήκες 
απομόνωσης και ερημοποίησης, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα  και στη νοτιοανατολική πλευρά της.  

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων και αναγκών, λαμβάνοντας υπ’ όψη τους 
ενωσιακούς και εθνικούς στόχους και προτεραιότητες, η στρατηγική του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
επικεντρώνεται στους παρακάτω τέσσερεις (4) βασικούς / κύριους τομείς, οι οποίοι συγκεντρώνουν 
το 93% των πόρων του ΕΤΠΑ και δύο (2) εξ’ αυτών συγκεντρώνουν σχεδόν το 100% των πόρων του 
ΕΚΤ στο Πρόγραμμα. Οι τομείς αυτοί είναι οι εξής: 

 Ανταγωνιστικότητα / επιχειρηματικότητα 

 Πρόληψη / καταπολέμηση της φτώχειας και κοινωνική ένταξη 

 Περιβάλλον / προστασία των φυσικών πόρων 

 Προσπελασιμότητα / υποδομές μεταφορών 

Η στρατηγική του ΕΠ αναφέρεται σε τριάντα δύο (32) Ειδικούς Στόχους με τους ανάλογους και 
αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος και εκροών, στους παρακάτω πέντε (5) κύριους Άξονες 
Προτεραιότητας, εκτός των δύο της Τεχνικής Βοήθειας. 

 Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της 
εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική 
επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης 
αξίας». Ο προϋπολογισμός του ΑΠ, σε κοινοτική συνδρομή ΕΤΠΑ, είναι 32,80 εκατ. €, 
κατανεμημένος στους Θεματικούς Στόχους 1, 2, και 3, σε αντίστοιχες επτά (7) επενδυτικές 
προτεραιότητες. 

                                    

1
 Για την εκτίμηση του προϋπολογισμού κάθε αξιολόγησης ελήφθη υπ’ όψη η κατ’ εκτίμηση απαιτούμενη 

απασχόληση εμπειρογνωμόνων σε ανθρωπομήνες, ανάλογα με τη διάρκεια διενέργειας της αξιολόγησης, το 
είδος/τύπος, της αξιολόγησης και τις απαιτήσεις ή όχι διεξαγωγής ερευνών πεδίου, καθώς και την απάιτηση 
μετακινήσεων/ταξιδίων. 
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 Άξονας Προτεραιότητας 2Α: «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-
ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», με προϋπολογισμό κοινοτικής συνδρομής ΕΚΤ 54,47 εκατ.€, 
κατανεμημένο στους Θεματικούς Στόχους 8 και 9 και σε αντίστοιχες οκτώ (8) επενδυτικές 
προτεραιότητες. 

 Άξονας Προτεραιότητας 2Β: «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού», με 
προϋπολογισμό κοινοτικής συνδρομής ΕΤΠΑ 20,00 εκατ.€, κατανεμημένο στους Θεματικούς 
Στόχους 9 και 10 και σε αντίστοιχες πέντε (5) επενδυτικές προτεραιότητες 

 Άξονας Προτεραιότητας 3: «Προστασία του περιβάλλοντος- μετάβαση σε μια οικονομία φιλική 
στο περιβάλλον», με προϋπολογισμό κοινοτικής συνδρομής ΕΤΠΑ 46,50 εκατ.€, κατανεμημένο 
στους Θεματικούς Στόχους 4,5 και 6 και σε αντίστοιχες επτά (7) επενδυτικές προτεραιότητες. 

 Άξονας Προτεραιότητας 4: «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση υποδομών, για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη», με προϋπολογισμό κοινοτικής συνδρομής ΕΤΠΑ 58,61 
εκατ.€, κατανεμημένο σε δύο (2) επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 7. 

Οι υπόλοιποι δύο (2) Άξονες Προτεραιότητας, 5 και 6, αφορούν στη Τεχνική Βοήθεια, αντίστοιχα 
ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, με προϋπολογισμό κοινοτικής συνδρομής ΕΤΠΑ 2,89 εκατ.€ και σχεδίου 1,0 εκατ. €  
ΕΚΤ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ, σε κοινοτική συνδρομή, ανέρχεται σε 216.273.871 €, εκ των 
οποίων 160.803.272 € είναι πόροι του ΕΤΠΑ και 55.470.599 € πόροι του ΕΚΤ. Η εθνική δημόσια 
συμμετοχή ανέρχεται σε 54,068 εκατ. € και έτσι ο συνολικός προϋπολογισμός σε δημόσια δαπάνη 
του ΕΠ φθάνει στα 270,34 εκατ. €. 

Εστίαση των αξιολογήσεων 

Αναφορικά με τα θέματα στα οποία εστιάζουν οι αξιολογήσεις του Σχεδίου Αξιολόγησης, σημαντική 
συνιστώσα για την επιλογή τους είναι η Έκθεση της εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγησης του ΕΠ. 
Η εκ των προτέρων αξιολόγηση συνέβαλλε καθοριστικά, τόσο στην επιλογή των Επενδυτικών 
Προτεραιοτήτων και στον επιμερισμό σε αυτές των πόρων που είχαν κατανεμηθεί στους Θεματικούς 
Στόχους του ΕΠ βάσει της «αρχιτεκτονικής» του ΕΣΠΑ 2014-2020, όσο και στον προσδιορισμό των 
Ειδικών Στόχων και του αντίστοιχου πλέγματος δεικτών αποτελέσματος και εκροών, στο πλαίσιο της 
λογικής της παρέμβασης του ΕΠ. 

Στη συγκεκριμένη έκθεση της εκ των προτέρων αξιολόγησης εντοπίζεται το ζήτημα τόσο του ύψους 
του συνολικού κατανεμημένου προϋπολογισμού στο ΕΠ, όσο και του επιμερισμού του μεταξύ των 
Θεματικών Στόχων, προκειμένου το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου να ανταποκριθεί 
επαρκώς στις αναπτυξιακές ανάγκες, προκλήσεις, αλλά και στις αναπτυξιακές δυνατότητες, 
προοπτικές και στόχους της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας, σε σχέση και με τους 
στόχους της «Ευρώπης 2020». Επισημαίνεται δε, στην εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγηση, αλλά 
και στο ΕΠ, αφ’ ενός η ανάγκη συνεπούς και ικανής έντασης συμπληρωματικότητα των δράσεων 
Τομεακών ΕΠ με τις δράσεις του ΕΠ «Πελοπόννησος», προκειμένου να καλυφθούν σε επαρκή βαθμό 
οι αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αφ’ ετέρου η ανάγκη στόχευσης / 
επικέντρωσης των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, τόσο σε παρεμβάσεις που δεν προβλέπονται σε Τομεακά 
ΕΠ, όσο και σε παρεμβάσεις με προσδοκώμενη υψηλή προστιθέμενη αξία σε τοπικό επίπεδο. Η 
αναγκαιότητα αυτή, εκ των πραγμάτων, οδηγεί στον περιορισμό του βαθμού συμβολής του ΠΕΠ 
στους στόχους της Στρατηγικής Ε2020, ενώ αυξάνει τη συμβολή του στη χωρική και κοινωνική 
συνοχή της Περιφέρειας, ιδιαίτερα με την εστίαση της χρηματοδοτικής έντασης και της διεύρυνσης 
των παρεμβάσεων Χωρικής Ανάπτυξης. 

Τα παραπάνω δεδομένα, ως αναγκαιότητες της στρατηγικής του ΕΠ «Πελοπόννησος», 
προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό την θεματική επιλογή των αξιολογήσεων του παρόντος Σχεδίου 
Αξιολόγησης, σε σχέση και με τη διάταξη του άρθρου 54, παρ. 3 του Κ(ΕΕ) 1303/2013 περί της 
αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων κάθε Άξονα Προτεραιότητας, στο πλαίσιο του σεβασμού της 
αρχής της αναλογικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 5 του ίδιου Κανονισμού. 

Ως εκ τούτου, κύρια κριτήρια της θεματικής επιλογής των αξιολογήσεων, σε σχέση, αφ’ ενός  με την 
διάρθρωση/δομή, περιεχόμενα και προϋπολογισμό του ΕΠ ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, αφ’ 
ετέρου με το είδος της αξιολόγησης, είναι τα εξής: 
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 Χρηματοδοτική βαρύτητα των δράσεων, σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό του Ταμείου 
που τις συγχρηματοδοτεί, στο Πρόγραμμα. 

 Αναπτυξιακή σημασία / βαρύτητα για την Περιφέρεια, σε σχέση με τα προβλήματα που πρέπει να 
αντιμετωπίσουν οι συγκεκριμένες δράσεις. 

 Ιδιαιτερότητα στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων. 

Για την αξιολόγηση επιπτώσεων, προς το τέλος της εφαρμογής του Προγράμματος, τα κύρια κριτήρια 
επιλογής των αξιολογούμενων δράσεων είναι δύο. 

 Το αντικείμενο των δράσεων, σε σχέση με πρόβλεψη ή όχι αντίστοιχων ομοειδών δράσεων που 
συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και θα 
υλοποιηθούν εν δυνάμει στην Περιφέρεια. 

Στην περίπτωση που σημαντικός όγκος ομοειδών δράσεων χρηματοδοτούνται από τα Τομεακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα, τότε είναι σκόπιμη η αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών των 
παρεμβάσεων στο πλαίσιο των αντίστοιχων Τομεακών ΕΠ, με δεδομένη την πολύ μικρή βαρύτητα 
που έχουν οι αντίστοιχες δράσεις τόσο στον προϋπολογισμό του ΠΕΠ, όσο και στην ένταση της 
παρέμβασης στην Περιφέρεια. Τέτοιες δράσεις πχ είναι έρευνα/ τεχνολογία, καινοτομία, 
επιχειρηματικότητα, περιβάλλον, ενέργεια, κλιματική αλλαγή, προσαρμοστικότητα εργαζομένων 
και επιχειρήσεων, κατάρτιση ή/ και απασχόληση ανέργων. Προς αυτή την κατεύθυνση η ΕΥΔ ΕΠ 
Περιφέρειας Πελοποννήσου θα συνεργασθεί με τις αντίστοιχες ΕΥΔ των Τομεακών ΕΠ για την 
κάλυψη αυτής της απαίτησης. Θα εξετασθεί επίσης, η περίπτωση/δυνατότητα, οι θεματικές 
αξιολογήσεις επιπτώσεων να συμπεριληφθούν στο πεδίο αναφοράς τους και τα αποτελέσματα 
από τις παρεμβάσεις των αντίστοιχων Τομεακών ΕΠ που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν και οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας (ΑΠ 5 και ΑΠ 6), 
η οποία, αφ’ ενός αντιπροσωπεύει ένα ιδιαίτερα μικρό ποσοστό στον προϋπολογισμό του ΕΠ 
«Πελοπόννησος», αφ’ ετέρου ένα πολύ μικρό ποσοστό του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας, το οποίο προβλέπει δράσεις για την βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας εφαρμογής όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 και κατ’ ακολουθία για το ΕΠ «Πελοπόννησος». Παρ’ όλα αυτά, στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης επιπτώσεων του συνολικού Προγράμματος (α/α 18), καλύπτονται όλες οι 
κατηγορίες δράσεων και κατ’ ακολουθία όλοι οι Ειδικοί Στόχοι του ΠΕΠ, καθώς και οι δράσεις 
Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος, δίκην Θεματικής Αξιολόγησης. 

 Το αντικείμενο των δράσεων σε σχέση με την αναπτυξιακή τους σημασία και την μοναδικότητά 
τους στο ΠΕΠ, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020 (π.χ. μεταφορικές υποδομές, πολιτισμός, 
κοινωνική ένταξη). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις επιλέγονται αυτές οι δράσεις για την αξιολόγηση 
επιπτώσεων. 

Με βάση τα παραπάνω, ως προς την θεματική εστίαση των αξιολογήσεων, σε σχέση και με τον 
χρονοπρογραμματισμό διενέργειάς τους, όπως αναφέρεται και στο μέρος του Σχεδίου Αξιολόγησης 
περί του χρονοδιαγράμματος, το είδος των αξιολογήσεων συνδέεται άμεσα με τους παραπάνω 
αναφερόμενους στόχους των αξιολογήσεων, ήτοι: 

  Την ενδεχόμενη ανάγκη προσαρμογής του ΕΠ στις αναπτυξιακές ανάγκες και τους στόχους της 
στρατηγικής της Περιφέρειας, κατόπιν της ολοκλήρωσης της προγραμματικής περιόδου 2007-
2013 και σύμφωνα με τις εξελίξεις των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της Χώρας και της 
Περιφέρειας, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι και το 2016 (α/α 2). 

 Την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης συγκεκριμένων σημαντικών παρεμβάσεων 
του Προγράμματος για την Περιφέρεια (όπως και οι παρεμβάσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Ανάπτυξης), τη διερεύνηση των παραγόντων  που ενδεχομένως συμβάλλουν στον βαθμό 
προόδου της υλοποίησής τους, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την συνεκτική 
και συνεπή με τους στόχους του Προγράμματος, υλοποίηση των δράσεων.  

Επίσης,  αυτής της αναγκαιότητας οι αξιολογήσεις, εξυπηρετούν και έναν άλλο σημαντικό σκοπό 
για την αποτελεσματική, αλλά και αποδοτική εφαρμογή του Προγράμματος. Ο σκοπός αυτός 
αναφέρεται στη διάγνωση της επιτευξιμότητας των στόχων του πλαισίου επίδοσης, προκειμένου, 
είτε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα βελτίωσης των παραμέτρων υλοποίησης του 
Προγράμματος, είτε να προταθεί αναθεώρηση του ΕΠ. 



ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

~ 8 ~ 

 Την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Προγράμματος, προς τη λήξη εφαρμογής του, προκειμένου 
να διαγνωσθούν, αφ’ ενός οι ανάγκες σχεδιασμού της νέας περιόδου (2020-2028) για την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφ’ ετέρου οι παράμετροι εκείνες οι οποίες θα συμβάλλουν στην 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή των νέων ΕΠ και κατ΄ ακολουθία να 
συμπεριληφθούν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των νέων ΕΠ. 

 Τέλος, ο χρονισμός των αξιολογήσεων εξυπηρετεί τις ανάγκες εισροών πληροφορίας και 
στοιχείων για τις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης και της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης του 
Προγράμματος, καθώς των αναγκαίων αναφορών και εκθέσεων για το σύνολο του ΕΣΠΑ 2014-
2020. 

Παράλληλα, τα ευρήματα και τα αποτελέσματα / συμπεράσματα των θεματικών αξιολογήσεων, κατά 
τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 2007-2013, είναι ένα 
κριτήριο επιλογής αντίστοιχων θεματικών αξιολογήσεων του ΕΠ «Πελοπόννησος» της τρέχουσας 
περιόδου. 

Επιπρόσθετα όλων των παραπάνω, κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού, αφ’ ενός της περιφερειακής 
στρατηγικής κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας, αφ’ ετέρου της περιφερειακής 
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, με την συνεργασία και της Πανεπιστημιακής κοινότητας, στη 
δεύτερη περίπτωση, καθώς και με διαβούλευση με τους αντίστοιχους κοινωνικούς και 
επιχειρηματικούς φορείς, διαπιστώθηκε η ανάγκη ενδιάμεσων θεματικών αξιολογήσεων σε δράσεις 
διαφόρων τομέων. Αυτοί οι τομείς συνδέονται άμεσα ή / και έμμεσα με την βελτίωση των 
αναπτυξιακών χαρακτηριστικών του κοινωνικοοικονομικού και επιχειρηματικού / παραγωγικού 
ιστού της Περιφέρειας. 

Στη βάση όλων των παραπάνω, οι προτεινόμενες αξιολογήσεις ανταποκρίνονται στη λογική της 
παρέμβασης του ΠΕΠ, όπως αυτή αποτυπώνεται στους πίνακες που ακολουθούν. 
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ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014 – 2020 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠ 1 - 2β - 3  & 4 

ΑΠ Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Κωδικός Δείκτης Αποτελέσματος 

ΑΠ 1: Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, 

της ελκυστικότητας και 

της εξωστρέφειας της 

Περιφέρειας (ιδιαίτερα 
των ΜΜΕ), μετάβαση 

στην ποιοτική 

επιχειρηματικότητα με 

αιχμή την καινοτομία 
και αύξηση της 

περιφερειακής 

προστιθέμενης αξίας 

(1.α) Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων 

ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και 
προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος  

Αύξηση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια, που 

κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τις 

Περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες 

και προόπτικές. 

Τ2401 
Ερευνητικοί Τομείς και Κλάδοι που αναπτύσσονται στην 
Περιφέρεια 

(1.β) Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, 
ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας 

και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της 

προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη 

μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική 

καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην 
ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και 

στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξης 

της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, 

ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες και 

διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής  

Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών 

για τεχνολογική και μη τεχνολογική 

καινοτομία 

Τ2402 
Επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (ως 
ποσοστό του Περιφερειακού ΑΕΠ) 

(2.β) Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και 

αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ 

Διεύρυνση της ανάπτυξης και χρήσης 

ΤΠΕ συμπεριλαμβανομένου και του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, από τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

Τ2403 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΤΠΕ 

(2.γ) Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕστον τομέα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης,της ηλεκτρονικής ένταξης, του 

ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας  

Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 

προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

με τη χρήση ΤΠΕ.  

Τ2405 
Κατηγορίες παρεχόμενων  υπηρεσιών ΤΠΕ από 

δημόσιους φορείς της Περιφέρειας 

(3.α) Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 

οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας 

νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων  

1) Αύξηση της εκμετάλλευσης 

προϊόντων έρευνας και τεχνολογίας 

και καινοτομιών από υφιστάμενες 
ΜΜΕ, για βελτίωση της παραγωγικής 

τους δραστηριότητας ή / και για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων 

2) Ίδρυση νέων καινοτόμων 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους 

τομείς προτεραιότητας της 

στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου.                                                                 

Τ2408 
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στους κλάδους υψηλής 

Προστιθέμενης Αξίας 

(3.γ) Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων 

για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών  

Αύξηση της Ακαθάριστης 

Προστιθέμενης Αξίας 
Τ2409 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 

(3.δ) Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 

περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε 

διαδικασίες καινοτομίας  

Αύξηση της αξίας των εξαγωγών Τ2407 Αξία εξαγωγών της Περιφέρειας 
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ΑΠ Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Κωδικός Δείκτης Αποτελέσματος 

ΑΠ 2β: Υποδομές 
υποστήριξης ανθρώπινου 

δυναμικού- ΕΤΠΑ 

(9.α) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές 

που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 

μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά 
την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική 

ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, 

πολιτιστικού χαρακτήρα και 

υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα 
στη φροντίδα της κοινότητας 

Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης 

των υποδομών υγείας 

Τ2426 
Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών Υγείας (Πρωτοβάθμια, 

Δευετροβάθμια, Τριτοβάθμια)  

Τ2427 Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας της Περιφέρειας 

(9.β) Παροχή στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική 

αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και 
αγροτικών περιοχών  

Άμβλυνση των προβλημάτων 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

σε περιοχές των οικιστικών κέντρων 

της Περιφέρειας. 

Τ2410 Άμεσα ωφελούμενος αστικός πληθυσμός 

(9.γ) Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις  
Αύξηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 
Τ2431 Κοινωνικές επιχειρήσεις 

(9.δ) Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 

Βελτίωση των προοπτικών 

αναζωογόνησης και ανάπτυξης 

περιοχών της Περιφέρειας με 

προβλήματα στον επιχειρηματικό και 
κοινωνικό ιστό τους 

Τ2412 
Άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών που 

εφαρμόζονται προγράμματα τοπικής ανάπτυξης 

(10) Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την 

επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου 

μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης  

Αύξηση της ελκυστικότητας και της 
προσβασιμότητας του μαθητικού 

πληθυσμού στις σχολικές και 

προσχολικές μονάδες 

Τ2413 Άμεσα ωφελούμενοι φοιτητές 

Τ2414 Άμεσα ωφελούμενοι μαθητές  
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ΑΠ Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Κωδικός  Δείκτης Αποτελέσματος 

ΑΠ 3: Προστασία του 

περιβάλλοντος – μετάβαση 

σε μία οικονομία φιλική 

στο περιβάλλον 

(4.γ) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης 

διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των 

δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 

στα δημόσια κτήρια και στις παλαιές 
ενεργοβόρες κατοικίες 

Τ2415 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 

(5.α) Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο 

οικοσύστημα 

Βελτίωση και διεύρυνση της 

προστασίας του πληθυσμού της 

Περιφέρειας και της περιουσίας του 

από φυσικές καταστροφές 

Τ2417 
Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα διαχείρισης 

κινδύνων 

(6.α) Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων ώστε να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου 

της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που 

υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Συμβολή στην ολοκληρωμένη 

διαχείριση αστικών και ειδικών 
αποβλήτων (απορριμμάτων) 

Τ2419 
Κλάσμα στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε 

ανακύκλωση 

(6.β) Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων ώστε να 

ικανοποίηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου 
της Ένωσης και να αντιμετώπιστούν οι ανάγκες που έχουν 

προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που 

υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου 

ύδατος 

Τ2420 
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή 

νερού  

Τ2461 

Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον 

μια από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) 

της Οδηγίας   2000/60/ΕΚ 

(6.γ) Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

1) Βελτίωση του βαθμού προστασίας 

και ανάδειξης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, για αύξηση της 

επισκεψιμότητας 

Τ2421 Επισκέπτες σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους 

2) Προστασία και ανάδειξη της 

φυσικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης 

επισκεπτών 

Τ2421 Επισκέπτες σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους 

(6.δ) Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων 

μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» 

υποδομών 

Βελτίωση του επιπέδου διατήρησης 

των προστετευόμενων περιοχών 
Τ2462 

Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών (σύνολο 

περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης 

(6.ε) Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, την 

αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς 

ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του 

θορύβου 

1) Αύξηση της λειτουργικότητας των 
αστικών κέντρων 

Τ2422 
Περιοχές που αναβαθμίζονται σε αστικά οικιστικά 
κέντρα 

2) Βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος 
Τ2422 

Περιοχές που αναβαθμίζονται σε αστικά οικιστικά 

κέντρα 
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ΑΠ Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Κωδικός  Δείκτης Αποτελέσματος 

ΑΠ 4: Ανάπτυξη – 
εκσυγχρονισμός – 

συμπλήρωση υποδομών 

για την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη 

(7.β) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της 

σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις 
υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών 

κόμβων 

Βελτίωση της σύνδεσης 

τουριστικών, πολιτιστικών και 

παραγωγικών περιοχών της 
Περιφέρειας με το κύριο οδικό 

δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς 

άξονες 

Τ2423 Χρονοαπόσταση 

(7.γ) Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων μεταφοράς φιλικών 

προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα 
συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των 

εσωτερικών πλωτών οδών κσι των θαλάσσιων μεταφορών, των 

λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών 
υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής 

και τοπικής κινητικότητας. 

Αύξηση της περιφερειακής και 

τοπικής κινητικότητας 
Τ2463 

Μετακινούμενοι επιβάτες μέσω των λιμανιών της 

Περιφέρειας 
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ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014 – 2020 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠ 2α 

ΑΠ Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Κωδικός  Δείκτης Αποτελέσματος 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Κοινός δείκτης εκροών 
που χρησιμοποιείται ως 

βάση για τον καθορισμό 

στόχων 

ΑΠ 2A: Ανάπτυξη και 

αξιοποίηση ικανοτήτων 

ανθρώπινου δυναμικού-
Ενεργός κοινωνική 

ενσωμάτωση - ΕΚΤ 

(8.iii) Aυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 

και ειδικά καινοτόμων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων 

Διεύρυνση του 

επιχειρηματικού ιστού και 

της απασχόλησης με 

καινοτομικές δραστηριότητες 

CR06 

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης και της αυτοαπασχόλησης, 
εντός 6 μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους. 

Αριθμός 

Άνεργοι 

συμπεριλαμβανομένων και 
των μακροχρόνια ανέργων 

(8.v) Προσαρμογή των 

εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των 

επιχειρηματιών στις αλλαγές  

Βελτίωση των λειτουργιών 

των ΜΜΕ, με διατήρηση των 
θέσεων απασχόλησης 

CR07 

Συμμετέχοντες που βρίσκονται σε καλύτερη 

κατάσταση στην αγορά εργασίας έξι μήνες μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους 

Αριθμός 

Απασχολούμενοι 

συμπεριλαμβανομένων και 
των αυτοαπασχολούμενων 

(9.i) Ενεργητική ένταξη, 

μεταξύ άλλων και με σκοπό την 

προώθηση των ίσων ευκαιριών 

και της δραστήριας συμμετοχής 
και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

Ενίσχυση της συμμετοχής 

των μειονεκτούντων ατόμων 

στην αγορά εργασίας 

Τ2435 
Ενίσχυση της συμμετοχής των μειονεκτούντων 

ατόμων στην αγορά εργασίας 
Αριθμός   

(9.ii) Κοινωνικοοικονομική 

ένταξη περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

Βελτίωση της 
απασχολησιμότητας και της 

ποιότητας ζωής ατόμων που 

ανήκουν σε 

περιθωριοποιημένες ομάδες / 

κοινότητες 

CR05 

Μειονεκτούντές συμμετέχοντες που αναζήτούν 
εργασία, λαμβάνουν εκπαίδευση / κατάρτιση, που 

αποκτούν εξειδίκευση, ή εργάζονται  

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχόλούμενων, αμέσως μετά την 

αποχώρησή τους από την εργσία 

Αριθμός   

(9.iii) Καταπολέμηση κάθε 

μορφής διακρίσεων και 
προώθηση των ίσων ευκαιριών  

Ενδυνάμωση / βελτίωση της 

θέσης στην αγορά εργασίας 

ατόμων που ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες 

Τ2436 
Άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που 

ενσωματώνονται στην κοινωνία 
Άτομα   

(9.iv) Βελτίωση της πρόσβασης 

σε οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

Διεύρυνση και βελτίωση της 

παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής υποστήριξης σε 
ειδικές πληθυσμιακές ομάδες                                                                    

Τ2434 

Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν 

εξειδίκευση που κατέχουν θέση 

απασχόλησης,συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη 

της συμμετοχής τους. 

Αριθμός   
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ΑΠ Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Κωδικός  Δείκτης 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Κοινός δείκτης εκροών 

που χρησιμοποιείται ως 

βάση για τον καθορισμό 

στόχων 

ΑΠ 2A: Ανάπτυξη και 

αξιοποίηση ικανοτήτων 

ανθρώπινου δυναμικού-
Ενεργός κοινωνική 

ενσωμάτωση - ΕΚΤ 

(9.v) Προαγωγή της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της 

επαγγελματικής ενσωμάτωσης 

σε κοινωνικές επιχειρήσεις  και 

την κοινωνική και  αλληλέγγυο 

οικονομία ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση  

Αύξηση της απασχόλησης 
κοινωνικά ευπαθών ομάδων, 

τόσο με την έναρξη 

επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, όσο και με 

κάλυψη θέσεων 
απασχόλησης σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις 

CRΟ9 
Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που εργάζονται, 

συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχόλούμενων 

έξι μηνες, μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Αριθμός   

(9.vi) Στρατηγικές τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 

τοπικών κοινοτήτων  

Βελτίωση της ποιότητας ζωής 
και της απασχολησιμότητας 

ευπαθών ομάδων σε 

περιοχές χαμηλής ανάπτυξης                                                                                                   

Τ2434 

Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 

εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής 

τους. 

Αριθμός   
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3. Πλαίσιο Σχεδίου Αξιολόγησης 

Το Σύστημα Αξιολόγησης περιλαμβάνει τις βασικές αρχές από τις οποίες διέπεται η λειτουργία της 
Αξιολόγησης και τις βασικές διαδικασίες που θα εφαρμοστούν από τους αρμόδιους φορείς που 
εμπλέκονται στις αξιολογήσεις, προκειμένου να συντονιστεί αποτελεσματικά ο σχεδιασμός και η 
εκπόνηση ποιοτικών αξιολογήσεων. Παράλληλα, το σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνει την 
περιγραφή των υποστηρικτικών εργαλείων για την ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 
φορέων που εμπλέκονται στα θέματα της Αξιολόγησης, καθώς και τη διάδοση των πορισμάτων των 
αξιολογήσεων και της ανταλλαγής απόψεων σε θέματα Αξιολόγησης. 

3.1. Αρμοδιότητες και συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων 

Ο συντονισμός του σχεδιασμού, της εκπόνησης των αξιολογήσεων και της αξιοποίησης των 
συμπερασμάτων τους, καθώς και της κατάρτισης των Σχεδίων Αξιολόγησης των Προγραμμάτων, 
αποτελεί κύρια αρμοδιότητα της Μονάδας Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της ΕΥΣΣΑ

2
 και της Μονάδας 

Συντονισμού της Αξιολόγησης των δράσεων ΕΚΤ των ΕΠ της ΕΥΣΕΚΤ
3
.  

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), η ΕΥΣΣΑ συνεργάζεται με την ΕΥΣΕΚΤ, η 
οποία είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της αξιολόγησης των ΕΠ που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, καθώς και της αξιολόγησης της Πρωτοβουλίας για την 
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του συντονισμού και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πληροφόρηση που 
παρέχεται από τις αξιολογήσεις είναι συστηματοποιημένη και ομογενοποιημένη, η ΕΥΣΣΑ και η 
ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:  

 αποστέλλουν οδηγίες για την κατάρτιση των Σχεδίων Αξιολόγησης των Προγραμμάτων και 
παρακολουθούν την πρόοδο εφαρμογής τους,  

 παρέχουν κατευθύνσεις σχετικά με το χρονοπρογραμματισμό και το είδος των αξιολογήσεων 
βάσει των απαιτήσεων των Κανονισμών και των κατευθυντήριων κειμένων, προκειμένου να 
εκπονηθούν αξιολογήσεις που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική υλοποίηση 
των Προγραμμάτων,  

 παρέχουν οδηγίες για τη διενέργεια των αξιολογήσεων, επεξεργάζονται τα πορίσματα των 
αξιολογήσεων και παρέχουν κατευθύνσεις σχετικά με την αναθεώρηση των Προγραμμάτων. Στο 
πλαίσιο αυτό συνεργάζονται με την ΕΥΣΕ

4
 και την ΕΥΚΕ

5
 στη βάση των αρμοδιοτήτων τους,  

 καταρτίζουν ενιαίες κατευθύνσεις, προδιαγραφές και αξιολογικά ερωτήματα για αξιολογήσεις 
που αφορούν ομοειδείς δράσεις προκειμένου να εκπονηθούν με ενιαίο τρόπο και να παραχθούν 
συγκρίσιμα συμπεράσματα (κοινές δράσεις ΕΚΤ των ΕΠ, στρατηγική επικοινωνίας, στρατηγικές 
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, έξυπνη εξειδίκευση),  

 αποστέλλουν οδηγίες για ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων προκειμένου να μπορούν να συναχθούν 
συμπεράσματα σε εθνικό επίπεδο (π.χ. επίπεδο θεματικού στόχου, στρατηγική Ευρώπη 2020),  

 μεριμνούν για την ποιότητα των αξιολογήσεων, για την αξιοποίηση των δεδομένων και 
πορισμάτων της αξιολόγησης του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του,  

 διοργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα Αξιολόγησης για τα στελέχη των 
Διαχειριστικών Αρχών, κατά προτεραιότητα,  

                                    
2 ΥΑ 69136/ΕΥΘΥ 627/10.07.2015, ΦΕΚ 1451/Β/10.07.2015 
3 ΥΑ 70313/ΕΥΘΥ 646/30.06.2015, ΦΕΚ 1467/Β/14.07.2015 
4 ΥΑ 69136/ΕΥΘΥ 627/10.07.2015, ΦΕΚ 1451/Β/10.07.2015   
5 ΥΑ 69135/ΕΥΘΥ626/22.06.2015, ΦΕΚ 1451/Β/10.07.2015   
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 διευκολύνουν την πρόσβαση στην πληροφορία και σε δεδομένα που απαιτούνται για τη 
διενέργεια αξιολογήσεων και για τα οποία απαιτούνται επιπρόσθετες ενέργειες σε επίπεδο ΕΑΣ.  

Με σκοπό το συντονισμό και την αποτελεσματική μεταφορά εμπειριών και ανταλλαγή απόψεων σε 
θέματα Αξιολόγησης, συστήνεται το Δίκτυο Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
το οποίο συντονίζεται από την ΕΥΣΣΑ και η Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης για τις παρεμβάσεις 
του ΕΚΤ (ΕΑΠΑΠ), η οποία συντονίζεται από την ΕΥΣΕΚΤ.  

Η ΕΥΣΣΑ σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, καταρτίζει το Εθνικό Σχέδιο Αξιολόγησης και συντονίζει κάθε 
ενέργεια που απαιτείται για την αντιμετώπιση των στρατηγικών θεμάτων που θα αξιολογηθούν σε 
εθνικό επίπεδο.  

Η Διαχειριστική Αρχή
6
 είναι η αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση του Σχεδίου Αξιολόγησης του 

Προγράμματος, τη διενέργεια των αξιολογήσεων του Προγράμματος και την αξιοποίηση των 
συμπερασμάτων τους, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ. Οι αξιολογήσεις που διενεργούνται 
κατά την υλοποίηση του Προγράμματος, παρακολουθούνται από επιτροπές παρακολούθησης και 
παραλαβής που συγκροτούνται κυρίως από στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. Για τον καλύτερο 
συντονισμό και την ομογενοποίηση του έργου των αξιολογήσεων (μεθοδολογίες, δείκτες κλπ), στις 
επιτροπές αυτές θα συμμετέχει ένας ή περισσότεροι εκπρόσωποι της ΕΑΣ, ανάλογα με το 
αντικείμενο και το είδος της αξιολόγησης. Η ΕΥΣΣΑ, όπου το κρίνει σκόπιμο, συμμετέχει με 
εκπρόσωπό της στις αξιολογήσεις επιπτώσεων των Προγραμμάτων. Η ΕΥΣΕΚΤ συμμετέχει στις 
οριζόντιες αξιολογήσεις και όπου το κρίνει σκόπιμο συμμετέχει σε μεμονωμένες αξιολογήσεις 
επιπτώσεων.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος εξετάζει και εγκρίνει το Σχέδιο Αξιολόγησης που 
καταρτίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς και κάθε τροποποίησή του. Η Επιτροπή 
Παρακολούθησης εξετάζει τις αξιολογήσεις του Προγράμματος, δύναται να υποβάλει παρατηρήσεις 
στη Διαχειριστική Αρχή και παρακολουθεί τα μέτρα που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των 
παρατηρήσεών της.  

Οι Εταίροι συμβάλλουν στη διαδικασία της Αξιολόγησης και στη διαμόρφωση και αναθεώρηση του 
Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος με τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Για 
την ενίσχυση της διαδικασίας της διαβούλευσης, η Διαχειριστική Αρχή προβλέπει εύλογο χρονικό 
διάστημα για την αποστολή σχολίων από τους εταίρους-μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά 
την κατάρτιση και αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
6 ΥΑ  32672/ΕΥΘΥ 329/23-03-2015, ΦΕΚ 715/Β/24-04-2015 
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Σχήμα: Αρμόδιοι φορείς για θέματα Αξιολόγησης των Προγραμμάτων 

 

3.2 Ρόλος εταίρων και εμπλεκόμενων μερών 

Βασικό στοιχείο της διαδικασίας Αξιολόγησης σε όλο τον κύκλο ζωής της, αποτελεί η ύπαρξη ενός 
πλαισίου διασφάλισης ποιότητας, καθώς συμβάλλει στην εκπόνηση υψηλής ποιότητας 
αξιολογήσεων, στην καλύτερη δυνατή χρήση των συμπερασμάτων τους και τη μεγαλύτερη δυνατή 
διάδοση των αποτελεσμάτων σε όλους τους χρήστες. 

Το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας για τις αξιολογήσεις διαμορφώνεται με βάση τις ακόλουθες 
βασικές αρχές: 

Διαφάνεια 

Η διαφάνεια ενισχύει την εμπιστοσύνη προς τους φορείς που διενεργούν τις αξιολογήσεις και 
διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για να ωθήσει τους εμπλεκόμενους να λάβουν υπόψη τους τα 
συμπεράσματα και τις συστάσεις κάθε αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό όλες οι αξιολογήσεις θα 
δημοσιοποιούνται και θα είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό. 

Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η αρχή της διαφάνειας ενισχύεται μέσω των 
ακόλουθων ενεργειών: 

 Δημοσιοποίηση του κάθε φορά εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος στην 
ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής, το οποίο επανεξετάζεται σε ετήσια βάση προκειμένου να 
προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες. 

 Δημοσιοποίηση των όρων της προκήρυξης κάθε αξιολόγησης στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής 
Αρχής. 



ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

~ 18 ~ 

 Δημοσιοποίηση όλων των αξιολογήσεων του Προγράμματος στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής 
Αρχής, συνοδευόμενες από επιτελικές περιλήψεις σε απλή γλώσσα, στα ελληνικά και στα αγγλικά.  

 Δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΕΚΤ των αξιολογήσεων οι οποίες διενεργούνται από την 
ΕΥΣΕΚΤ, τις Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς και τους Δικαιούχους των 
Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.  

 Ανάρτηση στην εσωτερική πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟ των τελικών παραδοτέων των αξιολογήσεων για 
την ενημέρωση των Εταίρων του Προγράμματος σχετικά με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων.  

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020 των αξιολογήσεων που θα διενεργηθούν στο 
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Αξιολόγησης.  

 

Αντικειμενικότητα 

Η αντικειμενικότητα όσον αφορά στην αξιολόγηση καθορίζεται από το βαθμό αμεροληψίας και 
ανεξαρτησίας των εμπλεκόμενων στη διαδικασία αξιολόγησης. Η αμεροληψία αφορά στη μη ύπαρξη 
σύγκρουσης συμφερόντων και η ανεξαρτησία αφορά στην έλλειψη εξάρτησης από την αναθέτουσα 
αρχή. Η αρχή της αντικειμενικότητας βελτιώνει την ποιότητα της αξιολόγησης και ενισχύει την 
εμπιστοσύνη των χρηστών ως προς την εγκυρότητα και αξιοπιστία των ευρημάτων της. 

Οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης εκπονούνται κυρίως από εξωτερικούς 
αξιολογητές, οι οποίοι θα πρέπει με αμερόληπτο τρόπο να κάνουν εκτιμήσεις στη βάση ενδείξεων 
και αξιόπιστων δεδομένων, χωρίς αφενός να υφίσταται εξωτερικές παρεμβάσεις και επιρροές και 
αφετέρου να μην περιορίζεται η ατομική ελευθερία έκφρασής τους. Παράλληλα, θα πρέπει να 
υπάρξει μέριμνα όσον αφορά στη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων από πλευράς του 
αξιολογητή πριν την εκπόνηση κάθε αξιολόγησης. 

Από την πλευρά της Διαχειριστικής Αρχής, η αρχή της αντικειμενικότητας προϋποθέτει ότι: 

 οι εξωτερικοί αξιολογητές έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, 

 οι εξωτερικοί αξιολογητές έχουν πλήρη αυτονομία στην καταγραφή των ευρημάτων και τη 
διατύπωση των σχετικών πορισμάτων, 

 ο υπεύθυνος για την κατάρτιση και τροποποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας του 
Προγράμματος, δε συμμετέχει σε επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής έργων που 
αφορούν στην αξιολόγηση της στρατηγικής επικοινωνίας του Προγράμματος. 

 

Ήθος 

Σε όλο τον κύκλο ζωής μίας αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ηθικά ζητήματα που 
ενδέχεται να προκύψουν. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα κατά τη συγγραφή των 
όρων προκήρυξης κάθε αξιολόγησης για τη συμπερίληψη των ακόλουθων στοιχείων: 

 Σαφή περιγραφή της λογικής, του σκοπού και του περιεχομένου της αξιολόγησης, των βασικών 
αξιολογικών ερωτημάτων, της ενδεχόμενης προτιμητέας μεθόδου αξιολόγησης και όλων των 
θεμάτων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου οι δυνητικοί αξιολογητές να 
ενημερωθούν κατάλληλα για το τι απαιτείται από αυτούς, ώστε να σταθμίσουν τους 
δεοντολογικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. 

 Σαφή αναφορά στην τήρηση εχεμύθειας, δηλαδή στη δέσμευση κάθε αξιολογητή να 
παραμείνουν εμπιστευτικά τα στοιχεία και τα ευρήματα της αξιολόγησης μέχρι και την οριστική 
παραλαβή της. 

 Σαφής αναφορά και πρόβλεψη δέσμευσης του αξιολογητή για την τήρηση των αρχών ασφάλειας 
των πληροφοριών και τις διατάξεις που θεσπίζονται σχετικά με την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων όσων εμπλέκονται σε 
κάθε αξιολόγηση. 
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Ποιότητα 

Η ποιότητα κάθε αξιολόγησης εξασφαλίζεται σε δύο επίπεδα: κατά τη σύνταξη των τευχών 
προκήρυξης κάθε αξιολόγησης και κατά την παραλαβή των παραδοτέων κάθε αξιολόγησης. 

Στην πρώτη περίπτωση, είναι αναγκαίο να εξειδικευτούν κατάλληλα τα κριτήρια επιλογής των 
αναδόχων ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος κατά τη σύνταξη των όρων της προκήρυξης κάθε 
αξιολόγησης. Αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια επιλογής θα περιγραφούν στους 
όρους των προκηρύξεων βάσει οδηγιών της ΕΑΣ, και σύμφωνα με το Ν.4412/8-8-2016 και τις 
υπόλοιπες σχετικές διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Στη δεύτερη περίπτωση, είναι αναγκαίο να τεθούν ελάχιστες προϋποθέσεις διασφάλισης ποιότητας 
των παραδοτέων κάθε αξιολόγησης και την υποστήριξη του έργου των επιτροπών παρακολούθησης 
και παραλαβής των αξιολογήσεων. Για το σκοπό αυτό, θα καταρτιστεί από την ΕΥΣΣΑ και την ΕΥΣΕΚΤ 
λίστα κριτηρίων ελέγχου ποιότητας των παραδοτέων των αξιολογήσεων, η οποία θα πρέπει να 
ενσωματωθεί και στο τεύχος προκήρυξης κάθε αξιολόγησης. Τα κριτήρια αυτά μπορεί ενδεικτικά να 
αφορούν στην αξιοπιστία των δεδομένων, στην επάρκεια αντιμετώπισης των απαιτήσεων της 
αξιολόγησης, στην αντικειμενικότητα των συμπερασμάτων και στη χρησιμότητα των συστάσεων. 

 

Χρησιμότητα 

Προκειμένου οι αξιολογήσεις να έχουν χρησιμότητα θα πρέπει να εστιάζουν σε συγκεκριμένες 
ομάδες χρηστών (π.χ. Διαχειριστική Αρχή, Δικαιούχοι, Επιτροπή Παρακολούθησης, ομάδες 
ωφελουμένων κλπ) και να παρέχουν κατάλληλη και κατανοητή πληροφορία που να ανταποκρίνεται 
σε θέματα που τους ενδιαφέρουν. Ειδικότερα, τα πορίσματα των αξιολογήσεων δύναται να 
χρησιμοποιηθούν από τη Διαχειριστική Αρχή για την αναθεώρηση του Προγράμματος, του 
σχεδιασμού των νέων παρεμβάσεων και την προετοιμασία του νέου Προγράμματος και να 
υποστηρίξουν τους αρμόδιους λήψης αποφάσεων στη χάραξη πολιτικών. Περαιτέρω, η χρησιμότητα 
της αξιολόγησης έγκειται και στον τρόπο διάδοσης της πληροφορίας, η οποία θα πρέπει να 
παρουσιάζεται με τρόπο κατανοητό προς τους υπόλοιπους χρήστες, ώστε αυτοί να ενημερώνονται 
και να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα τα πορίσματα των αξιολογήσεων. 

Η αρχή της χρησιμότητας ενισχύεται μέσω των ακόλουθων ενεργειών: 

 προσδιορισμός και τυποποίηση ομάδων χρηστών στο πλαίσιο κάθε αξιολόγησης,  

 διάδοση συμπερασμάτων και συστάσεων των αξιολογήσεων σε όλους τους χρήστες, στη βάση 
συγκεκριμένων προτάσεων από τον αξιολογητή ανά ομάδα χρηστών,  

 χρήση οροσήμων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αξιολογήσεις υποβάλλονται έγκαιρα με βάση το 
σχέδιο αξιολόγησης και τις ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος.  

3.3. Υποστηρικτικά εργαλεία σε θέματα Αξιολόγησης 

Η ανάπτυξη ενός μηχανισμού ενίσχυσης της λειτουργίας της Αξιολόγησης και υποστήριξης των 
αρμόδιων φορέων σε θέματα Αξιολόγησης, αποτελεί βασικό στοιχείο διαμόρφωσης ενός 
αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό, η υποστήριξη της διαδικασίας της 
Αξιολόγησης λαμβάνει χώρα σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο της επιμόρφωσης/ κατάρτισης και στο 
επίπεδο της διάχυσης της πληροφόρησης. 

Η ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ με την υποστήριξη της ΜΟΔ ΑΕ, προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες των 
στελεχών των Διαχειριστικών Αρχών και των συντονιστικών υπηρεσιών σε θέματα Αξιολόγησης, 
διερευνούν τις ανάγκες επιμόρφωσης κατά τον κύκλο ζωής των αξιολογήσεων και συντονίζουν τη 
διενέργεια γενικών ή πιο εξειδικευμένων σεμιναρίων. 

Στο πλαίσιο αυτό καταρτίζεται ετήσιο πλάνο επιμόρφωσης με συγκεκριμένη θεματολογία ανάλογα 
με τις διαπιστωμένες ανάγκες. Ομοίως, εξετάζονται οι ανάγκες κατάρτισης λοιπών εμπλεκόμενων 
φορέων, όπως των Ενδιάμεσων Φορέων, των Δικαιούχων, των μελών των Επιτροπών 
Παρακολούθησης κ.α. Η Διαχειριστική Αρχή διερευνά τις ανάγκες των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων 
και αποστέλλει τεκμηριωμένη πρόταση στις ΕΥΣΣΑ/ ΕΥΣΕΚΤ, οι οποίες διαμορφώνουν ετήσιο πλάνο 
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επιμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα τις προτάσεις των Διαχειριστικών Αρχών και 
το χρονοπρογραμματισμό των αξιολογήσεων. 

Η επιμόρφωση έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης σε θέματα αξιολόγησης, την 
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, την περαιτέρω κατάρτιση και εξειδίκευση των εμπλεκόμενων 
μερών, την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι πλέον 
κατάλληλοι όροι και προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διεξαγωγή των αξιολογήσεων. 

Τα πεδία επιμόρφωσης που αναδείχτηκαν από την πρώτη καταγραφή των αναγκών των 
Διαχειριστικών Αρχών είναι: 

 η επιλογή των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών ανάλογα με το αντικείμενο 
της αξιολόγησης, 

 η διαμόρφωση των αξιολογικών ερωτημάτων, 

 η συγγραφή των όρων της προκήρυξης, 

 η παρακολούθηση και παραλαβή ποιοτικών αξιολογήσεων, 

 η ενσωμάτωση των πορισμάτων της αξιολόγησης στα προγράμματα. 

Συγκεκριμένα για τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, η αρμοδιότητα αξιολόγησης του Προγράμματος έχει ανατεθεί με σχετική ΥΑ στην 
Μονάδα Α1 Προγραμματισμού κι Αξιολόγησης Προγράμματος. Η Μονάδα Α1 στελεχώνεται από 
τέσσερα (4) άτομα, με πολυετή εμπειρία κι εξειδίκευση στα ζητήματα της αξιολόγησης 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων αλλά και έργων. Ενδεικτικά αναφέρουμε: την συμμετοχή σε ομάδες 
έργου αξιολόγησης Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Τομεακών Προγραμμάτων το 
Α’ και Β’ ΚΠΣ (1994-99), τη συμμετοχή στην ομάδα εργασίας της Υπουργείου Οικονομίας για την 
επεξεργασία των όρων προκήρυξης του έργου Συμβούλων Αξιολόγησης της προγραμματικής 
περιόδου 2000-2006, τη συμμετοχή στελεχών στο δίκτυο Αξιολόγησης της ΕΑΣ από την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013 και μέχρι σήμερα, την συμμετοχή στα Συνέδρια Αξιολόγησης που 
διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη συμμετοχή σε σεμινάρια αξιολόγησης για μεταφορά 
τεχνογνωσίας σε νέα κράτη-μέλη, τη συμμετοχή σε Επιτροπές Παραλαβής έργου Αξιολόγησης από το 
2002, κα. 

Βέβαια, οι αυξημένες απαιτήσεις της αξιολόγησης στη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά και το 
δυναμικό επιστημονικό περιβάλλον που την τροφοδοτεί, επιβάλλει την συνεχή ενημέρωση 
αναφορικά με τα μεθοδολογικά εργαλεία και τις τεχνικές, τη συγγραφή των όρων της προκήρυξης, 
την παρακολούθηση και την παραλαβή ποιοτικών αξιολογήσεων και την ενσωμάτωση των 
πορισμάτων στα προγράμματα. 

Στο επίπεδο της διάδοσης της πληροφορίας, το Δίκτυο Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
2014-2020 και η Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ (ΕΑΠΑΠ), αποτελούν 
τα βασικά εργαλεία μεταφοράς εμπειριών και ανταλλαγής απόψεων σε θέματα Αξιολόγησης. Τα δύο 
Δίκτυα αποτελούν διαύλους επικοινωνίας μεταξύ του ΕΤΠΑ/ΤΣ και του ΕΚΤ. 

Στο Δίκτυο Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 συμμετέχουν εκπρόσωποι των 
λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΥΣΕ, ΕΥΘΥ, ΕΥΟΠΣ, ΕΥΚΕ, ΕΥΣΕΚΤ), 
εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΠΕΠ, ΤΕΠ, 
Προγράμματα ΕΕΣ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ε.Π. Θάλασσας και Αλιείας), εκπρόσωποι των 
Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Υπουργείων ή άλλων υπηρεσιών τους, εκπρόσωποι των Περιφερειακών 
Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ, και εκπρόσωποι των Αρχών που σχεδιάζουν ή/ και 
υλοποιούν τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Στις συνεδριάσεις του Δικτύου προσκαλούνται να 
συμμετάσχουν (χωρίς να είναι μέλη του Δικτύου) εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ είναι δυνατό να συμμετέχουν επίσης (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) 
και ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, Κοινωνικοοικονομικοί Εταίροι, επιμελητήρια, Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, παρατηρητήρια και ειδικοί εμπειρογνώμονες. 

Κύριο έργο του Δικτύου Αξιολόγησης είναι: 

 η διαβούλευση για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών, οι οποίες θα καλύπτουν όλα τα θέματα 
αξιολόγησης της Πολιτικής Συνοχής όπως μεθοδολογικά εργαλεία, δείκτες, σχέδια αξιολόγησης, 
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καθώς και την πρόοδο, τα ευρήματα και τις συστάσεις των εκπονούμενων αξιολογήσεων, 
σύμφωνα με το Ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο. 

 η ανταλλαγή και αξιοποίηση των εμπειριών και καλών πρακτικών που αντλούνται από την 
εκπόνηση των αξιολογήσεων και από τη συμμετοχή στα Δίκτυα Αξιολόγησης που λειτουργούν 
υπό την ευθύνη των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ (ΕΑΠΑΠ) αποτελεί γνωμοδοτικό 
όργανο και συστήνεται με ευθύνη της ΕΥΣΕΚΤ, στην οποία εισηγείται. Στην ΕΑΠΑΠ συμμετέχουν 
εκπρόσωποι της ΕΥΣΣΑ και των ΔΑ των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, ενώ δύναται να 
προσκαλεστούν εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανάλογα με 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, Κοινωνικοοικονομικοί Εταίροι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
ερευνητικά κέντρα, παρατηρητήρια και ειδικοί εμπειρογνώμονες. Βασικός ρόλος της ΕΑΠΑΠ: 

 η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα αξιολόγησης Ανθρώπινων Πόρων/ΕΚΤ από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (ESF Evaluation Partnership) και άλλα Κράτη-Μέλη και τη διαμόρφωση μιας κοινής 
αντίληψης και κουλτούρας σε θέματα αξιολόγησης, 

 η ανταλλαγή εμπειριών για την από κοινού επίλυση μεθοδολογικών ή και άλλων προβλημάτων ή 
ζητημάτων (π.χ. κοινές προδιαγραφές) που σχετίζονται με τις αξιολογήσεις στο πλαίσιο του ΕΚΤ 
και την πρόοδο των σχεδίων αξιολόγησης, 

 η ενημέρωση από την ΕΥΣΕΚΤ για θέματα συντονισμού των θεμάτων που αφορούν στις 
αξιολογήσεις του ΕΚΤ. 
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4. Αξιολογήσεις 

4.1 Συνοπτικός πίνακας 

 Πίνακας 1 : Συνοπτικός πίνακας αξιολογήσεων Προγράμματος 

α/α Τίτλος αξιολόγησης 
Ενδεικτική ημερομηνία 

ολοκλήρωσης 

Εκτιμώμενος 
π/υ €  

(με ΦΠΑ) 

0 
Εκ των προτέρων Αξιολόγηση του ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Δεκέμβριος 2014  

1 

Οριζόντια αξιολόγηση των δράσεων 
εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής στο ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ και στα ΠΕΠ»  (ΕΠ 9i & 
9iii) 

Φεβρουάριος 2017 –
*

 

2 
Αξιολόγηση της επικαιρότητας σχεδιασμού και 
στοχοθεσίας του ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Μάρτιος 2017 50.000 

3 
1

η
 Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ 

«Πελοποννήσος» 
Μάρτιος 2018 20.000 

4 
Αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών 
υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας στα 
ΠΕΠ και στο ΕΠΜΔΤ 

Ιούλιος 2018 –
*

 

5 
Αξιολόγηση ολοκληρωμένων χωρικών 
παρεμβάσεων του ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Φεβρουάριος 2019 50.000 

6 

Αξιολόγηση δράσεων ειδικής αγωγής - 
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΠ 9iii) 

Φεβρουάριος 2019 –
*

 

7 
Αξιολόγηση δράσεων επιχειρηματικότητας ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Φεβρουάριος 2019 40.000 

8 
1

η 
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας της υλοποίησης του ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Μάρτιος 2019 50.000 

9 
2

η
 Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ 

«Πελοποννήσος» 
Απρίλιος 2019 20.000 

10 
Αξιολόγηση των Κέντρων Κοινότητας - one stop 
shops ευπαθών ομάδων, στο ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Νοέμβριος 2019 30.000 

11 
Αξιολόγηση παρεμβάσεων Κοινωνικής Ένταξης 
και καταπολέμησης της φτώχειας ΕΠ 
«Πελοπόννησος» 

Δεκέμβριος 2019 30.000 

12 
Αξιολόγηση της εφαρμογής των Δράσεων 
Καθολικής Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας σε 
τοπικό επίπεδο. 

Δ’ Τρίμηνο 2019 –
*
 

13 

Αξιολόγηση της πράξης «Λειτουργία 
Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της 
ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών 
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και 
ευ ρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής 
Οικονομίας» καθώς και των Πράξεων 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης των Κοιν.Σ.Επ, στο ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Νοέμβριος 2021 40.000 
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α/α Τίτλος αξιολόγησης 
Ενδεικτική ημερομηνία 

ολοκλήρωσης 

Εκτιμώμενος 
π/υ €  

(με ΦΠΑ) 

14 
Αξιολόγηση πράξεων κοινωνικών υποδομών στο 
ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Φεβρουάριος 2022 40.000 

15 
Αξιολόγηση πράξεων μεταφορικών υποδομών 
στο ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Μάρτιος 2022 40.000 

16 

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας των κυριότερων δράσεων 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 
του ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Μάρτιος 2022 50.000 

17 

8iii & 8v / Δράσεις που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Θεμ. Στόχου 8 και 
συμβάλλουν στην Περιφερειακή Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης 

2022 –
*

 

18 
Τελική Αξιολόγηση της συνάφειας, της 
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 
του ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Απρίλιος 2022 60.000 

19 
3

η
 Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας ΕΠ 

«Πελοποννήσος» 
Νοέμβριος 2022 30.000 

Συνολικό Εκτιμώμενο Κόστος Αξιολογήσεων  550.000 

  *   Σχέδια Αξιολόγησης άλλων ΕΠ 
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4.2 Χρονοδιάγραμμα 

Ο χρονικός προσδιορισμός διενέργειας των αξιολογήσεων, ανάλογα με το είδος κάθε αξιολόγησης, 
καλείται να εξυπηρετήσει τις παρακάτω αναφερόμενες ανάγκες τόσο του ΕΠ «Πελοπόννησος», όσο 
και του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 Την ενδεχόμενη ανάγκη προσαρμογής του ΕΠ στις αναπτυξιακές ανάγκες και τους στόχους 
στρατηγικής της Περιφέρειας κατόπιν της ολοκλήρωσης της προγραμματικής περιόδου 2007-
2013 και σύμφωνα με τις εξελίξεις των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της Χώρας και της 
Περιφέρειας, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι και το 2016 (α/α 2). 

 Την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης συγκεκριμένων σημαντικών παρεμβάσεων 
του Προγράμματος για την Περιφέρεια (όπως και οι παρεμβάσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Ανάπτυξης), τη διερεύνηση των παραγόντων  που ενδεχομένως συμβάλλουν στον βαθμό 
προόδου της υλοποίησής τους, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την συνεκτική 
και συνεπή με τους στόχους του Προγράμματος υλοποίηση των δράσεων.  

Επίσης,  αυτής της αναγκαιότητας οι αξιολογήσεις, ως προς το χρονισμό τους, εξυπηρετούν και 
έναν άλλο σημαντικό σκοπό για την αποτελεσματική, αλλά και αποδοτική εφαρμογή του 
Προγράμματος. Ο σκοπός αυτός αναφέρεται στη διάγνωση της επιτευξιμότητας των στόχων του 
πλαισίου επίδοσης, προκειμένου, είτε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα βελτίωσης των 
παραμέτρων υλοποίησης του Προγράμματος, είτε να προταθεί αναθεώρηση του ΕΠ. 

 Την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Προγράμματος, προς τη λήξη εφαρμογής του, προκειμένου 
να διαγνωσθούν, αφ’ ενός οι ανάγκες σχεδιασμού της νέας περιόδου (2020-2028) για την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφ’ ετέρου οι παράμετροι εκείνες οι οποίες θα συμβάλλουν στην 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή των νέων ΕΠ και κατ΄ ακολουθία να 
συμπεριληφθούν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των νέων ΕΠ. 

 Τέλος, ο χρονισμός των αξιολογήσεων εξυπηρετεί τις ανάγκες εισροών πληροφορίας και 
στοιχείων για τις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης και της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης του 
Προγράμματος, καθώς για τις αναφορές και εκθέσεις που αναφέρονται στο σύνολο του ΕΣΠΑ 
2014-2020, όπως: 

- Η Ετήσια Έκθεση του 2016, η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή το πρώτο εξάμηνο του 
2017, τροφοδοτείται με τα στοιχεία της 2

ης
 αξιολόγησης προκειμένου να αξιολογηθεί ο 

σχεδιασμός του ΕΠ και να επαναπροσδιορισθούν ενδεχομένως οι στόχοι του προγράμματος 
και η επιτευξιμότητα των υποχρεώσεων του πλαισίου επίδοσης με γνώμονα και το κλείσιμο 
του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 την ίδια περίοδο. 

- Η Ετήσια Έκθεση του 2018, η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή το πρώτο εξάμηνο του 
2019, θα περιλαμβάνει εκτιμήσεις αποτελεσματικότητας / αποδοτικότητας με στόχο τη 
βελτίωση της εφαρμογής του προγράμματος κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης του 
προγραμματισμού μετά τον έλεγχο επίτευξης των στόχων του ΕΠ με βάση το πλαίσιο 
επίδοσης στο τέλος του έτους 2018. 

- Τρεις θεματικές αξιολογήσεις επιπτώσεων και η αξιολόγηση επιπτώσεων του ΕΠ πρόκειται 
να τροφοδοτήσουν την ετήσια έκθεση του 2021, η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή το 
πρώτο εξάμηνο του 2022. 
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Κωδ. 
Αξιολό
γησης 

Χρόνος 
Προκήρυξ

ης 

Χρόνος 
σύμβασης 

Χρόνος 
ολοκλήρωσ

ης 

Ετήσια Έκθεση 
2015 

Ετήσια Έκθεση 
2016 

Ετήσια Έκθεση 
2017 

Ετήσια Έκθεση 
2018 

Ετήσια Έκθεση 
2019 

Ετήσια Έκθεση 
2020 

Ετήσια Έκθεση 
2021 

31.5.2016 30.6.2017 31.5.2018 30.6.2019 31.5.2020 31.5.2021 31.5.2022 

1 - - 2
ος

/2017 
  

 

                 

2 11
ος

/2016 12
ος

/2016 3
ος

/2017 
 

 

                  

3 12
ος

/2017 1
ος

/2018 3
ος

/2018 
   

 

                

4 10
ος

/2017 12
ος

/2017 7
ος

/2018 
   

 

                

5 7
ος

/2018 10
ος

/2018 2
ος

/2019 
     

 

              

6 - - 2
ος

/2019 
      

 

             

7 7
ος

/2018 10
ος

/2018 2
ος

/2019 
     

 

              

8 7
ος

/2018 10
ος

/2018 3
ος

/2019 
     

 

              

9 10
ος

/2018 12
ος

/2018 4
ος

/2019 
     

 

              

10 4
ος

/2019 7
ος

/2019 11
ος

/2019 
       

 

            

11 4
ος

/2019 7
ος

/2019 12
ος

/2019 
       

 

            

12 1
ος

-3
ος

/19 4
ος

-6
ος

/19 10
ος

-12
ος

/19 
                    

13 4
ος

/2021 7
ος

/2021 11
ος

/2021 
                    

14 7
ος

/2021 10
ος

/2021 2
ος

/2022 
                    

15 7
ος

/2021 11
ος

/2021 3
ος

/2022 
                    

16 6
ος

/2021 9
ος

/2021 3
ος

/2022 
                    

17 - - 2022 
                    

18 7
ος

/2021 10
ος

/2021 4
ος

/2022 
                    

19 5
ος

/2022 7
ος

/2022 11
ος

/2022 
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ΜΕΡΟΣ Β: Ανάλυση Αξιολογήσεων 

Πίνακας 2 : Δελτία Ταυτότητας Αξιολόγησης 

α/α 1 

Τίτλος αξιολόγησης 
Οριζόντια αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής στο ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ και στα ΠΕΠ»  (ΕΠ 9i & 9iii) 

 

Για τις δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και τη συμβολή στους ειδικούς 
στόχους των επενδυτικών προτεραιοτήτων 9i και 9iii, θα διενεργηθεί σχετική αξιολογική μελέτη 
«Οριζόντια αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο 
ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ και στα ΠΕΠ» από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης του 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ. Η μελέτη σχεδιάζεται να διενεργηθεί σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές των 
ΠΕΠ, θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια, συνοχή, προστιθέμενη αξία 
της παρέμβασης και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2017.  
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α/α 2 

Τίτλος αξιολόγησης Αξιολόγηση της επικαιρότητας σχεδιασμού και στοχοθεσίας του ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η εξέταση της επικαιρότητας και ορθότητας του 
σχεδιασμού του ΠΕΠ Πελοποννήσου σε σχέση με τις διαμορφωμένες και 
προβλεπόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της Χώρας και της Περιφέρειας, από 
τον χρόνο του αρχικού σχεδιασμού του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ΑΠ 2, 5 και 8 του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013, στο 
πλαίσιο ολοκλήρωσής του. 
Επίσης, αντικείμενο της παρούσας αξιολόγησης είναι η εξέταση και εκτίμηση του 
βαθμού επιτευξιμότητας ή/και ορθότητας των στόχων και των δεικτών εκροών του 
Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας, σε σχέση με τα ορόσημα του πλαισίου 
επίδοσης. 
Σκοπός αυτής της αξιολόγησης, ο οποίος προσδιορίζει και το αντικείμενό της, είναι η 
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού του Προγράμματος για την 
επίτευξη των στόχων του, σε σχέση με τις επίκαιρες αναπτυξιακές ανάγκες της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, έτσι όπως διαμορφώνεται με την ολοκλήρωση του 
συνόλου των παρεμβάσεων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, σε σχέση και με 
τις αλλαγές στο εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον από τον σχεδιασμό του ΕΠ μέχρι το 
2016. 

Περιεχόμενο 

Τα περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση στοιχείων είναι όλες οι επενδυτικές 
προτεραιότητες των Αξόνων Προτεραιότητας με ιδιαίτερη έμφαση σ’ εκείνες που 
συγκεντρώνουν μεγάλους προϋπολογισμούς ανά Ταμείο, σε σχέση και με τους ειδικούς 
στόχους κάθε Επενδυτικής Προτεραιότητας. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Αποτελεσματικότητα, 
Αποδοτικότητα, 
Συνεισφορά στη στρατηγική Ε2020, 
Λογική της παρέμβασης 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

α) Αποτελεσματικότητα 

 Ποίος και πόσο ικανοποιητικός είναι ο βαθμός προόδου της υλοποίησης 
οικονομικού αντικειμένου επί του προϋπολογισμού ανά Θεματικό Στόχο, 
Επενδυτική Προτεραιότητα, κατηγορία παρέμβασης; 

 Ποίος και πόσο ικανοποιητικός είναι ο βαθμός προόδου της υλοποίησης φυσικού 
αντικειμένου, επί των αντίστοιχων στόχων των δεικτών εκροής; 

 Ποίος ο βαθμός επιτευξιμότητας των στόχων / /ορόσημων του πλαισίου επίδοσης; 

 Ποίος θα είναι ο βαθμός συμβολής στους στόχους της στρατηγικής Ε2020 
σύμφωνα με το μέχρι τώρα επίπεδο υλοποίησης του Προγράμματος; Απαιτείται 
προσαρμογή; 

 Ποίος ο βαθμός επιτευξιμότητας των στόχων ως προς την κλιματική αλλαγή και ως 
προς τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, σύμφωνα με το μέχρι τώρα επίπεδο 
υλοποίησης του Προγράμματος;  

 Πόσο συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του ΕΠ τα έργα/πράξεις που 
εντάχθηκαν στο ΕΠ ως «μεταφερόμενα» ή τμηματοποιημένα (phasing) από την 
περίοδο 2007-2013; 

 Τηρείται η συνάφεια του Προγράμματος κατά την υλοποίηση, με τις οριζόντιες 
πολιτικές της Ε.Ε.; 

β) Αποδοτικότητα 

 Ποία η σχέση υλοποίησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, όπως το φυσικό 
αντικείμενο εκφράζεται με τους δείκτες εκροών, σύμφωνα με το μέχρι τώρα 
επίπεδο υλοποίησης του Προγράμματος; 

 Διαπιστώνεται επάρκεια πόρων για την επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών 
και αποτελέσματος; 

 Διαπιστώνονται αποκλίσεις του μέσου μοναδιαίου κόστους υλοποίησης ανά δείκτη 
εκροών, σε σχέση με το αντίστοιχο προγραμματικό; Αν ναι, ποιοι παράγοντες το 
προκαλούν; 

 Ποία τα στοιχεία σύγκρισης του μέσου μοναδιαίου κόστους βασικών κατηγοριών 
δράσεων της περιόδου 2007-2013 με το μέσο μοναδιαίο κόστος αντίστοιχων 
βασικών δράσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020; 

 
γ) Λογική της παρέμβασης 
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 Συσχετίζεται και σε ποιο βαθμό η υλοποίηση (εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες) των 
δράσεων του Προγράμματος με τους αντίστοιχους δείκτες εκροών και 
αποτελέσματος και με την επιτευξιμότητα των αντίστοιχων ειδικών στόχων ανά 
επενδυτική προτεραιότητα; 

Μέθοδος 

 Ανάλυση στοιχείων υλοποίησης από το σύστημα παρακολούθησης 

 Ανάλυση αποτελεσμάτων υλοποίησης δράσεων του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013, στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 Επικαιροποίηση των τιμών βάσης των δεικτών αποτελέσματος 

Δεδομένα 

 Πρωτογενή στοιχεία υλοποίησης (εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες) από το σύστημα 
παρακολούθησης της υλοποίησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 και 
αντίστοιχα στοιχεία κόστους ολοκλήρωσης έργων/ πράξεων από το σύστημα 
παρακολούθησης του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 

 Δείκτες εκροών πλαισίου επίδοσης 

 Δευτερογενή στοιχεία από φορείς τομεακών πολιτικών ως προς τις τιμές βάσης των 
δεικτών αποτελέσματος. 

Τρόπος διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Ανάθεση σε τρίτους. 

Διάρκεια  
 Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Νοέμβριος 2016 

 Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Δεκέμβριος 2016 

 Χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Μάρτιος 2017 

Εκτιμώμενος π/υ 50.000 € 

 

 

 

 

 



ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

~ 29 ~ 

 
 

α/α 3 

Τίτλος αξιολόγησης 1η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

Περιεχόμενο Αποτελεσματικότητα υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Προβολή και αναγνωρισιμότητα της πολιτικής, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Πελοποννήσου 2014-2020, των πράξεων του Προγράμματος και του ρόλου των 
Ταμείων και της Ένωσης. Κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών της ετήσιας έκθεσης 
υλοποίησης του έτους 2017 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα προς διερεύνηση: 

 Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής των ΕΔΕΤ, του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020, 

πράξεων, ρόλου Ταμείων και  Ένωσης  

 Βαθμός επίγνωσης/κατανόησης στόχων, πράξεων του ΠΕΠ  

 Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΠΕΠ  

 Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις και τις διαδικασίες χρηματοδότησης. 

 Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον 

 Αντιλαμβανόμενο όφελος  

Μέθοδος 

Η αξιολόγηση των μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας γίνεται με βάση τους 
επικοινωνιακούς στόχους που έχουν συμπεριληφθεί στη Στρατηγική Επικοινωνίας του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια αποτελέσματα 
ερευνών που έχουν διεξαχθεί καθώς και την αξιολόγηση των επικοινωνιακών δράσεων 
που έχουν υλοποιηθεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Επιπρόσθετα 
θα διενεργηθούν: 

 Αποτίμηση ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας  

 Έρευνες δυνητικών δικαιούχων και ήδη δικαιούχων πράξεων του Προγράμματος. 

(ποιοτικές και ποσοτικές) 

Δεδομένα 

Δείκτες Υλοποίησης (πχ αριθμός εκδηλώσεων, ημερίδων τυπικών και διαδικτυακών 
δράσεων/εργαλείων, αποστολών εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού)  

Δείκτες Αποτελέσματος (πχ αριθμός συμμετεχόντων σε ημερίδες, αριθμός 
συμμετεχόντων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αριθμός επισκέψεων και 
downloads από την ιστοσελίδα, δελτία τύπου κ.α.).  

Τρόπος διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικοί αξιολογητές 

Διάρκεια  

 Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Δεκέμβριος 2017 

 Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Ιανουάριος 2017 

 Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Μάρτιος 2018 

Εκτιμώμενος π/υ 20.000 € 
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α/α 4 

Τίτλος αξιολόγησης Αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας 
στα ΠΕΠ και στο ΕΠΜΔΤ. 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Η μελέτη θα αξιολογήσει δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του ΕΠΜΔΤ για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020 με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και αφορούν συμβουλευτικά κέντρα για 
υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας, ξενώνες φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και 
των παιδιών τους, λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης SOS εθνικής 
εμβέλειας καθώς και συμπληρωματικές – υποστηρικτικές δράσεις προς τις παραπάνω 
δομές. 

 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι, η αξιολόγηση των πράξεων  που σχεδιάστηκαν 
για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, ώστε να διερευνηθεί η συμβολή 
της παρέμβασης στον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο των Θεματικών Στόχων 9 στα ΠΕΠ και 
11i στο ΕΠΜΔΤ αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση των δαπανών λειτουργίας του Δικτύου 
των  δομών( συμβουλευτικά, ξενώνες, τηλεφωνική γραμμή sos)  καταπολέμησης της 
βίας κατά των γυναικών θα διαρκέσει 3 έτη, με ενδιάμεση αξιολόγηση τους στους 18 
μήνες με στόχο τη βελτίωση του παραγόμενου έργου.  

Συγκεκριμένα θα αξιολογηθούν οι πράξεις α) λειτουργίας κέντρων συμβουλευτικής 
υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο (OTA) β) λειτουργίας κέντρων 
συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε Περιφερειακό επίπεδο (ΚΕΘΙ) 
γ) λειτουργίας των δομών και υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των 
γυναικών για την καταπολέμηση της βίας/λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας (ΟΤΑ) δ) 
αναβάθμισης ξενώνων για γυναίκες –θύματα βίας (ΕΚΚΑ).  

Αντίστοιχα θα αξιολογηθεί η πράξη «οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας» με 
στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας που θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο του ΕΠΜΔΤ 2014-2020 και μεταξύ άλλων αφορά στη λειτουργίας της 
τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης SOS καθώς και σε δράσεις εποπτείας και 
παρακολούθησης του Δικτύου των Δομών στο πλαίσιο ενίσχυσης της πολιτικής 
ισότητας των φύλων.  

Περιεχόμενο 

Η μελέτη θα αξιολογήσει τις πράξεις που αφορούν:  

Α) τα αποτελέσματα από τη λειτουργία από τους Δήμους Κέντρων Συμβουλευτικής για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. 

Β) τα αποτελέσματα από τη λειτουργία  από το ΚΕΘΙ- Κέντρων Συμβουλευτικής για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.  

Στόχος των Συμβουλευτικών Κέντρων είναι η παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς 
τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και 
ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης 
βίας όλων των μορφών, η υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας, όταν απαιτείται, καθώς και δράσεις δικτύωσης. 

Γ) τα αποτελέσματα από τη λειτουργία από τους Δήμους  ξενώνων φιλοξενίας 
καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Στόχος των ξενώνων είναι να παρέχουν 
στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική 
στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την 
ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνουν επίσης την 
πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα. 
Προσφερόμενες Υπηρεσίες των Ξενώνων Φιλοξενίας είναι η φιλοξενία των γυναικών 
και των Παιδιών τους, η κοινωνική στήριξη, η ψυχολογική στήριξη, οι υπηρεσίες 
προώθησης στην απασχόληση και οι δράσεις Δικτύωσης. 

Δ) τα αποτελέσματα από την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 
υφιστάμενων ξενώνων φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας κατά την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020 από το ΕΚΚΑ ήτοι την αύξηση της δυναμικότητας (δυνητικός 
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αριθμός ωφελούμενων γυναικών-απασχολούμενου προσωπικού) των υφιστάμενων 
δομών, την παροχή νέων υπηρεσιών τις οποίες η υφιστάμενη δομή δεν παρείχε μέχρι 
τώρα, όπως η εργασιακή συμβουλευτική, και την παροχή ήδη προσφερόμενων 
υπηρεσιών με χρήση νέων και καινοτόμων μεθόδων. 

Ε) τις πράξεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 
2014-2020», και αφορούν στην υλοποίηση οριζόντιων παρεμβάσεων εθνικής 
εμβέλειας με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και οι οποίες 
θα λειτουργούν συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στη λειτουργία των 
συμβουλευτικών κέντρων και ξενώνων που θα χρηματοδοτηθούν από τα ΠΕ Π. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα ( συμβολή των πράξεων  στην επίτευξη των τεθέντων 

στόχων/δεικτών). 

 Αποδοτικότητα.  

 Συνάφεια, με άλλες δράσεις, τομεακές και εθνικές πολιτικές για την 

καταπολέμηση της φτώχειας. 

 Συνοχή. 

 Προστιθέμενη αξία. 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Ενδεικτικά αξιολογητικά ερωτήματα: 

Επιπτώσεις: 

 Σε ποιο βαθμό οι δομές υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας παρείχαν 

βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες προς τις  γυναίκες ωφελούμενες των 

δράσεων;  

 Σε ποιο βαθμό οι δομές για την καταπολέμηση της βίας συνέβαλαν στην 

προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση; 

Αποτελεσματικότητα: 

 Πώς και σε ποιό βαθμό η λειτουργία των δομών υποστήριξης των γυναικών 

θυμάτων βίας συνέβαλε στην επίτευξη των ειδικών στόχων των Θεματικών Στόχων 

9 και 11i; 

 Προσεγγίστηκαν  οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί; 

 Ποια ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών; 

 Ποιοι από τους τύπους των παρεμβάσεων ήταν οι πιο αποτελεσματικοί, για ποιες 

ομάδες και σε ποιο πλαίσιο;  

Αποδοτικότητα:  

 Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος ανά πράξη;  

 Πόσο αποδοτικές ήταν οι πράξεις της παρέμβασης σε όρους ανάλυσης κόστους – 

οφέλους (cost – effectiveness). 

Συνάφεια: 

Οι ειδικοί στόχοι των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων υποστήριξης των 
γυναικών θυμάτων βίας στο πλαίσιο των ΠΕΠ και του ΕΠΜΔΤ είναι συμβατοί με άλλες 
δράσεις, τομεακές και εθνικές πολιτικές στο πλαίσιο των οποίων υλοποιείται η 
παρέμβαση; 

Προστιθέμενη αξία: 

Σε ποιο βαθμό οι υποστηριζόμενες περιφερειακές παρεμβάσεις εντάχτηκαν σε εθνικές 
πολιτικές; Σε ποιο βαθμό διευρύνθηκαν οι προσφερόμενες υπηρεσίες και βελτιώθηκε 
η λειτουργία των δομών σε σχέση με τις πιλοτικές δράσεις της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου; 

Μέθοδος 

Δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων/ πρωτογενής 
ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες 
εστίασης (focus groups) ή case studies. 
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Δεδομένα 

Τα δεδομένα θα προκύψουν  

Α) από στοιχεία που θα συλλέξουν οι δικαιούχοι από την ενημερωμένη Ηλεκτρονική 
Βάση Δεδομένων (data base) της ΓΓΙΦ και του ΚΕΘΙ,  

Β) από τους δείκτες εκροών/ αποτελέσματος: 

 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών. 

 05503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών. 

 CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των 

γυναικών στην απασχόληση. 

 CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 

 05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες  

Γ) από τη μελέτη αποτίμησης των Δομών για την λειτουργία των ξενώνων και 
συμβουλευτικών κέντρων γυναικών θυμάτων βίας που διενήργησε η ΕΕΤΑΑ για τις 
δράσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-13. 

Τρόπος διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Ανάθεση σε τρίτους.   

Διάρκεια  

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: 10
ος

  2017 

Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης:12
ος

 2017  

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης:7
ος

  2018  

Εκτιμώμενος π/υ - 
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α/α 5 

Τίτλος αξιολόγησης Αξιολόγηση ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων του ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Στόχος της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων της 
ολοκληρωμένης χωρικής στρατηγικής του ΠΕΠ, μέσω του πλαισίου ανάπτυξης των 
παρεμβάσεων ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιολογηθούν ενδεικτικά οι 
διαδικασίες προετοιμασίας και σχεδιασμού, οι τρόποι και οι προϋποθέσεις επιλογής 
των περιοχών ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ και υλοποίησης των παρεμβάσεων, καθώς και η 
προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν βάσει μίας στρατηγικής 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης σε σχέση με μεμονωμένες αντίστοιχες 
παρεμβάσεις. Παράλληλα θα πρέπει να αξιολογηθεί η συνάφεια των στρατηγικών 
Χωρικής Ανάπτυξης με τους στόχους του ΕΠ, καθώς και οι παράγοντες στους οποίους 
οφείλεται η θετική ή αρνητική πρόοδος της υλοποίησης, προκειμένου να ληφθούν 
έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των 
συγκεκριμένων παρεμβάσεων.  

Περιεχόμενο 

Η αξιολόγηση αφορά στην ολοκληρωμένη χωρική στρατηγική του ΕΠ μέσω της 
υλοποίησης των στρατηγικών ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ 
και στη συμβολή αυτών των παρεμβάσεων στους στόχους του ΕΠ. Ιδιαίτερη δε 
προσέγγιση θα γίνει από την αξιολόγηση των χωρικών παρεμβάσεων στους εξής 
ειδικούς στόχους του Ε.Π.: 

 «Άμβλυνση των προβλημάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε περιοχές 
των οικιστικών κέντρων της Περιφέρειας» (2Β2.1) 

 «Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων» (3.6.1) 

 «Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος» (3.6.2) 

 «Βελτίωση του επιπέδου διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών» (3.7.1) 

 «Βελτίωση του βαθμού προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
για αύξηση της επισκεψιμότητας» (3.5.1) 

 «Προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης επισκεπτών» 
(3.5.2) 

 «Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτήρια και στις παλαιές 
ενεργοβόρες κατοικίες» (3.1.1) 

 «Βελτίωση και διεύρυνση της προστασίας του πληθυσμού της Περιφέρειας και της 
περιουσίας του από φυσικές καταστροφές» (3.2.1) 

 «Βελτίωση των προοπτικών αναζωογόνησης και ανάπτυξης περιοχών της 
Περιφέρειας με προβλήματα στον επιχειρηματικό και κοινωνικό ιστό τους» (2.Β4.1) 

 «Αύξηση της εκμετάλλευσης προϊόντων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομιών από 
υφιστάμενες ΜΜΕ, για βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για 
την ανάπτυξη νέων προϊόντων» (1.5.1) 

 «Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους τομείς προτεραιότητας 
της στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (1.5.2) 

 «Ενίσχυση της συμμετοχής των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας» 
(2Α3.1 ) 

 «Βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν 
σε περιθωριοποιημένες ομάδες / κοινότητες» (2Α4.1) 

 «Διεύρυνση και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε 
ειδικές πληθυσμιακές ομάδες» (2Α6.1) 

 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της απασχολησιμότητας ευπαθών ομάδων σε 
περιοχές χαμηλής ανάπτυξης» (2Α8.1) 

 «Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών, πολιτιστικών και παραγωγικών περιοχών της 
Περιφέρειας με το κύριο οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες» (4.1.1) 

 «Αύξηση της περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας» (4.2.1) 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αποδοτικότητα 

 Συνάφεια 

 Προστιθέμενη Αξία 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Ενδεικτικά ερωτήματα που αφορούν στην ολοκληρωμένη χωρική στρατηγική του ΕΠ: 

 Πώς αξιολογούνται οι διαδικασίες εφαρμογής ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ, από την 
επιλογή των περιοχών μέχρι και την υλοποίηση των δράσεων; 

 Σε ποιο βαθμό επιτυγχάνονται οι στόχοι της χωρικής στρατηγικής, όπως 
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περιγράφονται στο ΕΠ; 

 Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της επιλογής χρήσης των εργαλείων 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, για τις συγκεκριμένες περιοχές σε σχέση με 
την υλοποίηση ανάλογων δράσεων εκτός προγραμμάτων Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Ανάπτυξης ;  

 
Ερωτήματα που αφορούν στις στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης: 

 Πώς διασφαλίστηκε η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών στην κατάρτιση 
της ολοκληρωμένης χωρικής στρατηγικής; 

 Ο τρόπος εφαρμογής της ΒΑΑ της ΤΑΠΤοΚ και των ΟΧΕ, ιδιαίτερα σε σχέση με το 
Σύστημα Διακυβέρνησης και Διαχείρισης, ήταν επαρκής; Ομοίως για το φορέα ή 
φορείς στρατηγικής. 

 Σε ποιο βαθμό επιτυγχάνονται οι στόχοι του ΕΠ μέσω της υλοποίησης των 
στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης; 

 Πώς συμβάλουν οι δείκτες των σχεδίων δράσης της ΒΑΑ, της ΤΑΠΤοΚ και των ΟΧΕ 
στους δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ΕΠ; 

 Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των σχεδίων δράσης είναι επαρκής για την 
υλοποίηση της στρατηγικής; 

 Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των παρεμβάσεων των στρατηγικών Χωρικής 
Ανάπτυξης διασφαλίζεται στο σύνολό του κατά την υλοποίηση; 

 Πώς αντιμετωπίζονται ενδεχόμενα προβλήματα που προέκυψαν κατά το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής; 

Μέθοδος 
Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος συστήματος παρακολούθησης 
και έρευνες πεδίου 

Δεδομένα 

 Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ΕΠ 

 Δείκτες στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης 
 
Οι ενδεχόμενες ανάγκες για νέα δεδομένα θα προκύψουν μετά την οριστικοποίηση των 
στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης.  

Τρόπος διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Ανάθεση σε τρίτους 

Διάρκεια  
Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιούλιος 2018 
Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Οκτώβριος 2018 
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2019 

Εκτιμώμενος π/υ 50.000 € 
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α/α 6 

Τίτλος αξιολόγησης 
Αξιολόγηση δράσεων ειδικής αγωγής - Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΠ 9iii) 

 
Για τις δράσεις εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους της επενδυτικής 
προτεραιότητας 9iii, θα διενεργηθεί σχετική αξιολογική μελέτη «Αξιολόγηση δράσεων Ειδικής 
Αγωγής :1) Εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες 2) Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των 
Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και δράσεων» από την ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ. Η μελέτη σχεδιάζεται να 
διενεργηθεί σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ, θα εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια, συνοχή, προστιθέμενη αξία της παρέμβασης και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019.  
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α/α 7 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση δράσεων επιχειρηματικότητας ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Στόχος και αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η εξέταση/ αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των παρεμβάσεων ανάπτυξης της 
επιχειρηματικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις των επενδυτικών προτεραιοτήτων 
3α, 3β, και 3γ του Θεματικού Στόχου 3, αλλά και για τις δράσεις της Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 1β του Θεματικού Στόχου 1, καθώς και για τις δράσεις της Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 2β του Θεματικού Στόχου 2. Παράλληλα στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
των δράσεων των προαναφερόμενων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων θα αποτιμηθεί και η 
συμβολή της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην ανάπτυξη 
καινοτομικής επιχειρηματικότητας ή / και η εφαρμογή των προϊόντων έρευνας/ 
τεχνολογίας στον επιχειρηματικό ιστό της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η επιλογή αυτών 
των δράσεων για αξιολόγηση ως προς την αποτελεσματικότητά τους και την 
αποδοτικότητά τους έγινε με δεδομένο ότι δεσμεύουν ένα σημαντικό ποσοστό των 
πόρων του ΕΤΠΑ του Προγράμματος (19,20%) χωρίς την Τεχνική Βοήθεια, αλλά 
παράλληλα αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις για την οικονομική ανάπτυξη της 
Περιφέρειας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα συμπεριληφθούν στην ετήσια 
έκθεση υλοποίησης του ΠΕΠ, έτους 2018, η οποία θα υποβληθεί το 1

ο
 εξάμηνο του 2019. 

Περιεχόμενο 

Τα περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση δράσεων αναφέρονται: 

 Στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας ή / και της χρήσης των 
αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας στην παραγωγική και εμπορική 
δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ. 

 Στην ενίσχυση των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων 
έρευνας και καινοτομίας για ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων έρευνας / 
τεχνολογίας και καινοτομιών στην παραγωγική και λειτουργική διαδικασία των 
επιχειρήσεων. 

 Στην ενίσχυση των επενδύσεων για ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου (όπως, 
ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital marketing). 

 Στην ενίσχυση υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων, για ανάπτυξη ή / και χρήση 
τεχνολογιών ΤΠΕ στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. 

 Στην ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτομιών και προϊόντων 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τη βελτίωση της παραγωγικής τους 
δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

 Στην ενίσχυση / υποστήριξη της ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων, με 
προτεραιότητα για την αξιοποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων δεύτερης 
μεταποίησης. 

 Στην ενίσχυση της λειτουργίας υποστηρικτικού μηχανισμού και μέσων για ίδρυση και 
ανάπτυξη των εργασιών καινοτόμων επιχειρήσεων και παραγωγή της 
επιχειρηματικότητας. 

Με την αξιολόγηση των παραπάνω δράσεων θα αποτιμηθεί η συμβολή της υλοποίησής 
τους, αλλά και η προοπτική ολοκλήρωσής τους, ως προς τους εξής ειδικούς στόχους: 

 «Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για τεχνολογική και μη τεχνολογική 
καινοτομία» (1.2.1) 

 «Διεύρυνση της ανάπτυξης και χρήσης ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου και του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας» (1.3.1) 

 «Αύξηση της εκμετάλλευσης προϊόντων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομιών από 
υφιστάμενες ΜΜΕ, για βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για 
την ανάπτυξη νέων προϊόντων» (1.5.1) 

 «Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους τομείς προτεραιότητας 
της στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (1.5.2) 

 «Αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας» (1.6.1) 

 «Αύξηση της αξίας των εξαγωγών». (1.7.1) 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα, 

 Αποδοτικότητα, 

 Συνεισφορά στην εφαρμογή της περιφερειακής στρατηγικής «έξυπνης εξειδίκευσης» 

 Λογική της παρέμβασης 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

α) Αποτελεσματικότητα 

 Είναι ικανοποιητικός ο βαθμός ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στις σχετικές 
προσκλήσεις του ΕΦΔ ή της ΕΥΔ; 

 Είναι ικανοποιητικό το ποσοστό των εγκεκριμένων προτάσεων, σε σχέση με τις 
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υποβληθείσες (σε αριθμό και σε προϋπολογισμό); 

 Είναι ικανοποιητικό το ποσοστό των υλοποιούμενων επενδύσεων, σε σχέση με τις 
εγκριθείσες (σε αριθμό και προϋπολογισμό); 

 Είναι ικανοποιητικό το ποσοστό υλοποιούμενων επενδύσεων, σε προϋπολογισμό, σε 
σχέση με τον προϋπολογισμό της αντίστοιχης επενδυτικής προτεραιότητας και 
κατηγορίας παρέμβασης; 

 Ποιο το ποσοστό ωφελούμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής της 
στρατηγικής «έξυπνης εξειδίκευσης»;  

 Ποια η προοπτική επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροών και αποτελέσματος; 

 Ποιοι οι παράγοντες που συντελούν θετικά ή αρνητικά στην προοπτική επίτευξης των 
στόχων; 

β) Αποδοτικότητα 

 Είναι ανάλογη η σχέση υλοποίησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, όπως το 
φυσικό εκφράζεται από τους στόχους των δεικτών εκροών (ως προς τις εντάξεις / 
συμβάσεις, δαπάνες); 

 Είναι επαρκείς οι πόροι ανά επενδυτική προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων 
των δεικτών εκροών και αποτελέσματος; 

 Είναι αντίστοιχο το μέσο μοναδιαίο κόστος υλοποιούμενων επενδυτικών σχεδίων 
(κόστος ανά σχέδιο), σε σχέση με το προγραμματικό; 

 Ποιοι παράγοντες συντελούν στην ενδεχόμενη αναντιστοιχία; 
γ) Λογική της παρέμβασης 

 Είναι ικανοποιητική η συσχέτιση του βαθμού υλοποίησης των δράσεων με τους 
στόχους των δεικτών εκροών και αποτελέσματος και την επιτευξιμότητα των 
αντίστοιχων ειδικών στόχων, ανά επενδυτική προτεραιότητα; 

δ) Συμπληρωματικότητα με τις αντίστοιχες δράσεις του ΕΚΤ 

 Συνδυάζονται οι δράσεις του ΕΤΠΑ με τις αντίστοιχες δράσεις του ΕΚΤ (ΕΠ 8v) σε 
επίπεδο δικαιούχων; 

 Προβλέφθηκε στις σχετικές προσκλήσεις των αντίστοιχων δράσεων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ 

Μέθοδος 

Counterfactual αξιολόγηση ( στρωματοποιημένο δείγμα αντίστοιχο εκείνων των 
ωφελούμενων  

 Ανάλυση στοιχείων υλοποίησης από το σύστημα παρακολούθησης 

 Συνεντεύξεις με φορείς / δικαιούχους  

Δεδομένα 

 Πρωτογενή στοιχεία υλοποίησης (προσκλήσεις προς δικαιούχους, αιτήσεις 
χρηματοδότησης, εντάξεις / συμβάσεις, δαπάνες), από το σύστημα παρακολούθησης 
της υλοποίησης 

 Δευτερογενή στοιχεία από ΕΛΣΤΑΤ ή/ και από τοπικούς φορείς εκπροσώπους 
επιχειρηματιών (επιμελητήρια) 

 Δευτερογενή στοιχεία από τον περιφερειακό φορέα υποστήριξης των επιχειρήσεων 
και προώθησης της καινοτομίας 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Ανάθεση σε τρίτους. 

Διάρκεια  
 Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιούλιος 2018 

 Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Οκτώβριος 2018 

 Χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2019 

Εκτιμώμενος π/υ 40.000 € 
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α/α 8 

Τίτλος αξιολόγησης 
1η Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της υλοποίησης του ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Σκοπός και αντικείμενο της παρούσας αξιολόγησης είναι η εξέταση της εξέλιξης και των 
παραμέτρων υλοποίησης του Προγράμματος, προκειμένου να εκτιμηθεί η 
επιτευξιμότητα των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και 
αποτελέσματος. Με βάση αυτή την εκτίμηση, θα αξιολογηθεί η δυνατότητα/ 
προοπτικές έγκαιρης επίτευξης των τιμών στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο 
επιχειρησιακού Προγράμματος, προσδιορίζοντας και εξετάζοντας τους παράγοντες 
στους οποίους οφείλεται η ικανοποιητική ή μη ικανοποιητική εξέλιξη υλοποίησης του 
Προγράμματος προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στους δείκτες εκροών 
και αποτελέσματος. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης, θα εκτιμηθεί η επάρκεια των 
πόρων ανά επενδυτική προτεραιότητα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των 
αντίστοιχων δεικτών εκροών και αποτελέσματος, σε σχέση με το διαμορφούμενο μέσο 
μοναδιαίο κόστος των παρεμβάσεων / πράξεων που υλοποιούνται. 
Κατ’ ακολουθία των προαναφερομένων εκτιμήσεων, ένας από τους σκοπούς της 
αξιολόγησης είναι η εκτίμηση του βαθμού συνεισφοράς του ΠΕΠ στους στόχους της 
στρατηγικής Ε2020, τόσο από τις υλοποιημένες πράξεις, όσο κι η προοπτική της 
συμβολής του στους στόχους της στρατηγικής Ε2020, σύμφωνα με την εξέλιξη 
εφαρμογής του Προγράμματος, σε σχέση με την επάρκεια ή μη των πόρων του. Επίσης 
η παρούσα αξιολόγηση θα καλύψει τις ανάγκες της Ετήσιας έκθεσης υλοποίησης του 
ΠΕΠ έτους 2018, η οποία θα υποβληθεί το 1

ο
 εξάμηνο 2019. 

Περιεχόμενο 

Τα περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση στοιχείων είναι όλες οι επενδυτικές 
προτεραιότητες των Αξόνων Προτεραιότητας με ιδιαίτερη έμφαση σ’ εκείνες που 
συγκεντρώνουν μεγάλους προϋπολογισμούς ανά Ταμείο, σε σχέση και με τους ειδικούς 
στόχους κάθε επενδυτικής προτεραιότητας, καθώς και σε σχέση με τους στόχους της 
στρατηγικής Ε2020. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Αποτελεσματικότητα, 
Αποδοτικότητα, 
Συνεισφορά στη στρατηγική Ε2020, 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

α) Αποτελεσματικότητα 

 Ποίος ο βαθμός υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου (εντάξεις, συμβάσεις, 
δαπάνες) επί του προϋπολογισμού ανά Θεματικό Στόχο, Επενδυτική 
Προτεραιότητα, κατηγορία παρέμβασης; 

 Ποίος ο βαθμός υλοποίησης φυσικού αντικειμένου (εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες), 
επί των αντίστοιχων στόχων των δεικτών εκροής; 

 Ποίος ο βαθμός συμβολής στους στόχους της στρατηγικής Ε 2020 (εντάξεις, 
συμβάσεις, δαπάνες); 

 Ποιες οι τυχόν αποκλίσεις από την προοπτική επίτευξης των στόχων υλοποίησης 
του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου επενδυτικών προτεραιοτήτων και 
Θεματικών Στόχων; 

 Ποιοι οι παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι τυχόν αποκλίσεις; 
β) Αποδοτικότητα 

 Ποία η σχέση υλοποίησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, όπως το φυσικό 
αντικείμενο εκφράζεται με τους δείκτες εκροών; 

 Ποιες οι αποκλίσεις του μέσου μοναδιαίου κόστους υλοποίησης ανά δείκτη 
εκροών σε σχέση με το αντίστοιχο προγραμματικό και σε ποιους παράγοντες 
οφείλονται; 

 Υπάρχει επάρκεια πόρων για την επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών και 
αποτελέσματος; 

Μέθοδος 

Theory based αξιολόγηση 

 Ανάλυση στοιχείων υλοποίησης από το σύστημα παρακολούθησης 
(επικαιροποιημένες τιμές βάσης των δεικτών αποτελέσματος 

 Βιβλιογραφική έρευνα 

 Στατιστική Ανάλυση 

Δεδομένα 
 Πρωτογενή στοιχεία υλοποίησης (εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες) από το σύστημα 

παρακολούθησης της υλοποίησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020  

 Δευτερογενή στοιχεία από φορείς τομεακών πολιτικών ως προς τις τιμές βάσης των 
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δεικτών αποτελέσματος. 

 Δείκτες της στρατηγικής Ε2020. 

Τρόπος διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Ανάθεση σε τρίτους 

Διάρκεια  

 Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιούλιος 2018 

 Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Οκτώβριος 2018 

 Χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Μάρτιος 2019 

Εκτιμώμενος π/υ 50.000  
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α/α 9 

Τίτλος αξιολόγησης 2η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

Περιεχόμενο Αποτελεσματικότητα υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Προβολή και αναγνωρισιμότητα της πολιτικής, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Πελοποννήσου 2014-2020, των πράξεων του Προγράμματος και του ρόλου των 
Ταμείων και της Ένωσης. Κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών της ετήσιας έκθεσης 
υλοποίησης του ΠΕΠ του έτους 2018, η οποία θα υποβληθεί το 1

ο
 εξάμηνο του 2019. 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα προς διερεύνηση: 

 Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής των ΕΔΕΤ, του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020, 

πράξεων, ρόλου Ταμείων και  Ένωσης  

 Βαθμός επίγνωσης/κατανόησης στόχων, πράξεων του ΠΕΠ  

 Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΠΕΠ  

 Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις και τις διαδικασίες χρηματοδότησης. 

 Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον 

 Αντιλαμβανόμενο όφελος  

Μέθοδος Η αξιολόγηση των μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας γίνεται με βάση τους 
επικοινωνιακούς στόχους που έχουν συμπεριληφθεί στη Στρατηγική Επικοινωνίας του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια αποτελέσματα 
ερευνών που έχουν διεξαχθεί καθώς και την αξιολόγηση των επικοινωνιακών δράσεων 
που έχουν υλοποιηθεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Επιπρόσθετα 
θα διενεργηθούν: 

 Αποτίμηση ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας  

 Έρευνες δυνητικών δικαιούχων και ήδη δικαιούχων πράξεων του Προγράμματος. 

(ποιοτικές και ποσοτικές) 

Δεδομένα Δείκτες Υλοποίησης (πχ αριθμός εκδηλώσεων, ημερίδων τυπικών και διαδικτυακών 
δράσεων/εργαλείων, αποστολών εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού)  

Δείκτες Αποτελέσματος (πχ αριθμός συμμετεχόντων σε ημερίδες, αριθμός 
συμμετεχόντων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αριθμός επισκέψεων και 
downloads από την ιστοσελίδα, δελτία τύπου κ.α.). 

Τρόπος διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εσωτερικά από την ΔΑ του ΠΕΠ ή / και Εξωτερικοί αξιολογητές 

Διάρκεια Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Οκτώβριος 2018 

Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Δεκέμβριος 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Απρίλιος 2019 

Εκτιμώμενος π/υ 20.000 € 
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α/α 10 

Τίτλος 

αξιολόγησης 

Αξιολόγηση των Κέντρων Κοινότητας - one stop shops ευπαθών ομάδων, στο ΕΠ 

«Πελοποννήσος» 

Αντικείμενο 

αξιολόγησης 

Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι, η αξιολόγηση των παραπάνω παρεμβάσεων 
ώστε να διερευνηθεί η συμβολή τους στον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του Θεματικού Στόχου 
9. Καθώς η συγχρηματοδότηση των δομών θα διαρκέσει καταρχήν 3 έτη, οι Δομές 
αντιμετώπισης της φτώχειας θα αξιολογηθούν προκειμένου να εξεταστεί και η 
δυνατότητα ανασχεδιασμού τους για το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου.  

Περιεχόμενο 

Αξιολογείται η συμβολή των Κέντρων Κοινότητας – one stop shops στον Ειδικό Στόχο της 
επενδυτικής προτεραιότητας 9ii. 
Συγκεκριμένα, κατά τη νέα περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, τα Κέντρα Κοινότητας – one stop 
shops θα αποτελέσουν μία από τις τέσσερις βασικές δράσεις που θα αναπτυχθούν στο 
πλαίσιο του θεματικού στόχου 9, στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής / Κοινωνικής 
Ένταξης. Το αντικείμενο των Κέντρων Κοινότητας εξειδικεύεται σε α) Πύλη Εισόδου για 
την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής 
ένταξης β) Διασύνδεση με τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς 
και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες γ) Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών όπως συμβουλευτική 
υποστήριξη, νομική υποστήριξη κλπ. με ωφελούμενους πολίτες που διαβιούν στην 
περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας» και διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού. 
Τα Περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση πράξεων / έργων ενδεικτικά  περιλαμβάνουν: α) 
Πύλη Εισόδου για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας 
και κοινωνικής ένταξης β)  Διασύνδεση με τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες 
απασχόλησης, καθώς και άλλες  κοινωνικές υπηρεσίες γ) Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών 
όπως συμβουλευτική υποστήριξη, νομική υποστήριξη κλπ. με ωφελούμενους πολίτες που 
διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας» και διαβιούν σε συνθήκες 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 
Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή των παραπάνω δράσεων στον Ειδικό Στόχο 
«Βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε 
περιθωριοποιημένες ομάδες/ κοινότητες» (2Α4.1), της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii  

Κριτήρια 

αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα. 

 Αποδοτικότητα. 

 Συνάφεια,  με άλλες δράσεις, τομεακές και εθνικές πολιτικές για την καταπολέμηση 
της φτώχειας. 

 Συνοχή εσωτερική ως προς τους στόχους της δράσης, εξωτερική ως προς άλλες 
παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας 

 Προστιθέμενη αξία 

Ερωτήματα 

αξιολόγησης 

Ενδεικτικά αξιολογητικά ερωτήματα: 

 Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν τα Κέντρα Κοινότητας στην πληροφόρηση των πολιτών 
σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης; 

 Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε η διασύνδεση με τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες 
απασχόλησης, και άλλες  κοινωνικές υπηρεσίες; 

 Ποια ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών; 

 Σε ποιο βαθμό προσεγγίστηκαν  οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι όπως είχε αρχικά 
σχεδιαστεί; 

 Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος ανά πράξη;  

 Σε ποιο βαθμό τα Κέντρα Κοινότητας συνέβαλαν να αναζητήσουν απασχόληση άτομα 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων; 

 Σε ποιο βαθμό συνέβαλλαν τα Κέντρα Κοινότητας στην εξασφάλιση θέσεων 
απασχόλησης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες; 

 Θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί καλύτερα αποτελέσματα με τους ίδιους πόρους 
ή τα ίδια με λιγότερους; 

Μέθοδος 
Δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων/ πρωτογενής 
ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες 
εστίασης (focus groups) συνεντεύξεις ή case studies. 

Δεδομένα 
Από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων, καθώς και τα στοιχεία που θα 
προκύψουν από την έρευνα του μελετητή. Σε ό,τι αφορά τη δευτερογενή ανάλυση των 
στοιχείων για τους δείκτες του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ΟΠΣ. 
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Τα δεδομένα της έρευνας με χρήση ερωτηματολογίων ή ομάδων εστίασης θα 
προδιαγραφούν στο πλαίσιο των όρων της προκήρυξης προκειμένου να συλλεχθούν από 
το μελετητή. 

Τρόπος 

διεξαγωγής 

αξιολόγησης  

Ανάθεση σε τρίτους 

Διάρκεια  

Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Απρίλιος 2019 

Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Ιούλιος 2019 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Νοέμβριος 2019 

Εκτιμώμενος π/υ 30.000 € 
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α/α 11 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση παρεμβάσεων Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας του 
ΕΠ «Πελοπόννησος» 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή των Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της 
φτώχειας στον Ειδικό Στόχο της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv. 

Κατά τη νέα περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, οι Κοινωνικές Δομές άμεσης αντιμετώπισης της 
φτώχειας θα αποτελέσουν μία από τις τέσσερις βασικές δράσεις που θα αναπτυχθούν 
στο πλαίσιο του  θεματικού στόχου 9, στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής / Κοινωνικής 
Ένταξης και προβλέπεται να περιλαμβάνουν: 

α) Δομές παροχής βασικών αγαθών (δομές σίτισης και κοινωνικά φαρμακεία), καθώς και 
β) Δομές για αστέγους (υπνωτήρια και κέντρα ημέρας) 

Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση των παραπάνω πράξεων  ώστε να διερευνηθεί η 
συμβολή της παρέμβασης στον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του Θεματικού Στόχου 9. Καθώς η 
συγχρηματοδότηση των δομών θα διαρκέσει καταρχήν 3 έτη οι Δομές αντιμετώπισης της 
φτώχειας θα αξιολογηθούν προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα ανασχεδιασμού τους 
για το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου. Ειδικά για τα κοινωνικά φαρμακεία η 
αξιολόγηση της δράσης θα έχει επιπλέον στόχο να επανεξεταστεί η λειτουργία τους μετά 
την εφαρμογή της πολιτικής του Υπ. Υγείας για την κάλυψη όλων των ανασφάλιστων 
πολιτών. 

Περιεχόμενο 

Τα Περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση πράξεων / έργων ενδεικτικά  περιλαμβάνουν: Δομή 
σίτισης και βασικών αγαθών όπου συλλειτουργούν οι δομές των κοινωνικών 
παντοπωλείων με τις δομές παροχής συσσιτίων, κοινωνικά φαρμακεία, υπνωτήρια για 
αστέγους, καθώς και κέντρα ημέρας για άστεγους. 

Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή των παραπάνω δράσεων στον Ειδικό Στόχο 
«Διερεύνηση και βελτίωση της παροχής κοινωνικής υποστήριξης σε ειδικές πληθυσμιακές 
ομάδες» (2Α6.1) της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv. 

Κριτήρια 
αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα. 

 Αποδοτικότητα. 

 Συνάφεια,  με άλλες δράσεις, τομεακές και εθνικές πολιτικές για την καταπολέμηση 
της φτώχειας. 

 Συνοχή εσωτερική ως προς τους στόχους της δράσης, εξωτερική ως προς άλλες 
παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας. 

 Προστιθέμενη αξία. 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Ενδεικτικά αξιολογητικά ερωτήματα. 

Επιπτώσεις: 

 Ποια ήταν η συνεισφορά των Δομών στην κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των ατόμων ευρισκόμενων σε 
κατάσταση φτώχειας; 

 Σε ποιο βαθμό συνεισέφεραν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της 
Φτώχειας στην ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής ασφάλειας μέσω της σύνδεσης, 
συνεργασίας, συνέργειας και συμπληρωματικότητας με δομές αντιμετώπισης της 
φτώχειας και με προγράμματα κοινωνικής προστασίας που υλοποιούνταν 
παράλληλα; 

Αποτελεσματικότητα: 

 Προσεγγίστηκαν  οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι στις οποίες απευθυνόταν η δράση 
σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό; 

 Ποια είναι η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών; 

 Ποιοι από τους τύπους των παρεμβάσεων ήταν οι πιο αποτελεσματικοί, για ποιες 
ομάδες και σε ποιο πλαίσιο;  

Αποδοτικότητα: 

 Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος ανά πράξη;  

 Θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί καλύτερα αποτελέσματα με τους ίδιους πόρους 
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ή τα ίδια με λιγότερους; 

Μέθοδος 

 Δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων/ πρωτογενής 
ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες 
εστίασης (focus groups) ή case studies.  

 Θα χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχοι, κατάλληλοι δείκτες αποτελέσματος του 
προγράμματος. 

Δεδομένα 

Από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων, καθώς και τα στοιχεία που θα 
προκύψουν από την έρευνα του μελετητή. Σε ό,τι αφορά τη δευτερογενή ανάλυση των 
στοιχείων για τους δείκτες του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ΟΠΣ. 
Τα δεδομένα της έρευνας με χρήση ερωτηματολογίων ή ομάδων εστίασης θα 
προδιαγραφούν στο πλαίσιο των όρων της προκήρυξης προκειμένου να συλλεχθούν από 
το μελετητή. 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Ανάθεση σε τρίτους 

Διάρκεια  

Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Απρίλιος 2019 

Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Ιούλιος 2019 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Δεκέμβριος 2019 

Εκτιμώμενος π/υ 30.000 € 
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α/α 12 

Τίτλος αξιολόγησης 
Αξιολόγηση της εφαρμογής των Δράσεων Καθολικής Πρόσβασης σε Υπηρεσίες 
Υγείας σε τοπικό επίπεδο. 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, το Υπουργείο Υγείας, σχεδίασε και 
πρόκειται να  υλοποιήσει εξειδικευμένες παρεμβάσεις για την βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας προς το σύνολο του πληθυσμού της χώρας με 
ίδιαίτερη όμως έμφαση στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.  

Προτεραιότητα της πολιτικής του Υπουργείου Υγείς είναι η Καθολική Πρόσβαση στην 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις, σε 
ανασφάλιστους, οικονομικά αδύναμους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών με τη 
δημιουργία δικτύου διεπιστημονικών μονάδων φροντίδας υγείας στους τομείς της 
ΠΦΥ (ΤΟΠΦΥ) στη Περιφέρεια. 

Η Εθνική Στρατηγική προβλέπει τη σταδιακή εφαρμογή της πολιτικής των Τοπικών 
Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, 
Ηπείρου και Ανατολικής, Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας  και συγκεκριμένα σε 
μεγάλα αστικά κέντρα των περιφερειών αυτών.  

Σύμφωνα με την υπο σχεδιασμό παρέμβαση στην ΠΦΥ, η εκτεταμένη ανθρωπιστική 
κρίση και οι διευρυνόμενες αναπάντητες ανάγκες για φροντίδα υγείας του 
πληθυσμού ανάγουν σε απόλυτη προτεραιότητα την άμεση υλοποίηση της 
πρότασης για την ανάπτυξη των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Η πρόσβαση στις αναδιαρθρωμένες υπηρεσίες ΠΦΥ για τις ομάδες στόχου αποτελεί 
τον κύριο άξονα της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ. 

Με πυρήνα και αφετηρία τις υπηρεσίες που θα παρέχονται στις εν λόγω Μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη γειτονιά, προτείνεται η ανάπτυξη και 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών υγείας με απώτερο σκοπό να 
αποτελέσουν τα εργαλεία του επαγγελματία υγείας στη γειτονιά για υψηλού 
επιπέδου φροντίδα. Τέτοια εργαλεία αποτελούν τα προγράμματα αγωγής και 
προαγωγής υγείας καθώς και οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι, η αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων 
καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας των πράξεων  που σχεδιάστηκαν για την 
τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, και αποτελούν ένα ολοκληρωμένο 
πλέγμα υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής 
Υγείας. Απώτερος βέβαια στόχος της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση των 
αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του εν λόγω πλέγματος πολιτικής ΠΦΥ-Δημόσια 
Υγείας και Ψυχικής Υγείας σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (Ομάδα Στόχος του 
Θεματικού Άξονα 9). 

Τα Περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση πράξεων / έργων ενδεικτικά  περιλαμβάνουν: 

 Εφαρμογή της πολιτικής των Το.Μ.Υ.  

 Προγράμματα παρεμβάσεων πρόληψης – προαγωγής υγείας σε υφιστάμενα 
δίκτυα υγείας  

 Εκστρατείες και δράσεις ενημέρωσης του πληθυσμού για την πρόληψη 
νοσημάτων κλπ  

 Προγράμματα / δράσεις για την αγωγή και προαγωγή υγείας των χρηστών 
εξαρτησιογόνων ουσιών  

 Προγράμματα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης παχυσαρκίας,  ή εν γένει των 
διαταραχών πρόσληψης της τροφής 

 Ενέργειες ενημέρωσης και υποστήριξης για την οργάνωση και υλοποίηση 
προγραμμάτων αγωγής υγείας για το κάπνισμα στα σχολεία   

 Δράσεις παραγωγής υγείας για την πρόληψη και διακοπή της καπνιστικής 
συνήθειας  

 Προγράμματα για την πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της 
υγείας των πολιτών 

 Δράσεις πρόληψης απο τις εξαρτήσεις 

 Δράσεις Ψυχικής Υγείας 
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Περιεχόμενο 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης  αξιολόγησης των παρεμβάσεων αυτών, θα 
αποτιμηθούν οι βασικοί παράμετροι αξιολόγησης, που σχετίζονται με την 
σκοπιμότητα των πράξεων / και συγκεκριμένα με τα ακόλουθα: 

 Την αποτελεσματικότητά τους, δηλαδή την συμβολή των πράξεων  στην 
επίτευξη των τεθέντων στόχων/δεικτών  

 Την αποδοτικότητά τους , δηλαδή την σχέση των εκροών της πράξεων  με  τον 
αντίστοιχο προϋπολογισμό.  

 Την κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζονται  με την υλοποίηση των 
πράξεων   

 Την συνέργεια και συμπληρωματικότητά τους,  με άλλες πράξεις  και  τομεακές 
πολιτικές.  

  Τις επιπτώσεις της εφαρμογής της πολιτικής σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. 

Κριτήριο αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αποδοτικότητα  

 Επιπτώσεις  

 Συνοχή  

 Προστιθέμενη Αξία 

 Συνάφεια με  και συμβολή στην Εθνική Στρατηγική του τομέα Υγείας και ειδικά 
με την ΠΦΥ 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Αποτελεσματικότητα 

 Πώς και σε ποιό βαθμό η στρατηγική του τομέα Υγείας συνέβαλε στην επίτευξη 
του γενικού στόχου του Θεματικού Άξονα 9; 

 Πως διατέθηκαν οι πόροι;  Έγινε στόχευση των μειονεκτούντων ατόμων, εκείνων 
που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες και εκείνων που 
εντοπίζονται στην ομάδα Στόχος του ΘΣ9; Προσεγγίστηκαν  οι συγκεκριμένες 
ομάδες-στόχοι όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί; 

 Ποια ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών; • Ποιοι από τους 
τύπους των παρεμβάσεων ήταν οι πιο αποτελεσματικοί, για ποιες ομάδες και σε 
ποιο πλαίσιο;  

Αποδοτικότητα  

 Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος ανά πράξη και ανά ομάδα στόχο; (η ανάλυση να 
περιλαμβάνει και τις υποομάδες στόχου των πράξεων στη βάση του 
εκπαιδευτικού τους επιπέδου) 

 Ποια πράξη ήταν η πιο αποδοτική και σε όρους ανάλυσης κόστους – οφέλους 
(cost – effectiveness) 

Επιπτώσεις 

 Υπήρξαν διαρθρωτικές επιπτώσεις;  

 Υπήρξαν έως τώρα αλλαγές στις πολιτικές; 

 Υπήρξαν ενδεχομένως μη αναμενόμενα αποτελέσματα; 

Μέθοδος 
Δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων/ πρωτογενής 
ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες 
εστίασης (focus groups) ή case studies. 

Δεδομένα 

 T2252 Ποσοστό κάλυψης επι του γενικού συνόλου των ανασφαλίστων πολιτών 

 Τ3297 Ποσοστό κάλυψης των δράσεων του Health Safety Net επί του γενικού 
συνόλου των πολιτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν 
διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη 

 Τ3299 Κάλυψη του πληθυσμού των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο που 
λαμβάνουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 

 T2434 "Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, 
που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντόςέξι μηνών από την λήξη της 
συμμετοχής τους." 

 Τ2818 Άτομα που καλύπτονται από δράσεις Health Safety Net 

 CR05 "μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, 
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που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση απασχόλησης,συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους" 

 Τ3523 "Ποσοστό κάλυψης μέσω δράσεων Health Safety Net επί του γενικού 
συνόλου των πολιτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν 
διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη" 

 Τ3126 Ποσοστό κάλυψης των δράσεων υγείας - πρόνοιας επί του γενικού 
συνόλου των πολιτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν 
διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη 

Τρόπος διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Ανάθεση σε τρίτους 

Διάρκεια  
 Χρόνος προκήρυξης αξιολόγησης: α  τρίμηνο 2019 

 Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: β τρίμηνο του 2019 

 Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: δ’ τρίμηνο του 2019 

Εκτιμώμενος π/υ - 
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α/α 13 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση της πράξης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της 
ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) 
και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» καθώς και των Πράξεων 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης των Κοιν.Σ.Επ. 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή της Λειτουργίας των Περιφερειακών 
Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών 
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της 
Κοινωνικής Οικονομίας στον Ειδικό Στόχο της επενδυτικής προτεραιότητας 9v. 

Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι η αξιολόγηση τόσο της πράξης «Λειτουργία 
Περιφερειακών  Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των 
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών 
της Κοινωνικής Οικονομίας», όσο και της εφαρμογής Πράξεων χρηματοδοτικών 
ενισχύσεων προς υφιστάμενες και νέες Κοιν.Σ.Επ και προς άλλους φορείς Κοινωνικής 
Οικονομίας, καθώς και άλλων δράσεων που αφορούν στην ανάπτυξη του τομέα της 
κοινωνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη αξιολόγηση επικεντρώνεται 
στην αποτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των παραπάνω Πράξεων σε ότι 
αφορά την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία 
νέων βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων και άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας  και 
στην ενίσχυση των υφισταμένων, τη δημιουργία απασχόλησης για ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού, την εν γένει τοπική ανάπτυξη. 

Περιεχόμενο 

Τα Περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση πράξεων / έργων ενδεικτικά  περιλαμβάνουν: τον 
βαθμό εμπέδωσης του περιεχομένου των εννοιών της Κοινωνικής Οικονομίας και 
Επιχειρηματικότητας από τους πολίτες και τους φορείς, την προβολή του έργου των 
κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, τις λειτουργούσες δικτυώσεις α) μεταξύ 
κοινωνικών επιχειρήσεων/clustering, β) μεταξύ ΚοινΣΕπ /  άλλων φορέων Κοινωνικής 
Οικονομίας   και προμηθευτών και πελατών κλπ,  τη δημιουργία νέων βιώσιμων 
κοινωνικών επιχειρήσεων και ενίσχυση υφισταμένων, τη δημιουργία θερμοκοιτίδων 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή των παραπάνω δράσεων στον Ειδικό Στόχο 
της επενδυτικής προτεραιότητας 9v. 

Κριτήρια 
αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα/Επιπτώσεις στην απασχόληση, κοινωνική συνοχή, 
επιχειρηματικότητα και τοπική ανάπτυξη 

 Αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών του Περιφερειακού 
Μηχανισμού Υποστήριξης.  

 Αποδοτικότητα των Πράξεων  

 Συνάφεια με το Εθνικό Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 Συνοχή εσωτερική με στόχους των Πράξεων, εξωτερική ανάμεσα στις Πράξεις και 
άλλες παρεμβάσεις 

 Προστιθέμενη αξία 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Αποτελεσματικότητα 

 Πώς και σε ποιό βαθμό η λειτουργία Περιφερειακού  Μηχανισμού Υποστήριξης 
απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση με τους τεθέντες στόχους α) της 
ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας β) της υποστήριξης της δημιουργίας 
και ανάπτυξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), και άλλων 
φορέων Κοινωνικής Οικονομίας    γ) της δημιουργίας απασχόλησης, δ) της ενίσχυσης 
της κοινωνικής συνοχής, ε) της τοπικής ανάπτυξης.  

 Έγινε στόχευση των μειονετούντων ατόμων, εκείνων που προέρχονται από 
περιθωριοποιημένες κοινότητες και εκείνων που εντοπίζονται στην ομάδα στόχος 
του ΘΣ 9; Προσεγγίστηκαν οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι, όπως είχε αρχικά 
σχεδιαστεί; Προσδιορίστηκαν επαρκώς οι ανάγκες αυτών των ομάδων; 

 Ποια ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών παρακίνησης, 
συμβουλευτικής, τύπου θερμοκοιτίδας, κλπ; Ποιοι από τους τύπους των 
παρεμβάσεων (παρακίνηση, συμβουλευτική, θερμοκοιτίδα, κλπ) ήταν οι πιο 
αποτελεσματικοί και για ποιες ομάδες πληθυσμού και κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ. και 
λοιπών φορέων Κοινωνικής Οικονομίας ;  



ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

~ 49 ~ 

 Πώς οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις συνέβαλλαν στη δημιουργία νέων, αλλά και στην 
ανάπτυξη υφιστάμενων Κοιν.Σ.Επ. και λοιπών φορέων Κοινωνικής Οικονομίας ; 

 
Αποδοτικότητα   

 Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος υποστήριξης ανά Κοιν.Σ.Επ./φορέα Κοινωνικής 
Οικονομίας και ανά ομάδα στόχο; 

 Ήταν η δράση αποδοτική σε όρους ανάλυσης κόστους –οφέλους ; 
 

Επιπτώσεις 

 Πόσες νέες Κοιν.Σ.Επ. (με οριστική εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας ) και 
άλλοι φορείς Κοινωνικής Οικονομίας  δημιουργήθηκαν και συνεχίζουν να 
λειτουργούν ένα χρόνο μετά την ίδρυσή τους;  

 Πόσες υφιστάμενες Κοιν.Σ.Επ. και άλλοι φορείς Κοινωνικής Οικονομίας  
υποστηρίχθηκαν και ποια τα απτά αποτελέσματα της υποστήριξης που έλαβαν σε 
όρους επιχειρηματικής ανάπτυξης σε βάθος χρόνου; 

 Πόσες νέες θέσεις (πλήρους, μερικής, εποχικής απασχόλησης) εργασίας 
δημιουργήθηκαν και συνεχίζουν να παρέχονται ένα χρόνο αργότερα; 

 Πόσες και ποιες δικτυώσεις α) μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων/clustering, β) μεταξύ 
ΚοινΣΕπ/άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας  και προμηθευτών και πελατών, γ) 
μεταξύ ΚοινΣΕπ/άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας   και φορέων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, δ) μεταξύ ΚοινΣΕπ/άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας   και 
ιδιωτικών εταιρειών, ε) μεταξύ ΚοινΣΕπ/άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας   και 
ακαδημαϊκών/ερευνητικών κέντρων, κλπ καταγράφονται ως αποτέλεσμα της 
Λειτουργίας των ΠΜΥ;  

 Ποια η συμβολή της λειτουργίας των ΠΜΥ στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση και 
στην ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, εν γένει; 

 Πόσο συνέβαλαν οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης;   

 
Συνοχή 

 Εφαρμόστηκαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής της πράξης στο πλαίσιο του 
ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ στα ΠΕΠ; 

 

Μέθοδος 
Δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων/ πρωτογενής 
ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες 
εστίασης (focus groups) ή case studies. 

Δεδομένα 

Στοιχεία για Κοιν.Σ.Επ./άλλους φορείς Κοινωνικής Οικονομίας  και ωφελούμενους από τα 
συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων, στοιχεία παρακολούθησης της πορείας 
των επενδύσεων των Κοιν.Σ.Επ./άλλων φορείς Κοινωνικής Οικονομίας   από τους 
Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.). 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Ανάθεση σε τρίτους στη βάσει κοινών προδιαγραφών για όλα τα ΠΕΠ 

Διάρκεια  
 Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Απρίλιος 2021 

 Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Ιούλιος 2021 

 Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Νοέμβριος 2021 

Εκτιμώμενος π/υ 40.000 € 
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α/α 14 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση πράξεων κοινωνικών υποδομών στο ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Στόχος και αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η εξέταση/ αποτίμηση των επιπτώσεων στον 
κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας των παρεμβάσεων αναβάθμισης ή/ και 
επέκτασης των κοινωνικών υποδομών, ήτοι υποδομές υγείας, πρόνοιας (επενδυτική 
προτεραιότητα 9 του Θ.Σ.9) και υποδομές εκπαίδευσης (επενδυτική προτεραιότητα 10 του 
Θ.Σ.10). Γι’ αυτό το είδος τις υποδομές στις συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες 
δεσμεύεται το 12,67% των πόρων του ΕΤΠΑ. Στόχος αυτής της αξιολόγησης επιπτώσεων 
είναι τα αποτελέσματά της/ συμπεράσματά της να συμβάλλουν στην ετήσια έκθεση 
υλοποίησης του ΠΕΠ του έτους 2021, η οποία θα υποβληθεί το 1

ο
 εξάμηνο του 2022. 

Περιεχόμενο 

Τα περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση δράσεων /πράξεων, όπως προαναφέρθηκε, είναι 
επέκταση ή/ και αναβάθμιση των υποδομών υγείας, με έμφαση στην Α’ βάθμια περίθαλψη 
(πχ κέντρα υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, ή/ και τμήματα επειγόντων περιστατικών στις 
νοσοκομειακές μονάδες, ή/ και ιατροτεχνολογικός διαγνωστικός εξοπλισμός). 
Επίσης, επέκταση / αναβάθμιση ή/ και κατασκευή υποδομών πρόνοιας (πχ παιδικοί 
σταθμοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ και λοιπά), όπως και υποδομές 
εκπαίδευσης, κατά κύριο λόγο προσχολικής ή/ και σχολικής βαθμίδας ή/ και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Μέσω της συγκεκριμένης αξιολόγησης, θα αποτιμηθούν οι επιπτώσεις στον 
κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας από την υλοποίηση των προαναφερομένων 
πράξεων κοινωνικών υποδομών, σε σχέση με τους εξής ειδικούς στόχους του 
Προγράμματος: 

 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας» (2Β1.1). 

 «Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας του μαθητικού πληθυσμού στις 
σχολικές και προσχολικές μονάδες» (2Β5.1). 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Επιπτώσεις στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας  στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων ειδικών στόχων του Προγράμματος ανά συγκεκριμένη Επενδυτική 
Προτεραιότητα  

 Συνάφεια /συνέργεια (εσωτερική και εξωτερική) των πράξεων 

 Προστιθέμενη αξία της συμβολής της Ένωσης στις συγκεκριμένες δράσεις που 
υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν  

 Συμβολή στη στρατηγική Ε2020 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

α) Επιπτώσεις (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατ΄ ακολουθία ανά ειδικό στόχο) 

 Έχουν συμβάλλει οι συγκεκριμένες αντίστοιχες δράσεις του Προγράμματος στη 
πρόσβαση, κατά κύριο λόγο των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, σε υποδομές υγείας και 
πρόνοιας και για το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας σε υποδομές 
εκπαίδευσης και πόσο εκτιμάται αυτή η συμβολή; 

 Διαπιστώνεται μείωση /άμβλυνση των προβλημάτων φτώχειας στη Περιφέρεια 
Πελοποννήσου από την υλοποίηση των πράξεων κοινωνικών υποδομών (παρεχόμενες 
κοινωνικές υπηρεσίες σε ισοδύναμο εισόδημα κλπ) και πόσο εκτιμάται αυτή η μείωση 
/ άμβλυνση των προβλημάτων φτώχειας; 

 Υπάρχει αύξηση του βαθμού /επιπέδου βελτίωσης των κοινωνικοοικονομικών δεικτών 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την υλοποίηση των πράξεων κοινωνικών 
υποδομών (πχ μείωση της σχολικής διαρροής, αύξηση της πρόσβασης και 
ολοκλήρωσης των σπουδών στη δημοτική και μέση, βαθμίδα εκπαίδευσης, αύξηση 
των ευκαιριών δημιουργίας εισοδήματος κλπ) και πόσο εκτιμάται αυτή η αύξηση; 

 
β) Εσωτερική και εξωτερική συνάφεια /συνέργεια 

 Ποίος ο βαθμός εσωτερικής συνάφειας / συμπληρωματικότητας και συνέργειας των 
υλοποιηθέντων ή /και υλοποιούμενων πράξεων κοινωνικών υποδομών μεταξύ τους 
για την πρόληψη ή /και την άμβλυνση των φαινομένων φτώχειας στη Περιφέρεια; 

 Ποίος ο βαθμός εξωτερικής συνάφειας / συμπληρωματικότητας και συνέργειας των 
υλοποιηθέντων ή /και υλοποιούμενων πράξεων κοινωνικών υποδομών με άλλες 
δράσεις του Προγράμματος ή /και άλλων Προγραμμάτων που υλοποιούνται στη 
Περιφέρεια Πελοποννήσου; 

 Διαπιστώνεται αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των κοινωνικών 
υποδομών λόγω της ενδεχόμενης εσωτερικής ή /και εξωτερικής, συνάφειας 
/συμπληρωματικότητας και συνέργειας και πόσο εκτιμάται η αύξηση; 
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γ) Προστιθέμενη Αξία 

 Ποια η προστιθέμενη αξία, σε όρους ποιότητας, εστίασης και συμμετοχής, λόγω της 
συμβολής της Ένωσης στην υλοποίηση των κοινωνικών υποδομών; 

 Ποια η προστιθέμενη αξία ως προς την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της 
υλοποίησης των κοινωνικών υποδομών, λόγω της συμβολής της Ένωσης; 

 
δ) Συμβολή στη στρατηγική Ε2020 

 Ποιος ο βαθμός συμβολής των υλοποιηθέντων ή /και υλοποιούμενων κοινωνικών 
υποδομών στους στόχους της Χώρας για τη στρατηγική Ε2020; 

Μέθοδος 

Theory based αξιολόγηση 

 Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος από το σύστημα 
παρακολούθησης της υλοποίησης 

 Στατιστική ανάλυση 

 Case studies ή/ και έρευνες πεδίου από τον αξιολογητή 

Δεδομένα 

 Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ΕΠ, ως προς την υλοποίηση 
κοινωνικών .υποδομών  

 Δείκτες στρατηγικής Ε2020 

 Δευτερογενή δεδομένα από case studies ή/ και έρευνες πεδίου του αξιολογητή 

 Βιβλιογραφία 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικός αξιολογητής / ανάθεση σε τρίτους 

Διάρκεια  
 Εκτιμώμενος Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιούλιος 2021 

 Εκτιμώμενος Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Οκτώβριος 2021 

 Εκτιμώμενος Χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2022 

Εκτιμώμενος π/υ 40.000 € 
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α/α 15 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση πράξεων μεταφορικών υποδομών στο ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Στόχος και αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση / εκτίμηση των επιπτώσεων 
στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας Πελοποννήσου των υλοποιηθέντων ή και 
υλοποιούμενων πράξεων μεταφορικών υποδομών (οδικών και λιμενικών) στο πλαίσιο 
του Άξονα Προτεραιότητας 4, ο οποίος περιλαμβάνει τις επενδυτικές προτεραιότητες 7β 
και 7γ του Θεματικού Στόχου 7. 
Γι’ αυτές τις κατηγορίες των πράξεων δεσμεύεται το 37,12% των πόρων του ΕΤΠΑ του 
Προγράμματος (εκτός Τεχνικής Βοήθειας) 
Στόχος, επίσης, αυτής της αξιολόγησης επιπτώσεων είναι η συμπερίληψη των 
αποτελεσμάτων της / συμπερασμάτων της στην ετήσια έκθεση υλοποίησης του ΠΕΠ, του 
έτους 2021, η οποία θα υποβληθεί στην Επιτροπή το 1

ο
 εξάμηνο του 2022. 

Περιεχόμενο 

Τα περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση πράξεων αναφέρονται στα εξής: 

 «Λειτουργική αναβάθμιση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών 
συνδέσεων της Περιφέρειας». 

 «Αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός ή/ και ανάπτυξη συστημάτων εξυπηρέτησης των 
επιβατών και της ακτοπλοϊας, ιδιαίτερης σημασίας για τη συνδεσιμότητα της 
Περιφέρειας» 

 «Βελτίωση / αναβάθμιση των επικίνδυνων σημείων του εθνικού και περιφερειακού 
οδικού δικτύου της Περιφέρειας» 

Μέσω της συγκεκριμένης αξιολόγησης θα αποτιμηθούν οι επιπτώσεις στον 
κοινωνικοοικονομικό και επιχειρηματικό ιστό της Περιφέρειας από την υλοποίηση των 
προαναφερόμενων πράξεων μεταφορικών υποδομών, σε σχέση με τους εξής ειδικούς 
στόχους του Προγράμματος: 

 «Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών, πολιτιστικών και παραγωγικών περιοχών της 
Περιφέρειας, με το κύριο οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες» (4.1.1). 

 «Αύξηση της περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας» (4.2.1). 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Επιπτώσεις στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας, στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων ειδικών στόχων του Προγράμματος, ανά επενδυτική προτεραιότητα. 

 Συνάφεια / συνέργεια (εσωτερική και εξωτερική) των υλοποιηθεισών ή και 
υλοποιούμενων πράξεων μεταφορικών υποδομών. 

 Προστιθέμενη αξία της συμβολής της Ένωσης στην υλοποίηση των συγκεκριμένων 
πράξεων. 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

α) Επιπτώσεις (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατ’ ακολουθία ανά ειδικό στόχο) 

 Συμβάλλουν οι υλοποιηθείσες ή/ και υλοποιούμενες πράξεις μεταφορικών 
υποδομών του Προγράμματος στα κοινωνικοοικονομικά και επιχειρηματικά / 
παραγωγικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας, υπό την έννοια της μεταβολής τους 
πριν και μετά την υλοποίηση των συγκεκριμένων πράξεων και πόσο εκτιμάται αυτή η 
συμβολή; 

 Ποίος ο βαθμός βελτίωσης της Περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας στην 
Περιφέρεια από τις υλοποιηθείσες και υλοποιούμένες μεταφορικές υποδομές; 

 Συμβάλλουν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ελκυστικότητας της Περιφέρειας 
οι υλοποιηθείσες και υλοποιούμενες μεταφορικές υποδομές και ποίος ο βαθμός 
συμβολής τους; 

 
β) Εσωτερική και εξωτερική συνάφεια/ συνέργεια 

 Ποίος ο βαθμός εσωτερικής συνάφειας / συμπληρωματικότητας και συνέργειας των 
υλοποιηθεισών ή/ και υλοποιούμενων πράξεων μεταφορικών υποδομών μεταξύ 
τους για την μεγιστοποίηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. 

 Ποίος ο βαθμός εξωτερικής συνάφειας/ συμπληρωματικότητας και συνέργειας των 
πράξεων μεταφορικών υποδομών του Προγράμματος με άλλες δράσεις /πράξεις του 
Προγράμματος ή/ και άλλων Προγραμμάτων που υλοποιούνται στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. 

 Διαπιστώνεται αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των 
υλοποιηθεισών ή και υλοποιούμενων πράξεων μεταφορικών υποδομών του 
Προγράμματος, λόγω της ενδεχόμενης εσωτερικής ή /και εξωτερικής συνάφειας / 
συμπληρωματικότητας και συνέργειας των πράξεων του Προγράμματος και πόσο 
εκτιμάται αυτή η αύξηση; 
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γ) Προστιθέμενη αξία 

 Ποία η προστιθέμενη αξίας, σε όρους ποιότητας, εστίασης στο αποτέλεσμα και 
συμμετοχής, λόγω της συμβολής της Ένωσης στην υλοποίηση των πράξεων 
μεταφορικών υποδομών του Προγράμματος; 

 Ποία η προστιθέμενη αξία, ως προς την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της 
υλοποίησης των μεταφορικών υποδομών του Προγράμματος, λόγω της συμβολής 
της Ένωσης στην υλοποίηση των συγκεκριμένων πράξεων; 

Μέθοδος 

Theory based αξιολόγηση 

 Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων από το σύστημα 
παρακολούθησης της υλοποίησης. 

 Στατιστική ανάλυση 

 Βιβλιογραφική έρευνα 

 Case studies ή/ και έρευνες πεδίου από τον αξιολογητή. 

Δεδομένα 
 Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του ΕΠ, ως προς την υλοποίηση των πράξεων 

 Βιβλιογραφία 

 Δευτερογενή δεδομένα από case studies ή/ και έρευνες πεδίου του Αξιολογητή 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

 
Εξωτερικός αξιολογητής. 

Διάρκεια  

 Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιούλιος 2021 

 Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Νοέμβριος 2021 

 Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Μάρτιος 2022 

Εκτιμώμενος π/υ 40.000 € 
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α/α 16 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των κυριότερων δράσεων 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, του ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Στόχος και αντικείμενο της παρούσας αξιολόγησης είναι η αποτίμηση / εκτίμηση των 
επιπτώσεων στον κοινωνικοοικονομικό ιστό, αλλά και στην ελκυστικότητα της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου των υλοποιηθεισών ή/και υλοποιούμενων πράξεων στους τομείς του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 και 
ειδικότερα στIς παρακάτω Επενδυτικές Προτεραιότητες, (ΕΠ 5α, 6α, 6β, 6γ, 6δ, και μέρος 
της 6ε, των Θεματικών Στόχων 5 και 6). 
Αν και στις συγκεκριμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες έχει κατανεμηθεί το 22% των 
πόρων του ΕΤΠΑ στο ΕΠ «Πελοπόννησος» και ένα μεγάλο μέρος των αναγκών της 
Περιφέρειας, σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, όσον αφορά στα υγρά και 
στερεά απόβλητα, προσδοκάται να καλυφθεί από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, οι συγκεκριμένες 
προβλεπόμενες στο ΠΕΠ δράσεις έχουν ιδιαίτερο αναπτυξιακό βάρος/σημασία για την 
Περιφέρεια. Η σημασία αυτών των δράσεων, έγκειται στο γεγονός ότι είναι συνδεόμενες 
άμεσα με τον τουρισμό και γενικότερα με την αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας, 
για προσέλκυση αειφόρων επενδύσεων, ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 
προσέλκυση υψηλού επιπέδου εργατικού δυναμικού. 
Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών των δράσεων και τα συμπεράσματά 
της θα αξιοποιηθούν κατά κύριο λόγο για τον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής 
περιόδου (2021-2028), αλλά και στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ έτους 2021, η 
οποία θα υποβληθεί στην Επιτροπή το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022. 
Με δεδομένο επίσης ότι, ένα σημαντικό μέρος των δράσεων, που περιλαμβάνονται στις 
προαναφερόμενες Επενδυτικές Προτεραιότητες, θα υλοποιηθούν  στο πλαίσιο των 
Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων, η συγκεκριμένη αξιολόγηση συνδέεται σε 
σημαντικό βαθμό με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με α/α 5. 

Περιεχόμενο 

Τα περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση δράσεων στους τομείς του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος για προστασία και ήπια ανάδειξή τους αναφέρονται 
ενδεικτικά στα εξής: 

 Παρεμβάσεις αντιμετώπισης φυσικών κινδύνων 

 Παρεμβάσεις διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων 

 Παρεμβάσεις προστασίας/διαφύλαξης και ήπιας αξιοποίησης των φυσικών πόρων 

 Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης των επισκέψιμων υποδομών πολιτιστικών 
πόρων. 

Με την συγκεκριμένη αξιολόγηση, η οποία αντιμετωπίζει / προσεγγίζει τις επενδύσεις σε 
υποδομές προστασίας ή/και ανάδειξης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
από τη σκοπιά τόσο του φυσικού, όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως πόρους 
ελκυστικότητας της Περιφερειας, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της αειφόρου 
ανάπτυξης, θα αποτιμηθούν οι επιπτώσεις αυτών των παρεμβάσεων, συνυπολογίζοντας 
και τις αντίστοιχες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το αντίστοιχο 
Τομεακό ΕΠ στον τομέα του Περιβάλλντος, ως προς τις εξής παραμέτρους επιπτώσεων: 

 Αύξηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια κυρίως σε σχέση με την λειτουργία των 
δημιουργούμενων ή/και βελτιούμενων υποδομών. 

 Αύξηση των εισοδημάτων, κυρίως από τη λειτουργία των υποδομών για τις οποίες 
πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις 

 Αύξηση της επισκεψιμότητας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας 

 Προσέλκυση νέων επενδύσεων 

 Προσέλκυση υψηλού επιπέδου εργατικού δυναμικού στην Περιφέρεια 

 Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
 
Η προσέγγιση αυτών των παραμέτρων θα πραγματοποιηθεί σε σχέση με τους παρακάτω 
Ειδικούς Στόχους: 
 

 3.2.1 - Βελτίωση και διεύρυνση της προστασίας του πληθυσμού της Περιφέρειας και της 
περιουσίας του από φυσικές καταστροφές 

 3.3.1 - Συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών και ειδικών αποβλήτων 
(απορριμμάτων) 

 3.4.1 - Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος 

 3.5.1 - Προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης επισκεπτών 

 3.5.2 - Προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης επισκεπτών 

 3.7.1 - Βελτίωση του επιπέδου διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών 
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 3.6.2 - Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος 

 3.6.1 - Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων 
 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Επιπτώσεις στον κοινωνικοοικονομικό και επιχειρηματικό ιστό της Περιφέρειας και στο 
αναπτυξιακό γίγνεσθαι της Περιφέρειας στο πλαίσιο των αντίστοιχων ειδικών στόχων 
του Προγράμματος, των αντίστοιχων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 

 Συνάφεια /συνέργεια (εσωτερική και εξωτερική) των δράσεων /πράξεων 

 Προστιθέμενη αξία της συμβολής της Ένωσης στην υλοποίηση των συγκεκριμένων 
δράσεων 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

α) Επιπτώσεις 

 Έχουν συμβάλλει οι δράσεις προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του Προγράμματος στην εξωστρέφεια και στην 
ελκυστικότητα της Περιφέρειας και πόσο εκτιμάται αυτή η συμβολή; 

 Έχουν συμβάλλει οι συγκεκριμένες αξιολογούμενες δράσεις μετά την ολοκλήρωση και 
τη λειτουργία τους, στα κοινωνικοοικονομικά και επιχειρηματικά χαρακτηριστικά της 
Περιφέρειας, υπό την έννοια τη μεταβολής τους πριν και μετά τις συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις και πόσο εκτιμάται αυτή η συμβολή; 

 Έχουν συμβάλλει και πόσο οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην αειφόρο ανάπτυξη της 
Περιφέρειας; 

 
β) Εσωτερική και εξωτερική συνάφεια /συνέργεια 

 Ποίος ο βαθμός εσωτερικής συνάφειας / συμπληρωματικότητας και συνέργειας των 
υλοποιηθεισών ή /και υλοποιούμενων πράξεων προστασίας και ανάδειξης του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μεταξύ τους για την μεγιστοποίηση των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων; 

 Ποίος ο βαθμός εξωτερικής συνάφειας/ συμπληρωματικότητας και συνέργειας αυτών 
των πράξεων προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος του Προγράμματος με άλλες δράσεις /πράξεις του Προγράμματος, 
ιδιαίτερα με υποδομές μεταφορών, τουρισμού και δράσεων επιχειρηματικότητας ή/ 
και άλλων Προγραμμάτων και ιδιαίτερα οι δράσεις του ΕΤΠΑ με τις αντίστοιχες 
δράσεις του ΕΚΤ που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου; 

 Διαπιστώνεται αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των 
υλοποιηθεισών ή και υλοποιούμενων πράξεων προστασίας και ανάδειξης του φυσικού 
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, λόγω της ενδεχόμενης εσωτερικής ή /και 
εξωτερικής συνάφειας / συμπληρωματικότητας και συνέργειας των πράξεων του 
Προγράμματος και πόσο εκτιμάται αυτή η αύξηση; 

 
γ) Προστιθέμενη αξία 

 Ποία η προστιθέμενη αξία, σε όρους ποιότητας, εστίασης στο αποτέλεσμα και 
συμμετοχής, λόγω της συμβολής της Ένωσης στην υλοποίηση των πράξεων πολιτισμού 
του Προγράμματος; 

 Ποία η προστιθέμενη αξία, ως προς την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της 
υλοποίησης των πράξεων προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, λόγω της συμβολής της Ένωσης στην υλοποίηση των συγκεκριμένων 
πράξεων; 

 

Μέθοδος 

Theory based αξιολόγηση 

 Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων από το σύστημα 
παρακολούθησης της υλοποίησης. 

 Στατιστική ανάλυση 

 Βιβλιογραφία 

 Case studies ή/ και έρευνες πεδίου από τον αξιολογητή. 

Δεδομένα 

 Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του ΕΠ, ως προς την υλοποίηση των 
συγκεκριμένων πράξεων 

 Δευτερογενή δεδομένα από case studies ή/ και έρευνες πεδίου του Αξιολογητή 

 Βιβλιογραφικές αναφορές 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικός αξιολογητής 
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Διάρκεια  

 Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιούνιος 2021 

 Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Σεπτέμβριος 2021 

 Χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Μάρτιος 2022 

Εκτιμώμενος π/υ 50.000 € 
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α/α 17 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

8iii & 8v / Δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Θεμ. Στόχου 8 
και συμβάλλουν στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Για τις δράσεις του Θεματικού Στόχου 8 σε ότι αφορά το ΕΚΤ (επενδυτικές προτεραιότητες 
8iii και 8v), θα διενεργηθεί οριζόντια (για όλα τα ΠΕΠ) σχετική αξιολογητική μελέτη 
«Αξιολόγηση των Δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του 
Θεματικού Στόχου 8 και της συμβολής τους στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης» από την ΕΥΣΕΚΤ στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Η μελέτη θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια, συνοχή, 
προστιθέμενη αξία των δράσεων όλων των ειδικών στόχων που συγχρηματοδοτούνται από 
το ΕΚΤ και συμβάλλουν στις Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης(RIS3). Η 
μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022.  
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α/α 18 

Τίτλος αξιολόγησης 
Τελική Αξιολόγηση της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 
του ΕΠ «Πελοποννήσος»  

Αντικείμενο 

αξιολόγησης 

Σκοπός και αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η τεκμηρίωση της διατήρησης της 
λογικής της παρέμβασης του ΕΠ κατά την ολοκλήρωσή του. Συγκεκριμένα, αντικείμενο 
της αξιολόγησης είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων της υλοποίησης του Προγράμματος, 
σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί, κυρίως σε επίπεδο δεικτών αποτελέσματος 
και ειδικών στόχων ανά επενδυτική προτεραιότητα, σύμφωνα με τον βαθμό επίτευξης 
των στόχων των δεικτών εκροής. Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης, θα διερευνηθεί 
και θα εκτιμηθεί ο βαθμός συνάφειας, συμπληρωματικότητας και συνέργειας των 
υλοποιηθεισών ή /και υλοποιούμενων πράξεων του Προγράμματος, τόσο μεταξύ τους, 
όσο και με άλλες δράσεις/ πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ο βαθμός συνάφειας/ συνέργειας επηρεάζει κατά 
κανόνα θετικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Προγράμματος προς 
την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των θετικών επιπτώσεων στην Περιφέρεια από 
την υλοποίηση του Προγράμματος. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης 
του Προγράμματος, θα εκτιμηθούν οι επιπτώσεις ειδικών παρεμβάσεων του ΠΕΠ, 
όπως Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, ενεργειακή αποδοτικότητα και προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή, καθώς και Τεχνική Βοήθεια, ενώ ένας από τους βασικούς 
σκοπούς της είναι η αξιολόγηση της συνεισφοράς του Προγράμματος στους στόχους 
της Ε2020. Τα συμπεράσματα της παρούσης αξιολόγησης θα αξιοποιηθούν / 
συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση υλοποίησης του ΠΕΠ, τους έτους 2021, η οποία 
θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1

ο
 εξάμηνο του 2022. 

Περιεχόμενο 

Η αξιολόγηση θα αναφέρεται στο σύνολο των ειδικών στόχων του Προγράμματος ανά 
Άξονα Προτεραιότητας, σε σχέση με τον βαθμό επίτευξης των στόχων των αντίστοιχων 
δεικτών αποτελέσματος. Επιπρόσθετα, η παρούσα αξιολόγηση θα εστιάσει σε πλέγμα 
ειδικών παρεμβάσεων, όπως Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, Τεχνική Βοήθεια, ενώ 
ιδιαίτερη αναφορά θα γίνεται στην εκτίμηση της συνεισφοράς του Προγράμματος 
στους στόχους της στρατηγικής Ε2020 και της προστιθέμενης αξίας από τη συμβολή 
της Ένωσης στην υλοποίηση του Προγράμματος. Στο πλαίσιο, αυτής της εξέτασης, θα 
γίνει ιδιαίτερη εστίαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στη προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, σε σχέση με τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους του Προγράμματος 
ήτοι: 

 «Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτήρια και στις παλαιές 
ενεργοβόρες κατοικίες» (3.1.1). 

 «Βελτίωση και διεύρυνση της προστασίας του πληθυσμού της Περιφέρειας και της 
περιουσίας του από φυσικές καταστροφές» (3.2.1). 

Κριτήριο 

αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα ως προς τα αναμενόμενα αποτελέσματα και 
επιπτώσεις στον κοινωνικοοικονομικό και επιχειρηματικό / παραγωγικό ιστό της 
Περιφέρειας 

 Συνάφεια / συμπληρωματικότητα και συνέργεια των πράξεων του Προγράμματος 
(εσωτερική και εξωτερική)  

 Προστιθέμενη αξία της συμβολής της Ένώσης 

 Συνεισφορά του Προγράμματος στους στόχους της στρατηγικής Ε2020 

 Επιπτώσεις πλέγματος ειδικών παρεμβάσεων. 

Ερωτήματα 

αξιολόγησης 

α) Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του ΕΠ 
Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Προγράμματος θα εκτιμηθούν ανά 
Άξονα Προτεραιότητας, σε σχέση με τον βαθμό επίτευξης των ειδικών στόχων του ΑΠ, 
λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροών και σε 
σχέση με τις δαπάνες, ανάλογα με τη φύση των υλοποιηθεισών ή / και υλοποιούμενων 
πράξεων. 
Τα θεματικά πεδία εκτίμησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του ΕΠ, ως 
προς τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις, αναφέρονται σε όλους τους 
ειδικούς στόχους του ΕΠ, ως ερωτήματα διαφοροποίησης της κατάστασης λόγω της 
εφαρμογής του Προγράμματος. 
Συγκεκριμένα, τα αξιολογικά ερωτήματα ως προς τα παραπάνω θα είναι τα εξής: 

 Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του ΕΠ σε σχέση με τους στόχους που 
έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων; 

 Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων που έχουν 
τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελέσματος; 
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 Οι δράσεις που υλοποιηθήκαν ήταν αποδοτικές σε σχέση με το κόστος; 

 Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ήταν κατάλληλος για την υλοποίηση του ΕΠ;  
 
β) Επιπτώσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης 

 Ποίος ο βαθμός επίτευξης των στόχων της χωρικής στρατηγικής, (για ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ 
και ΟΧΕ); 

 Ποία η ενδεχόμενη μείωση των χωρικών ανισοτήτων από την εφαρμογή των 
χωρικών παρεμβάσεων (ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ); 

 Ποία η προστιθέμενη αξία από την εφαρμογή της χωρικής στρατηγικής; 
 Ως προς το σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης 
 Ως προς τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των παρεμβάσεων 
 Ως προς την αύξηση της δυναμικής των χωρικών ενοτήτων της 

Περιφέρειας που εφαρμόσθηκε η χωρική στρατηγική 

 Επικαιροποίηση των σημαντικότερων ερωτημάτων αξιολόγησής της του έτους 
2018 

γ) Επιπτώσεις δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και προσαρμογής στη κλιματική 
αλλαγή 
Με δεδομένο ότι η συμμετοχή αυτών των δράσεων στο σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ, 
φθάνει στο 7%, αλλά και με δεδομένο ότι αναμένεται σημαντική συμμετοχή του 
αντίστοιχου Τομεακού Προγράμματος με τέτοιου είδους δράσεις στη Περιφέρεια, η 
παρούσα αξιολόγηση θα εστιάσει στα εξής: 

 Ποίος ο βαθμός αύξησης της ελκυστικότητας της Περιφέρειας, λόγω βελτίωσης 
της ατμόσφαιρας; 

 Ποίος ο βαθμός εσωτερικής και εξωτερικής συνάφειας, συμπληρωματικότητας και 
συνέργειας των συγκεκριμένων δράσεων του Προγράμματος; 

 Ποία η συμβολή των συγκεκριμένων δράσεων του Προγράμματος στους 
αντίστοιχους στόχους της Χώρας στη στρατηγική Ε2020; 

 
δ) Επιπτώσεις της εφαρμογής της Τεχνικής Βοήθειας 

 Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας εφαρμογής της Τεχνικής 
Βοήθειας του Προγράμματος, ως προς τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους  

 Εκτίμηση των επιπτώσεων της εφαρμογής της Τεχνικής Βοήθειας ως προς τα εξής: 
 Βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης του 

Προγράμματος  
 Ενδυνάμωση της ικανότητας των Δικαιούχων πράξεων του 

Προγράμματος 
 Αποτελεσματικότητα των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας του 

Προγράμματος 
 Βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης του Προγράμματος 
 Ελκυστικότητα/ συμμετοχή εν δυνάμει δικαιούχων στην εφαρμογή του 

Προγράμματος 
 Ενδυνάμωση εταιρικότητας κατά την εφαρμογή, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση του Προγράμματος 

 Εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας της Τεχνικής Βοήθειας στην εφαρμογή του 
Προγράμματος. 

 
ε) Εσωτερική και εξωτερική συνάφεια/ συνέργεια 
Η εσωτερική και εξωτερική συνάφεια (συμπληρωματικότητα) ή/ και συνέργεια των 
υλοποιηθεισών ή / και υλοποιούμενων πράξεων του Προγράμματος θα εκτιμηθεί κατ’ 
αρχάς σε επίπεδο επενδυτικών προτεραιοτήτων ανά Άξονα Προτεραιότητας και στη 
συνέχεια συνθετικά, σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας. Κατόπιν αυτής της 
διαδικασίας, η εκτίμηση της εσωτερικής και εξωτερικής συνάφειας/ 
συμπληρωματικότητας ή/ και συνέργειας, θα αναφέρεται στα εξής: 

 Ποίος ο βαθμός συνάφειας, συμπληρωματικότητας, συνέργιας μεταξύ των Αξόνων 
Προτεραιότητας του Προγράμματος; 

 Ποίος ο βαθμός συνάφειας, συμπληρωματικότητας, συνέργιας κάθε Άξονα 
Προτεραιότητας του Προγράμματος με πλέγμα ομοειδών δράσεων/ πράξεων που 
υλοποιήθηκαν ή / και υλοποιούνται στη Περιφέρεια από άλλα Προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2014-2020; 

 Ποίος ο βαθμός ενδεχόμενης αύξησης της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των παρεμβάσεων σε αποτελέσματα και επιπτώσεις των Αξόνων 
Προτεραιότητας και του Προγράμματος συνολικά λόγω της ενδεχόμενης 
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συνάφειας, συμπληρωματικότητας και συνέργειας (εσωτερικής και εξωτερικής); 

 Διαπιστώνονται αρνητικά αποτελέσμάτα και επιπτώσεις και σε ποιο βαθμό από 
ανταγωνιστικές δράσεις και αρνητικές συνέργειες εντός των Αξόνων 
Προτεραιότητας του Προγράμματος ή/ και με δράσεις / πράξεις άλλων 
Προγραμμάτων στη Περιφέρεια; 

 
στ) Προστιθέμενη αξία 

 Εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας, σε όρους ποιότητας, εστίασης και συμμετοχής 
λόγω της συμβολής της Ένωσης / των ΕΔΕΤ στην εφαρμογή του Προγράμματος 

 Εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας ως προς την αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα της υλοποίησης  του Προγράμματος, λόγω της συμβολής της 
Ένωσης/ των ΕΔΕΤ. 

 
ζ) Συμβολή στη στρατηγική Ε2020 
Εκτίμηση της συμβολής των υλοποιηθεισών ή /και υλοποιούμενων πράξεων του 
Προγράμματος στους στόχους της Χώρας για τη στρατηγική Ε2020 

Μέθοδος 

Theory based αξιολόγηση 

 Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων από το σύστημα 
παρακολούθησης της υλοποίησης. 

 Βιβλιογραφική έρευνα 

 Στατιστική ανάλυση 

 Case studies ή/ και έρευνες πεδίου από τον αξιολογητή. 

Δεδομένα 

 Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του ΕΠ, ως προς την υλοποίηση των πράξεων 

 Δείκτες τομεακών εθνικών πολιτικών  

 Βιβλιογραφία 

 Case studies ή/ και έρευνες πεδίου του Αξιολογητή 

Τρόπος διεξαγωγής 

αξιολόγησης  

 
Εξωτερικός αξιολογητής. 
 

Διάρκεια***  
 Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιούλιος 2021 

 Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Οκτώβριος 2021 

 Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Απρίλιος 2022 

Εκτιμώμενος π/υ 60.000 € 
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α/α 19 

Τίτλος αξιολόγησης 3η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

Περιεχόμενο Αποτελεσματικότητα υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας 

Κριτήριο αξιολόγησης 
Προβολή και αναγνωρισιμότητα της πολιτικής, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Πελοποννήσου 2014-2020, των πράξεων του Προγράμματος και του ρόλου των 
Ταμείων και της Ένωσης. 

Ερωτήματα 
Αξιολόγησης 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα προς διερεύνηση: 

 Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής των ΕΔΕΤ, του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-

2020, πράξεων, ρόλου Ταμείων και  Ένωσης  

 Βαθμός επίγνωσης/ κατανόησης στόχων, πράξεων του ΠΕΠ  

 Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΠΕΠ  

 Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις 

 Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον 

 Αντιλαμβανόμενο όφελος  

Μέθοδος 

Η αξιολόγηση των μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας γίνεται με βάση τους 
επικοινωνιακούς στόχους που έχουν συμπεριληφθεί στη Στρατηγική Επικοινωνίας 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια 
αποτελέσματα ερευνών που έχουν διεξαχθεί καθώς και την αξιολόγηση των 
επικοινωνιακών δράσεων που έχουν υλοποιηθεί κατά την προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο. Επιπρόσθετα θα διενεργηθούν: 

 Αποτίμηση ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας  

 Έρευνες κοινού (ποιοτικές και ποσοτικές) 

Δεδομένα 

Δείκτες Υλοποίησης (πχ αριθμός εκδηλώσεων, ημερίδων τυπικών και διαδικτυακών 
δράσεων/εργαλείων, αποστολών εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού)  

Δείκτες Αποτελέσματος (πχ αριθμός συμμετεχόντων σε ημερίδες, αριθμός 
συμμετεχόντων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αριθμός επισκέψεων και 
downloads από την ιστοσελίδα, δελτία τύπου κ.α.).  

Δείκτες Επίπτωσης (πχ. μετρήσιμες αλλαγές βαθμού αναγνωρισιμότητας) 

Τρόπος διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικοί αξιολογητές 

Διάρκεια  

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Μάιος 2022 

Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Ιούλιος 2022 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Νοέμβριος 2022 

Εκτιμώμενος π/υ 30.000 € 
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Πίνακας Α. 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ 
Π/Υ Κ.Σ. 
ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
Κ.Σ. ΤΟΥ 

ΕΠ 

ΘΕΜΑΤΙ
ΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟ
Σ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ
Η 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ
ΤΗΤΑ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

0 
Εκ των προτέρων 

Αξιολόγηση του ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Ex-Ante 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Δεκέμβριος 2014     Όλοι   

  

  Όλοι Όλες   Όλοι 

1 

Οριζόντια αξιολόγηση 
των δράσεων 
εναρμόνισης 

οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής 
στο ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ και 
στα ΠΕΠ»  (ΕΠ 9i & 

9iii) 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Φεβρουάριος 
2017 

- 

2Α3.1 

Ενίσχυση της 
συμμετοχής των 
μειονεκτούντων 

ατόμων στην αγορά 
εργασίας 

ΕΚΤ 

6.000.000 € 2,77% 9 9i 

2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 

ικανοτήτων του 
ανθρώπινου 
δυναμικού - 

Ενεργός 
κοινωνική 

ενσωμάτωση - 
ΕΚΤ 

2Α5.1 

Ενδυνάμωση / 
Βελτίωση της θέσης 

στην αγορά εργασίας 
ατόμων που ανήκουν 
σε ευάλωτες ομάδες 

3.000.000 € 1,39% 9 9iii 

2 

Αξιολόγηση της 
επικαιρότητας 

σχεδιασμού και 
στοχοθεσίας του ΕΠ 

«Πελοποννήσος» 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• 
Αποτελεσματικότητα, 
• Αποδοτικότητα, 
• Συνεισφορά στη 
στρατηγική Ε2020, 
• Λογική της 
παρέμβασης 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Μάρτιος 2017 50.000 €   Όλοι 
ΕΤΠΑ & 

ΕΚΤ 

  

  Όλοι Όλες   Όλοι 

3 

1η Αξιολόγηση 
Στρατηγικής 

Επικοινωνίας του ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποτελεσματικότητα 
ΕΥΔ ΕΠ 

Πελοποννήσου 
Μάρτιος 2018 20.000 €   Όλοι 

ΕΤΠΑ & 
ΕΚΤ 

  

  Όλοι Όλες   Όλοι 

4 

Αξιολόγηση της 
λειτουργίας των 

δομών υποστήριξης 
των γυναικών 

θυμάτων βίας στα 
ΠΕΠ και στο ΕΠΜΔΤ 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΣΕΚΤ Ιούλιος 2018 - 2Α5.1 

Ενδυνάμωση / 
Βελτίωση της θέσης 

στην αγορά εργασίας 
ατόμων που ανήκουν 
σε ευάλωτες ομάδες 

ΕΚΤ 3.000.000 € 1,39% 9 9iii 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 

ικανοτήτων του 
ανθρώπινου 
δυναμικού - 

Ενεργός 
κοινωνική 

ενσωμάτωση - 
ΕΚΤ 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ 
Π/Υ Κ.Σ. 
ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
Κ.Σ. ΤΟΥ 

ΕΠ 

ΘΕΜΑΤΙ
ΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟ
Σ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ
Η 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ
ΤΗΤΑ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

5 

Αξιολόγηση 
ολοκληρωμένων 

χωρικών 
παρεμβάσεων του 

ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποτελεσματικότητα 
• Αποδοτικότητα 

• Συνάφεια 
• Προστιθέμενη Αξία 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Φεβρουάριος 
2019 

50.000 € 

1.5.1  

Αύξηση της 
εκμετάλλευσης 

προϊόντων έρευνας, 
τεχνολογίας και 

καινοτομιών από 
υφιστάμενες ΜΜΕ, για 

βελτίωση της 
παραγωγικής τους 

δραστηριότητας ή / και 
για την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων 

ΕΤΠΑ 
15.000.000 

€ 
6,94% 3 3α 1 

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητ

ας, της 
ελκυστικότητας 

και της 
εξωστρέφειας της 

Περιφέρειας 
(ιδιαίτερα των 

ΜΜΕ), μετάβαση 
στην ποιοτική 

επιχειρηματικότητ
α με αιχμή την 
καινοτομία και 

αύξηση της 
περιφερειακής 
προστιθέμενης 

αξίας 

2Α3.1 

Ενίσχυση της 
συμμετοχής των 
μειονεκτούντων 

ατόμων στην αγορά 
εργασίας 

ΕΚΤ 6.000.000 € 2,77% 9 9i 

2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 

ικανοτήτων του 
ανθρώπινου 
δυναμικού - 

Ενεργός 
κοινωνική 

ενσωμάτωση - 
ΕΚΤ 

2Α4.1  

Βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

και της ποιότητας 
ζωής ατόμων που 

ανήκουν σε 
περιθωριοποιημένες 
ομάδες / κοινότητες 

ΕΚΤ 3.000.000 € 1,39% 9 9ii 

2Α6.1 

Διεύρυνση και 
βελτίωση της παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής 
υποστήριξης σε ειδικές 
πληθυσμιακές ομάδες 

ΕΚΤ 
28.332.315 

€ 
1,31% 9 9iv 

2Α8.1  

Βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και 

της 
απασχολησιμότητας 
ευπαθών ομάδων σε 

περιοχές χαμηλής 
ανάπτυξης 

ΕΚΤ 5.000.000 € 0,92% 9 9vi 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ 
Π/Υ Κ.Σ. 
ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
Κ.Σ. ΤΟΥ 

ΕΠ 

ΘΕΜΑΤΙ
ΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟ
Σ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ
Η 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ
ΤΗΤΑ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2Β4.1  

Βελτίωση των 
προοπτικών 

αναζωογόνησης και 
ανάπτυξης περιοχών 
της Περιφέρειας με 
προβλήματα στον 
επιχειρηματικό και 

κοινωνικό ιστό τους 

ΕΤΠΑ 2.000.000 € 2,77% 9 9δ 2Β 

Υποδομές 
Υποστήριξης 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

3.1.1 

Εξοικονόμηση 
πρωτογενούς 

ενέργειας στα δημόσια 
κτήρια και στις 

παλαιές ενεργοβόρες 
Κατοικίες 

ΕΤΠΑ 6.000.000 € 2,64% 4 4γ 

3 

Προστασία του 
περιβάλλοντος – 
μετάβαση σε μία 
οικονομία φιλική 
στο περιβάλλον 

3.4.1 
Βελτίωση της 

διαχείρισης πόσιμου 
ύδατος 

ΕΤΠΑ 
14.000.000 

€ 
4,60% 6 6β 

3.5.1  

Βελτίωση του βαθμού 
προστασίας και 
ανάδειξης της 
πολιτιστικής 

κληρονομιάς, για 
αύξηση της 

επισκεψιμότητας 

ΕΤΠΑ 7.500.000 € 5,10% 6 6γ 

3.5.2 

Προστασία και 
ανάδειξη της φυσικής 

κληρονομιάς ως 
πόλου έλξης 
επισκεπτών  

ΕΤΠΑ 3.000.000 € 1,39% 6 6γ 

3.7.1 

Βελτίωση του 
επιπέδου διατήρησης 

των προστατευόμενων 
περιοχών  

ΕΤΠΑ 1.500.000 € 0,69% 6 6δ 

3.6.2  
Βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος 
ΕΤΠΑ 7.500.000 € 3,40% 6 6ε 

6 

Αξιολόγηση δράσεων 
ειδικής αγωγής - 

Εξειδικευμένη 
εκπαιδευτική 

υποστήριξη για 
ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (ΕΠ 9iii) 

Επίπτωση 

• Αποδοτικότητα• 
Αποτελεσματικότητα• 
Συνάφεια• Συνοχή• 
Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Φεβρουάριος 
2019 

- 2Α5.1 

Ενδυνάμωση / 
Βελτίωση της θέσης 

στην αγορά εργασίας 
ατόμων που ανήκουν 
σε ευάλωτες ομάδες 

ΕΚΤ 3.000.000 € 1,39% 9 9iii 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 

ικανοτήτων του 
ανθρώπινου 
δυναμικού - 

Ενεργός 
κοινωνική 

ενσωμάτωση - 
ΕΚΤ 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ 
Π/Υ Κ.Σ. 
ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
Κ.Σ. ΤΟΥ 

ΕΠ 

ΘΕΜΑΤΙ
ΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟ
Σ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ
Η 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ
ΤΗΤΑ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

7 
Αξιολόγηση δράσεων 
επιχειρηματικότητας 

ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• 
Αποτελεσματικότητα, 
• Αποδοτικότητα, 
• Συνεισφορά στην 
εφαρμογή της 
περιφερειακής 
στρατηγικής 
«έξυπνης 
εξειδίκευσης» 
• Λογική της 
παρέμβασης 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Φεβρουάριος 
2019 

40.000 € 

1.2.1 

Αύξηση των 
επιχειρηματικών 

δαπανών για 
τεχνολογική και μη 

τεχνολογική 
καινοτομία 

ΕΤΠΑ 3.300.000 € 1,53% 1 1b 

1 

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητ

ας, της 
εκλυστικότητας 

και της 
εξωστρέφιας της 

Περιφέρειας  
(ιδιαίτερα των 

ΜΜΕ) μετάβαση 
στην ποιοτική 

επιχειρηματικότητ
α, με αιχμή την 
καινοτομία και 

αύξηση της 
περιφερειακής 
προστιθέμενης 

αξίας. 

1.3.1 

Διεύρυνση της 
ανάπτυξης και χρήσης 

ΤΠΕ 
συμπεριλαμβανομένου 
και του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, από τις 
επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας 

ΕΤΠΑ 1.500.000 € 0,69% 2 2b 

1.5.1 

Αύξηση της 
εκμετάλλευσης 

προϊόντων έρευνας, 
τεχνολογίας και 

καινοτομιών από 
υφιστάμενες ΜΜΕ, για 

βελτίωση της 
παραγωγικής τους 

δραστηριότητας ή / και 
για 

την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων. 

ΕΤΠΑ 
12.000.000 

€ 
5,55% 3 3a 

1.5.2 

Ίδρυση νέων 
καινοτόμων 

επιχειρήσεων, 
σύμφωνα με τους 

τομείς προτεραιότητας 
της στρατηγικής RIS3 

της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

ΕΤΠΑ 3.000.000 € 1,39% 3 3a 

1.6.1 
Αύξηση της 

Ακαθάριστης 
Προστιθέμενης Αξίας 

ΕΤΠΑ 4.000.000 € 1,85% 3 3c 

1.7.1 
Αύξηση της αξίας των 

εξαγωγών 
ΕΤΠΑ 6.500.000 € 3,00% 3 3d 

8 

1η Αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας 
και αποδοτικότητας 
της υλοποίησης του 

ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνεισφορά στη 
Στρατηγική Ε2020 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Μάρτιος 2019 50.000 €   Όλοι 
ΕΤΠΑ & 

ΕΚΤ 

  

  Όλοι Όλες   Όλοι 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ 
Π/Υ Κ.Σ. 
ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
Κ.Σ. ΤΟΥ 

ΕΠ 

ΘΕΜΑΤΙ
ΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟ
Σ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ
Η 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ
ΤΗΤΑ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

9 

2η Αξιολόγηση 
Στρατηγικής 

Επικοινωνίας του ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποτελεσματικότητα 
ΕΥΔ ΕΠ 

Πελοποννήσου 
Απρίλιος 2019 20.000 €   Όλοι 

ΕΤΠΑ & 
ΕΚΤ 

  

  Όλοι Όλες   Όλοι 

10 

Αξιολόγηση των 
Κέντρων Κοινότητας - 

one stop shops 
ευπαθών ομάδων, 

στο ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Νοέμβριος 2019 30.000 € 2Α4.1 

Βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

και της ποιότητας 
ζωής ατόμων που 

ανήκουν σε 
περιθωριοποιημένες 
ομάδες/κοινότητες 

ΕΚΤ 3.000.000 € 1,39% 9 9ii 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 

ικανοτήτων του 
ανθρώπινου 
δυναμικού - 

Ενεργός 
κοινωνική 

ενσωμάτωση - 
ΕΚΤ 

11 

Αξιολόγηση 
παρεμβάσεων 

Κοινωνικής Ένταξης 
και καταπολέμησης 

της φτώχειας ΕΠ 
«Πελοπόννησος» 

Επίπτωση 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Δεκέμβριος 2019 30.000 € 2Α6.1 

Διεύρυνση και 
βελτίωση της παροχής 

κοινωνικής 
υποστήριξης σε ειδικές 
πληθυσμιακές ομάδες 

ΕΚΤ 
28.332.315 

€ 
13,10% 9 9iv 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 

ικανοτήτων του 
ανθρώπινου 
δυναμικού - 

Ενεργός 
κοινωνική 

ενσωμάτωση - 
ΕΚΤ 

12 

Αξιολόγηση της 
εφαρμογής των 

Δράσεων Καθολικής 
Πρόσβασης σε 

Υπηρεσίες Υγείας σε 
τοπικό επίπεδο. 

Επίπτωση 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Επιπτώσεις 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΣΕΚΤ Δ' τρίμηνο 2019 - 2Α6.1 

Διερεύνηση και 
βελτίωση της παροχής 

κοινωνικής 
υποστήριξης σε ειδικές 
πληθυσμιακές ομάδες 

ΕΚΤ 
28.332.315 

€ 
13,10% 9 9iv 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 

ικανοτήτων του 
ανθρώπινου 
δυναμικού - 

Ενεργός 
κοινωνική 

ενσωμάτωση - 
ΕΚΤ 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ 
Π/Υ Κ.Σ. 
ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
Κ.Σ. ΤΟΥ 

ΕΠ 

ΘΕΜΑΤΙ
ΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟ
Σ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ
Η 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ
ΤΗΤΑ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

13 

Αξιολόγηση της 
πράξης «Λειτουργία 

Περιφερειακών 
Μηχανισμών 

Υποστήριξης της 
ανάπτυξης και 

προώθησης των 
Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων 

(Κοιν.Σ.Επ.) και ευ 
ρύτερα των 

πρωτοβουλιών της 
Κοινωνικής 

Οικονομίας» καθώς 
και των Πράξεων 
χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης των 

Κοιν.Σ.Επ, στο ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Επίπτωση 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Νοέμβριος 2021 40.000 € 2Α7.1 

Αύξηση της 
απασχόλησης 

κοινωνικά ευπαθών 
ομάδων, τόσο με την 

έναρξη 
επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, όσο 
και με κάλυψη θέσεων 

απασχόλησης σε 
κοινωνικές 

επιχειρήσεις 

ΕΚΤ 5.000.000 € 2,31% 9 9v 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 

ικανοτήτων του 
ανθρώπινου 
δυναμικού - 

Ενεργός 
κοινωνική 

ενσωμάτωση - 
ΕΚΤ 

14 

Αξιολόγηση πράξεων 
κοινωνικών 

υποδομών στο ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Επίπτωση 

• Επιπτώσεις 
• Συνάφεια / 
Συνέργεια 
• Προστιθέμενη αξία 
• Συμβολή στην 
Στρατηγική Ε2020 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Φεβρουάριος 
2022 

40.000 € 

2Β1.1 

Βελτίωση της 
πρόσβασης και 

χρήσης των 
υποδομών υγείας 

ΕΤΠΑ 3.500.000 € 1,62% 9 9a 

2B 

Υποδομές 
υποστήριξης 
ανθρώπινου 
δυναμικού 

2B5.1 

Αύξηση της 
ελκυστικότητας και της 

προσβασιμότητας 
μαθητικού πληθυσμού 
στις σχολικές μονάδες 

ΕΤΠΑ 
12.000.000 

€ 
5,55% 10 10a 

15 

Αξιολόγηση πράξεων 
μεταφορικών 

υποδομών στο ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Επίπτωση 
• Επιπτώσεις• 
Συνάφεια / Συνέργεια• 
Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Μάρτιος 2022 40.000 € 4.1.1 

Βελτίωση της 
σύνδεσης τουριστικών 

περιοχών της 
Περιφέρειας, με το 

κύριο οδικό δίκτυο και 
τους διευρωπαϊκούς 

άξονες. 

ΕΤΠΑ 
57.809.000 

€ 
26,73% 7 7b 4 

Ανάπτυξη - 
εκσυγχρονισμός  
- συμπλήρωση 
υποδομών για 
την οικονομική 
και κοινωνική 

ανάπτυξη 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ 
Π/Υ Κ.Σ. 
ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
Κ.Σ. ΤΟΥ 

ΕΠ 

ΘΕΜΑΤΙ
ΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟ
Σ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ
Η 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ
ΤΗΤΑ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

4.2.1 
Αύξηση της 

περιφερειακής και 
τοπικής κινητικότητας 

ΕΤΠΑ 800.000 € 0,34% 7 7c 

16 

Αξιολόγηση 
αποτελεσματικότητας 
και αποδοτικότητας 

των κυριότερων 
δράσεων φυσικού και 

ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, του 

ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Επίπτωση 

• Επιπτώσεις 
• Συνάφεια / 
Συνέργεια 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Μάρτιος 2022 50.000 € 

3.2.1 

Βελτίωση και 
διεύρυνση της 

προστασίας του 
πληθυσμού της 

Περιφέρειας και της 
περιουσίας του από 

φυσικές καταστροφές 

ΕΤΠΑ 5.000.000 € 2,31% 5 5α 

3 

Προστασία του 
περιβάλλοντος -  
μετάβαση σε μια 
οικονομία φιλική 

προς το 
περιβάλλον. 

3.3.1 

Συμβολή στην 
ολοκληρωμένη 

διαχείριση αστικών 
αποβλήτων 

(απορριμμάτων) 

ΕΤΠΑ 2.000.000 € 0,92% 6 6α 

3.4.1  
Βελτίωση της 

διαχείρισης πόσιμου 
ύδατος 

ΕΤΠΑ 
14.000.000 

€ 
4,60% 6 6β 

3.5.1  

Βελτίωση του βαθμού 
προστασίας και 
ανάδειξης της 
πολιτιστικής 

κληρονομιάς, για 
αύξηση της 

επισκεψιμότητας 

ΕΤΠΑ 7.500.000 € 5,10% 6 6γ 

3.5.2  

Προστασία και 
ανάδειξη της φυσικής 

κληρονομιάς ως 
πόλου έλξης 
επισκεπτών 

ΕΤΠΑ 3.000.000 € 1,39% 6 6γ 

3.7.1  

Βελτίωση του 
επιπέδου διατήρησης 

των προστατευόμενων 
περιοχών 

ΕΤΠΑ 1.500.000 € 0,69% 6 6δ 

3.6.2  
Βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος 
ΕΤΠΑ 7.500.000 € 3,40% 6 6ε 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ 
Π/Υ Κ.Σ. 
ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
Κ.Σ. ΤΟΥ 

ΕΠ 

ΘΕΜΑΤΙ
ΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟ
Σ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ
Η 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ
ΤΗΤΑ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

17 

8iii & 8v / Δράσεις 
που 

συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΚΤ στο 
πλαίσιο του Θεμ. 

Στόχου 8 και 
συμβάλλουν στην 

Περιφερειακή 
Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης 

Επίπτωση 
• Αποτελεσματικότητα 
• Αποδοτικότητα 
• Επιπτώσεις 

ΕΥΣΕΚΤ 2022 - 

2Α1.1 

Διεύρυνση του 
επιχειρηματικού ιστού 
και της απασχόλησης, 

με καινοτομικές 
δραστηριότητες 

ΕΤΠΑ 1.600.000 € 0,74% 8 8iii 

2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 

ικανοτήτων του 
ανθρώπινου 
δυναμικού - 

Ενεργός 
κοινωνική 

ενσωμάτωση - 
ΕΚΤ 

2Α2.1 

Βελτίωση των 
λειτουργιών των ΜΜΕ, 

με διατήρηση των 
θέσεων απασχόλησης 

ΕΤΠΑ 2.539.685 € 1,17% 8 8v 

18 

Τελική Αξιολόγηση 
της συνάφειας, της 
αποτελεσματικότητας 
και της 
αποδοτικότητας του 
ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Επίπτωση 

• Επιπτώσεις 
• Συνάφεια / 
Συνέργεια 
• Προστιθέμενη αξία 
• Συνεισφορά στη 
Στρατηγική Ε2020 
• Αποτελεσματικότητα 
• Αποδοτικότητα 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Απρίλιος 2022 60.000 €   Όλοι 
ΕΤΠΑ & 

ΕΚΤ 

  

  Όλοι Όλες   Όλοι 

19 

3η Αξιολόγηση 
Στρατηγικής 

Επικοινωνίας ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Επίπτωση • Αποτελεσματικότητα 
ΕΥΔ ΕΠ 

Πελοποννήσου 
Νοέμβριος 2022 30.000 €   Όλοι 

ΕΤΠΑ & 
ΕΚΤ 

  

  Όλοι Όλες   Όλοι 

ΣΥΝΟΛΟ         550.000 €       
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Πίνακας Β 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ

ΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕ
ΝΟΣ Π/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
ΗΣ ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΤΑΜΕΙ

Ο 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

0 
Εκ των προτέρων 

Αξιολόγηση του ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Ex-Ante 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Δεκέμβριος 
2014 

    Όλοι     Όλοι 

1 

Οριζόντια αξιολόγηση 
των δράσεων 
εναρμόνισης 

οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής 
στο ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ και 

στα ΠΕΠ»  (ΕΠ 9i & 9iii) 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Φεβρουάριος 
2017 

- 

2Α3.1 
Ενίσχυση της συμμετοχής 

των μειονεκτούντων ατόμων 
στην αγορά εργασίας 

ΕΚΤ 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση ικανοτήτων 

του ανθρώπινου 
δυναμικού - Ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση 
- ΕΚΤ 

2Α5.1 

Ενδυνάμωση / Βελτίωση της 
θέσης στην αγορά εργασίας 

ατόμων που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες 

2 

Αξιολόγηση της 
επικαιρότητας 

σχεδιασμού και 
στοχοθεσίας του ΕΠ 

«Πελοποννήσος» 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποτελεσματικότητα, 
• Αποδοτικότητα, 
• Συνεισφορά στη 
στρατηγική Ε2020, 
• Λογική της 
παρέμβασης 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Μάρτιος 2017 50.000 €   Όλοι 
ΕΤΠΑ 
& ΕΚΤ 

  Όλοι 

3 

1η Αξιολόγηση 
Στρατηγικής 

Επικοινωνίας του ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποτελεσματικότητα 
ΕΥΔ ΕΠ 

Πελοποννήσου 
Μάρτιος 2018 20.000 €   Όλοι 

ΕΤΠΑ 
& ΕΚΤ 

  Όλοι 

4 

Αξιολόγηση της 
λειτουργίας των δομών 

υποστήριξης των 
γυναικών θυμάτων βίας 

στα ΠΕΠ και στο 
ΕΠΜΔΤ 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΣΕΚΤ Ιούλιος 2018 - 2Α5.1 

Ενδυνάμωση / Βελτίωση της 
θέσης στην αγορά εργασίας 

ατόμων που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες 

ΕΚΤ 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση ικανοτήτων 

του ανθρώπινου 
δυναμικού - Ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση 
- ΕΚΤ 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ

ΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕ
ΝΟΣ Π/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
ΗΣ ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΤΑΜΕΙ

Ο 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

5 

Αξιολόγηση 
ολοκληρωμένων 

χωρικών παρεμβάσεων 
του ΕΠ 

«Πελοποννήσος» 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποτελεσματικότητα 
• Αποδοτικότητα 
• Συνάφεια 
• Προστιθέμενη Αξία 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Φεβρουάριος 
2019 

50.000 € 

1.5.1  

Αύξηση της εκμετάλλευσης 
προϊόντων έρευνας, 

τεχνολογίας και καινοτομιών 
από υφιστάμενες ΜΜΕ, για 
βελτίωση της παραγωγικής 
τους δραστηριότητας ή / και 

για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων 

ΕΤΠΑ 1 

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της 
ελκυστικότητας και της 

εξωστρέφειας της 
Περιφέρειας (ιδιαίτερα 
των ΜΜΕ), μετάβαση 

στην ποιοτική 
επιχειρηματικότητα με 

αιχμή την καινοτομία και 
αύξηση της 

περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας 

2Α3.1 
Ενίσχυση της συμμετοχής 

των μειονεκτούντων ατόμων 
στην αγορά εργασίας 

ΕΚΤ 

2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση ικανοτήτων 

του ανθρώπινου 
δυναμικού - Ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση 
- ΕΚΤ 

2Α4.1  

Βελτίωση της 
απασχολησιμότητας και της 
ποιότητας ζωής ατόμων που 

ανήκουν σε 
περιθωριοποιημένες ομάδες 

/ κοινότητες 

ΕΚΤ 

2Α6.1 

Διεύρυνση και βελτίωση της 
παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής υποστήριξης σε 
ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 

ΕΚΤ 

2Α8.1  

Βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και της 

απασχολησιμότητας 
ευπαθών ομάδων σε 

περιοχές χαμηλής ανάπτυξης 

ΕΚΤ 

2Β4.1  

Βελτίωση των προοπτικών 
αναζωογόνησης και 

ανάπτυξης περιοχών της 
Περιφέρειας με προβλήματα 

στον επιχειρηματικό και 
κοινωνικό ιστό τους 

ΕΤΠΑ 2Β 
Υποδομές Υποστήριξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ

ΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕ
ΝΟΣ Π/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
ΗΣ ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΤΑΜΕΙ

Ο 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3.1.1 

Εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας στα δημόσια 
κτήρια και στις παλαιές 

ενεργοβόρες 
Κατοικίες 

ΕΤΠΑ 

3 

Προστασία του 
περιβάλλοντος – 
μετάβαση σε μία 

οικονομία φιλική στο 
περιβάλλον 

3.4.1 
Βελτίωση της διαχείρισης 

πόσιμου ύδατος 
ΕΤΠΑ 

3.5.1  

Βελτίωση του βαθμού 
προστασίας και ανάδειξης 

της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, για αύξηση της 

επισκεψιμότητας 

ΕΤΠΑ 

3.5.2 
Προστασία και ανάδειξη της 

φυσικής κληρονομιάς ως 
πόλου έλξης επισκεπτών  

ΕΤΠΑ 

3.7.1 
Βελτίωση του επιπέδου 

διατήρησης των 
προστατευόμενων περιοχών  

ΕΤΠΑ 

3.6.2  
Βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος 
ΕΤΠΑ 

6 

Αξιολόγηση δράσεων 
ειδικής αγωγής - 

Εξειδικευμένη 
εκπαιδευτική υποστήριξη 
για ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

(ΕΠ 9iii) 

Επίπτωση 

• Αποδοτικότητα• 
Αποτελεσματικότητα• 
Συνάφεια• Συνοχή• 
Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Φεβρουάριος 
2019 

- 2Α5.1 

Ενδυνάμωση / Βελτίωση της 
θέσης στην αγορά εργασίας 

ατόμων που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες 

ΕΚΤ 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση ικανοτήτων 

του ανθρώπινου 
δυναμικού - Ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση 
- ΕΚΤ 

7 
Αξιολόγηση δράσεων 

επιχειρηματικότητας ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποτελεσματικότητα, 
• Αποδοτικότητα, 
• Συνεισφορά στην 
εφαρμογή της 
περιφερειακής 
στρατηγικής «έξυπνης 
εξειδίκευσης» 
• Λογική της 
παρέμβασης 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Φεβρουάριος 
2019 

40.000 € 

1.2.1 
Αύξηση των επιχειρηματικών 
δαπανών για τεχνολογική και 

μη τεχνολογική καινοτομία 
ΕΤΠΑ 

1 

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της 
εκλυστικότητας και της 

εξωστρέφιας της 
Περιφέρειας  (ιδιαίτερα 
των ΜΜΕ) μετάβαση 

στην ποιοτική 
επιχειρηματικότητα, με 

αιχμή την καινοτομία και 
αύξηση της 

περιφερειακής 

1.3.1 

Διεύρυνση της ανάπτυξης και 
χρήσης ΤΠΕ 

συμπεριλαμβανομένου και 
του ηλεκτρονικού εμπορίου, 

από τις επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας 

ΕΤΠΑ 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ

ΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕ
ΝΟΣ Π/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
ΗΣ ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΤΑΜΕΙ

Ο 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1.5.1 

Αύξηση της εκμετάλλευσης 
προϊόντων έρευνας, 

τεχνολογίας και καινοτομιών 
από υφιστάμενες ΜΜΕ, για 
βελτίωση της παραγωγικής 
τους δραστηριότητας ή / και 

για 
την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων. 

ΕΤΠΑ 

προστιθέμενης αξίας. 

1.5.2 

Ίδρυση νέων καινοτόμων 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με 
τους τομείς προτεραιότητας 
της στρατηγικής RIS3 της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

ΕΤΠΑ 

1.6.1 
Αύξηση της Ακαθάριστης 

Προστιθέμενης Αξίας 
ΕΤΠΑ 

1.7.1 
Αύξηση της αξίας των 

εξαγωγών 
ΕΤΠΑ 

8 

1η Αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας της 
υλοποίησης του ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνεισφορά στη 
Στρατηγική Ε2020 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Μάρτιος 2019 50.000 €   Όλοι 
ΕΤΠΑ 
& ΕΚΤ 

  Όλοι 

9 

2η Αξιολόγηση 
Στρατηγικής 

Επικοινωνίας του ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποτελεσματικότητα 
ΕΥΔ ΕΠ 

Πελοποννήσου 
Απρίλιος 2019 20.000 €   Όλοι 

ΕΤΠΑ 
& ΕΚΤ 

  Όλοι 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ

ΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕ
ΝΟΣ Π/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
ΗΣ ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΤΑΜΕΙ

Ο 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

10 

Αξιολόγηση των 
Κέντρων Κοινότητας - 

one stop shops 
ευπαθών ομάδων, στο 
ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Νοέμβριος 
2019 

30.000 € 2Α4.1 

Βελτίωση της 
απασχολησιμότητας και της 
ποιότητας ζωής ατόμων που 

ανήκουν σε 
περιθωριοποιημένες 
ομάδες/κοινότητες 

ΕΚΤ 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση ικανοτήτων 

του ανθρώπινου 
δυναμικού - Ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση 
- ΕΚΤ 

11 

Αξιολόγηση 
παρεμβάσεων 

Κοινωνικής Ένταξης και 
καταπολέμησης της 

φτώχειας ΕΠ 
«Πελοπόννησος» 

Επίπτωση 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Δεκέμβριος 
2019 

30.000 € 2Α6.1 

Διεύρυνση και βελτίωση της 
παροχής κοινωνικής 

υποστήριξης σε ειδικές 
πληθυσμιακές ομάδες 

ΕΚΤ 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση ικανοτήτων 

του ανθρώπινου 
δυναμικού - Ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση 
- ΕΚΤ 

12 

Αξιολόγηση της 
εφαρμογής των 

Δράσεων Καθολικής 
Πρόσβασης σε 

Υπηρεσίες Υγείας σε 
τοπικό επίπεδο. 

Επίπτωση 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Επιπτώσεις 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΣΕΚΤ Δ' τρίμηνο 2019 - 2Α6.1 

Διερεύνηση και βελτίωση της 
παροχής κοινωνικής 

υποστήριξης σε ειδικές 
πληθυσμιακές ομάδες 

ΕΚΤ 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση ικανοτήτων 

του ανθρώπινου 
δυναμικού - Ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση 
- ΕΚΤ 

13 

Αξιολόγηση της πράξης 
«Λειτουργία 

Περιφερειακών 
Μηχανισμών 

Υποστήριξης της 
ανάπτυξης και 

προώθησης των 
Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων 

(Κοιν.Σ.Επ.) και ευ 
ρύτερα των 

πρωτοβουλιών της 
Κοινωνικής Οικονομίας» 
καθώς και των Πράξεων 

χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης των 

Κοιν.Σ.Επ, στο ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Επίπτωση 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Νοέμβριος 
2021 

40.000 € 2Α7.1 

Αύξηση της απασχόλησης 
κοινωνικά ευπαθών ομάδων, 

τόσο με την έναρξη 
επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, όσο και με 
κάλυψη θέσεων 

απασχόλησης σε κοινωνικές 
επιχειρήσεις 

ΕΚΤ 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση ικανοτήτων 

του ανθρώπινου 
δυναμικού - Ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση 
- ΕΚΤ 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ

ΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕ
ΝΟΣ Π/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
ΗΣ ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΤΑΜΕΙ

Ο 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

14 

Αξιολόγηση πράξεων 
κοινωνικών υποδομών 

στο ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Επίπτωση 

• Επιπτώσεις 
• Συνάφεια / Συνέργεια 
• Προστιθέμενη αξία 
• Συμβολή στην 
Στρατηγική Ε2020 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Φεβρουάριος 
2022 

40.000 € 

2Β1.1 
Βελτίωση της πρόσβασης και 

χρήσης των υποδομών 
υγείας 

ΕΤΠΑ 

2B 
Υποδομές υποστήριξης 
ανθρώπινου δυναμικού 

2B5.1 

Αύξηση της ελκυστικότητας 
και της προσβασιμότητας 

μαθητικού πληθυσμού στις 
σχολικές μονάδες 

ΕΤΠΑ 

15 

Αξιολόγηση πράξεων 
μεταφορικών υποδομών 

στο ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Επίπτωση 
• Επιπτώσεις• Συνάφεια 
/ Συνέργεια• 
Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Μάρτιος 2022 40.000 € 

4.1.1 

Βελτίωση της σύνδεσης 
τουριστικών περιοχών της 
Περιφέρειας, με το κύριο 

οδικό δίκτυο και τους 
διευρωπαϊκούς άξονες. 

ΕΤΠΑ 

4 

Ανάπτυξη - 
εκσυγχρονισμός  - 

συμπλήρωση 
υποδομών για την 

οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη 

4.2.1 
Αύξηση της περιφερειακής 
και τοπικής κινητικότητας 

ΕΤΠΑ 

16 

Αξιολόγηση 
αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας των 
κυριότερων δράσεων 

φυσικού και 
ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, του ΕΠ 

Επίπτωση 
• Επιπτώσεις 
• Συνάφεια / Συνέργεια 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Μάρτιος 2022 50.000 € 3.2.1 

Βελτίωση και διεύρυνση της 
προστασίας του πληθυσμού 

της Περιφέρειας και της 
περιουσίας του από φυσικές 

καταστροφές 

ΕΤΠΑ 3 

Προστασία του 
περιβάλλοντος -  
μετάβαση σε μια 

οικονομία φιλική προς 
το περιβάλλον. 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ

ΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕ
ΝΟΣ Π/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
ΗΣ ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΤΑΜΕΙ

Ο 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

«Πελοποννήσος» 

3.3.1 

Συμβολή στην 
ολοκληρωμένη διαχείριση 

αστικών αποβλήτων 
(απορριμμάτων) 

ΕΤΠΑ 

3.4.1  
Βελτίωση της διαχείρισης 

πόσιμου ύδατος 
ΕΤΠΑ 

3.5.1  

Βελτίωση του βαθμού 
προστασίας και ανάδειξης 

της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, για αύξηση της 

επισκεψιμότητας 

ΕΤΠΑ 

3.5.2  
Προστασία και ανάδειξη της 

φυσικής κληρονομιάς ως 
πόλου έλξης επισκεπτών 

ΕΤΠΑ 

3.7.1  
Βελτίωση του επιπέδου 

διατήρησης των 
προστατευόμενων περιοχών 

ΕΤΠΑ 

3.6.2  
Βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος 
ΕΤΠΑ 

17 

8iii & 8v / Δράσεις που 
συγχρηματοδοτούνται 

από το ΕΚΤ στο πλαίσιο 
του Θεμ. Στόχου 8 και 

συμβάλλουν στην 
Περιφερειακή Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Επίπτωση 
• Αποτελεσματικότητα 
• Αποδοτικότητα 
• Επιπτώσεις 

ΕΥΣΕΚΤ 2022 - 

2Α1.1 

Διεύρυνση του 
επιχειρηματικού ιστού και της 

απασχόλησης, με 
καινοτομικές δραστηριότητες 

ΕΤΠΑ 

2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση ικανοτήτων 

του ανθρώπινου 
δυναμικού - Ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση 
- ΕΚΤ 

2Α2.1 
Βελτίωση των λειτουργιών 

των ΜΜΕ, με διατήρηση των 
θέσεων απασχόλησης 

ΕΤΠΑ 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ

ΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕ
ΝΟΣ Π/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
ΗΣ ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΤΑΜΕΙ

Ο 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

18 

Τελική Αξιολόγηση της 
συνάφειας, της 
αποτελεσματικότητας και 
της αποδοτικότητας του 
ΕΠ «Πελοποννήσος» 

Επίπτωση 

• Επιπτώσεις 
• Συνάφεια / Συνέργεια 
• Προστιθέμενη αξία 
• Συνεισφορά στη 
Στρατηγική Ε2020 
• Αποτελεσματικότητα 
• Αποδοτικότητα 

ΕΥΔ ΕΠ 

Πελοποννήσου 
Απρίλιος 2022 60.000 €   Όλοι 

ΕΤΠΑ 

& ΕΚΤ 
  Όλοι 

19 

3η Αξιολόγηση 
Στρατηγικής 

Επικοινωνίας ΕΠ 
«Πελοποννήσος» 

Επίπτωση • Αποτελεσματικότητα 
ΕΥΔ ΕΠ 

Πελοποννήσου 
Νοέμβριος 

2022 
30.000 €   Όλοι 

ΕΤΠΑ 
& ΕΚΤ 

  Όλοι 

ΣΥΝΟΛΟ         550.000 €           
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Πίνακας Γ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠ ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ 

1 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
εκλυστικότητας και της εξωστρέφιας 

της Περιφέρειας  (ιδιαίτερα των ΜΜΕ) 
μετάβαση στην ποιοτική 

επιχειρηματικότητα, με αιχμή την 
καινοτομία και αύξηση της 

περιφερειακής προστιθέμενης αξίας. 

1.2.1 
Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για τεχνολογική και μη 
τεχνολογική καινοτομία 

1.3.1 
Διεύρυνση της ανάπτυξης και χρήσης ΤΠΕ συμπεριλαμβανομένου και 
του ηλεκτρονικού εμπορίου, από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

1.5.1 
Αύξηση της εκμετάλλευσης προϊόντων έρευνας, τεχνολογίας και 
καινοτομιών από υφιστάμενες ΜΜΕ, για βελτίωση της παραγωγικής 
τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

1.5.2 
Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους τομείς 
προτεραιότητας της στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

1.6.1 Αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 

1.7.1 Αύξηση της αξίας των εξαγωγών 

2A 
Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού - Ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση - ΕΚΤ 

2Α1.1 
Διεύρυνση του επιχειρηματικού ιστού και της απασχόλησης, με 
καινοτομικές δραστηριότητες 

2Α2.1 
Βελτίωση των λειτουργιών των ΜΜΕ, με διατήρηση των θέσεων 
απασχόλησης 

2Α3.1 
Ενίσχυση της συμμετοχής των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά 
εργασίας 

2Α4.1 
Βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων 
που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες/κοινότητες 

2Α5.1 
Ενδυνάμωση / Βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας ατόμων που 
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες 

2Α6.1 
Διεύρυνση και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 
υποστήριξης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 

2Α7.1 
Αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων, τόσο με την 
έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, όσο και με κάλυψη θέσεων 
απασχόλησης σε κοινωνικές επιχειρήσεις 

2Α8.1  
Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της απασχολησιμότητας ευπαθών 
ομάδων σε περιοχές χαμηλής ανάπτυξης 

2B 
Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου 

δυναμικού 

2Β1.1 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας 

2Β4.1  
Βελτίωση των προοπτικών αναζωογόνησης και ανάπτυξης περιοχών 
της Περιφέρειας με προβλήματα στον επιχειρηματικό και κοινωνικό 
ιστό τους 

2B5.1 
Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας μαθητικού 
πληθυσμού στις σχολικές μονάδες 

3 
Προστασία του περιβάλλοντος -  

μετάβαση σε μια οικονομία φιλική 
προς το περιβάλλον. 

3.1.1 
Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτήρια και στις 
παλαιές ενεργοβόρες 
Κατοικίες 

3.2.1 
Βελτίωση και διεύρυνση της προστασίας του πληθυσμού της 
Περιφέρειας και της περιουσίας του από φυσικές καταστροφές 

3.3.1 
Συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων 
(απορριμμάτων) 

3.4.1  Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος 

3.5.1  
Βελτίωση του βαθμού προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, για αύξηση της επισκεψιμότητας 

3.5.2 
Προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης 
επισκεπτών  

3.6.2  Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος 

3.7.1 Βελτίωση του επιπέδου διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών  

4 
Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός  - 

συμπλήρωση υποδομών για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

4.1.1 
Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών περιοχών της Περιφέρειας, με το 
κύριο οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες. 

4.2.1 Αύξηση της περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

 


